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PROGETTO DEFINITIVO 

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza 
in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi 

nel comune di Orbetello (Gr) 

Titolo elaborato   Codice elaborato 

Cronoprogramma 

 F0544AR11A 
 

 Scala 

- 
 

Riproduzione o consegna a terzi solo 
dietro specifica autorizzazione. 

  
 

Progettazione 

 

 

F4 ingegneria srl 
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza 
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 
 

Il Direttore Tecnico 
(ing. Giovanni Di Santo) 

 

Gruppo di lavoro 

 
Dott. For. Luigi ZUCCARO 
Ing. Giuseppe MANZI 
Ing. Alessandro Carmine DE PAOLA 
Ing. Monica COIRO 
Ing. Federica COLANGELO 
Ing. Gerardo Giuseppe SCAVONE 
Ing. jr. Flavio Gerardo TRIANI 
Arch. Gaia TELESCA 
Ing. Manuela NARDOZZA 

    

Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, 
acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). 

 

Consulenze specialistiche 

 

   

 

Committente 

 

 

Apollo Wind s.r.l. 
Via della Stazione,7  
39100 – Bolzano (Bz)  

 

 

Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

Aprile 2023 Prima emissione ADP GMA GDS 
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 01/05/2023 03/12/2025 947

Contratto EPC 03/12/2025 01/02/2026 60

Cantierizzazione 01/02/2026 01/06/2026 120

Viabilità 01/06/2026 29/10/2026 150

Fondazioni 29/09/2026 27/01/2027 120

Sottostazione Elettrica Opere Civili 01/06/2026 20/08/2026 80

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 01/07/2026 19/09/2026 80

Cavidotti 30/08/2026 28/12/2026 120

Montaggio Aerogeneratori 28/12/2026 07/04/2027 100

Energizzazione 07/04/2027 17/05/2027 40

Avvio produzione 17/05/2027 16/06/2027 30
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