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PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 39,25 MWp da realizzare nel territorio comunale di Miglionico e Pomarico (MT) all'interno dell'area SIN VAL BASENTO,
integrato con un sistema di accumulo da 20 MW e delle relative opere di connessione

C.1.c. Cronoprogramma delle fasi attuative della dismissione

Durata (giorni)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Attivita preliminari 29

Rimozione dei moduli fotovoltaici 90

Rimozione delle strutture di sostegno e ancoraggio 20

Rimozione delle apparecchiature elettriche 59

Rimozione dei locali prefabbricati, delle canalette e delle plateee 59

Rimozione della recinzione e dei cancelli di ingresso 66

Rimozione della viabilita interna 90

Ripristino dello stato dei luoghi 29
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