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N SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

1 Assegnazione lavori civili 1,00 1,00

2 Assegnazione di montaggio meccanico ed elettrico 1,00 1,00

3 Progettazione esecutiva 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Verbale inizio lavori 1,00

6 Aperturae allestimento del Cantiere 1,00

7 Preparazione terreno e lavori civili 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 Realizzazione Recinzione Perimetrale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9 Installazione tracker 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

10 Montaggio moduli 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Cablaggio stringhe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12 Posa Power Station 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Posa Storage Power Station e Storage Container 1,00 1,00 1,00 1,00

14 Posa cabina di raccolta accessoriata 1,00 1,00 1,00 1,00

15 Posa cavi DC e AC (BT, AT) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

16 Posa  impianto di irrigazione 

17 Installazione sistemi IT 1,00 1,00 1,00

18 Coltivazione del Sito 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

19 Test funzionali e collaudi preliminari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

20 Progetto as-built 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21 Collaudo finale  e messa in produzione

22 Progettazione esecutiva 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

23 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Scavo e posa cavidotto AT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

25 Test funzionali e collaudi preliminari 1,00

26 Collegamento in antenna SE a 36 kV

27 Collaudo finale  e messa in produzione

28 Realizzazione SE - Opere di rete TERNA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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