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N SETTIMANE|
1 |Assegnazione lavori civili
2 |Assegnazione di montaggio meccanico ed elettiico
3 |Progettazione esecutiva
4 |Ordine e approvvigionamento dei materiali
5 |Verbale inizio lavori
6 |Aperturae allestimento del Canfiere
7 |Preparazione teeno e lavori civili
S 8 [Reaiizzazione Recinzione Perimetrale
% 9 [Installazione fracker
% 10 [Montaggio moduli
‘3 11 |Cablaggio stinghe
§ 12 |Posa Power Station
© 13 |Posa Storage Power Station e Storage Container
14 |Posa cabina di raccolta accessoriata
15 |Posa caviDC e AC (BT, AT)
16 |Posa impianto di irigazione
17 |Installazione sistemi IT
18 |Coltivazione del Sito
19 [Test funzionali e collaudi prefiminari
20 |Progetto as-built
21 |Collaudo finale e messa in produzione
22 |Progettazione esecufiva
E 23 |Ordine e approvvigionamento dei materiali
3 24 [scavo e posa cavidotto AT
E 25 {Test funzionali e collaudi preliminari
& 26 |Collegamento in antenna SE a 36 kY
27 |Collaudo finale e messa in produzione
28 ‘Realizzaz‘\one SE - Opere di refe TERNA
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