AMTT: "_’ .'. 2023
— | | I I | | | | [
Nome Data dinizio Data di fine gennaio [etktma e aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AUTORIZZAZIONE 02/01/23
LOTTO 1 28102123
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 2802123
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 07/03/23 3103123 i pre——

Movimento tera: scavi e riporti 0703723 30103123 I

Viabilitd interna 13103723 31103/23 ]

Opere di recinzione 1303423 3103723 |

Posa Cavidotti 13103123 31003123 |
POSA CAVI 03104123 1606123 ' e

Posa cavi MT 03104123 20104123 _' E—; |

Posa cavi BT 17104123 02/06/23 1

Posa cavi Impianti Speciali 29/05/23 16/06/23 E; _

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 12/06/23 30106123 =
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03/04/23 18/08/23

Rilievi e picchettamento per posizione strutture 03/04/23 07/104/23 E;

Installazione Trackers e sistemi di inseguimento 10/04i23 2104423 EE

Montaggio moduli F\ 170423 0707723 E;

Copia_Opere edili cabine di campo 0805123 23105123 ' ===

Installazione cabine di campo 24105123 16106123 [

Installazione inverter di stringa e cablaggi CC 1906123 1407/23 | —|

Cablaggi AC tra cabine e inverter 17007123 1808723 |
SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISIONALI 24107123 18108123 ——
COLLAUDD, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING DELL'IMPIANTO 210823 20/00/23 —

LOTTI2, 7 2802123 22/08/23 ’T
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 28102123 10003723 E:]
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 07/03/23 27103123 '

Movimento terra: scavi e riporti 07/03/23 2403723 Ei I:I

\iabilits interna 13103123 27103123 1

Opere di recinzione 130323 27/03/23 Ei I:l

Posa Cavidotti 13/03/23 27103123 —1
POSA CAVI 20/03/23 01/06/23

Posa cavi MT 20103123 1404123 1

Posa cavi BT 11104123 19105123 | |

4

Posa cavi Impianti Speciali 16/06/23 01/06/23 Eé :l
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 20/05/23 16/06/23 |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03104723 28/07/23 =

Rilievi & picchettamento per posizione strutture 0310423 070423 EE

Installazione Trackers e sistemi di inseguimento 100423 2104423 Eé

Montaggio moduli FV 170423 21/06/23 EE |

Opere edili cabine di campo 08/05/23 23/05/23 EE I:

Installazione cabine di campe 24105123 08/06/23 1]

Installazione inverter di stringa e cablaggi CC 09/06/23 300623 E—

Cablaggi AC tra cabine e inverter 03/07/23 28107123 1
SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISIONALI 24107723 04108/23 13
COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING DELLIMPIANTO 31007123 22108123 b

LOTTI4. 5.6.8. 0 28102423 2010723 ;:_
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 28102123 10/03/23 -
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 07103123 28103723 . pr—

Movimento terra: scavi e riporti 07/03/23 24/03/23 EE _

Viabilita interna 13103423 2803/23 ==

Opere di recinzione 13103123 28/03/23 |

Posa Cavidotti 13103123 28/03/23 1
POSA CAVI 30/03/23 3005723 B E T T TSN

Posa cavi MT 30103123 14104123 w L1

Posa cavi BT 17104123 12105123 ' I

Posa cavi Impianti Speciali 15106123 3005123 ==
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 22/05/23 02/06/23 ==
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03104723 10007723

Rilievi e picchettamento per posizione strutture 03M04/23 07/.04/23 EE

Installazione Trackers e sistemi di inseguimento 100423 210423 EE

STANTELCAMENTU UPERE PRUVUTSTORALT ZATIZ3 TASTZ3 ™
COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING DELL'IMPIANTO 310722 22/08/23
LOTTI4, 5.6.8.0 2am2/23 2807123 %
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 28102123 10/03/23 -
AL
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 0703723 28/03/23 it [ [PPE——
"
Movimento tera: scavi e riporti 0703423 24103123 |
\iabilita interna 1303723 2803123 | —
H
Opere di recinzione 13/03123 28/03/23 i ==
Posa Cavidotti 13103123 28/03/23 . | —
Posa cavi MT 30/03/23 14104723 i I
Posa cavi BT 17104123 1205123 1
Posa cavi Impianti Speciali 15/06/23 30/05/23 i | [
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 22005123 02/06/23 —1
AL
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03/04/23 10/07/23 i
Rilievi e picchettamento per posizione strutture 03/04/23 07/04/23 i
Installazione Trackers e sistemi di inseguimento 1004423 2104423 i:
Montaggio moduli F\/ 17104123 16/08/23 i E=——————— 3|
"
Copia_Opere edili cabine di campo 08105123 19/05/23 i —
T
Installazione cabine di campo 22/05/23 07/06/23 i e
Installazione inverter di stringa e cablaggi CC 09/06123 2306123 i 1
Cablaggi AC tra cabine e inverter 26/06/23 10/07/23 i ==
SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISIONALI 04107123 12/07/23 i
COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING DELL'IMPIANTO 1107423 28107123 i
AL
LOTTO 2 28M2123 14M7123 ._
"
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 28/02/23 10103723 1
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 07103123 2803123 i} goee—
Movimento tera: scavi e riporti 07/03/23 24103123 v
"
Viabilita interna 13/103/23 28/03/23 i —
Opere di recinzione 13103723 28103123 i 1
Posa Cavidotti 13/03123 28003123 i [
POSA CAVI 30/03/23 26/05/23 T
Posa cavi MT 30/03/23 14/04123 n =
Posa cavi BT 1704123 08105123 | ROT E L I. 0
Posa cavi Impianti Speciali 1005123 2605123 i [ So L A R €§
i
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 22/05123 02/06/23 i —
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 03104123 20/06/23
Rilievi & picchettamento per posizione strutture 03/04/23 070423 ::
Installazione Trackers e sistemi di inseguimento 100423 21/04/23 ii
AL
Montaggio moduli F\/ 17104123 09/06/23 i | |
Opere edili cabine di campo 08/05/23 17105123 i —
Installazione cabine di campo 19/056:23 02/06/23 i —/
Installazione inverter di stringa e cablaggi CC 0506723 19/06/23 EE -
Cablaggi AC tra cabine e inverter 19/06/23 20/06/23 i —1
L
T —————— — —— t PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA
L COMPLESSIVA DI 57 MWp, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, CON
COLLAUDO, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING DELLIMPIANTO 3006123 14107423 i SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI A 10 MWh
- DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTELLO E MONTELONGO (CB)
SSE UTENTE 28102123 30/06/23 '
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SFALCIO VEGETAZIONE 28102123 16103123 [ P R O G ETT O D E F I N |T|V O
OPERE DI SCAVO E SBANCAMENTO, RECINZIONE AREA 14103123 07/04123 . pr—
Movimento terra: scavi e riporti 14103123 07/04/23 5 [
: coMmITTENTE: ROTELLO SOLAR s.r.l.
Opere di recinzione 20/03/23 3103723 i -
5 PROGETTISTA:
OPERE EDILI: PLATEE DI FONDAZIONE 1403123 06/04/23 ; [
POSA DELLA SEZIONE MT 1004723 05/05/23 : | E—— ¢ ﬂ M - o A0 N Al o A N ‘
i =t | |
STALLO AT - COLLEGAMENTI AT CON AREA COMUNE 1704123 12006123 i | E— S "
: tt. Ing. §iMiphe Venturini
TRASFORMATORE MT/AT 24104123 10/05/23 i | E— L0 ELABORAT, ELABORATO -
5 BI026F-D-MO00-GEN-CR-01
POSA COLLEGAMENTI CAVI MT e BT 01105123 26/05/23 : = OVETIE
; CRONOPROGRAMMA BI026F-D-MO00-GEN-CR-01-00.DWG
IMPIANTI SPECIALI E PROTZEIONI 15105123 02/06/23 ; |
: SCALA :
COLLAUDD, MESSA IN ESERCIZIO E COMMISSIONING 05/06/23 30/08/23 i 1 DATA- Dicembre 2022
CAVIDOTTI MT ESTERNI 272123 2009723 —
N. DATA DESCRIZIONE ELABORATO |CONTROLLATO| APPROVATO
SCAVO CAVIDOTTO MT E ATTRAVERSAMENTI. POSA CAVI MT E FIBRE DATI 27102123 310823 . 9 9 m 9 9 O 9m9m9Bm0m0m9m9m9m9m9m9m9m90909m0m . | 00 [Dicembre 2022 Emissione N.Ostoich | M.Palvarini | S.Venturini
UE; 01
TEST E VERIFICHE D'ISOLAMENTO 2108123 14109723 1 =
o
03
RIPRISTINO STRADALE 04109723 29/09/23 1

04

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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