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Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza di 39.6 MW 
denominato “CE PARTANNA II” 

situato nei comuni di Marsala, Salemi e Mazara del Vallo 
 provincia di Trapani (TP)
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Impianto eolico a terra 86 g

Scavi e rinterri 23 g

Scavo a sezione obbligata 13 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Fondazione per eolico a terra 29 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Installazione eolico 34 g

Montaggio componenti di impianto eolico 15 g

Installazione di impianto eolico 19 g

Smobilizzo del cantiere 9 g
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