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N. FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1
Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT01 e 
WGT02)

2 Fondazioni WGT01 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

3 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

4 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

5 Fondazioni WGT02 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

6 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

7 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

8
Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT03, 
WGT04 e WGT05 )

9 Fondazioni WGT03- scavo, palificazioni, getto e reinterro

10 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

11 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

12 Fondazioni WGT04 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

13 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

14 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

15 Fondazioni WGT05 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

16 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

17 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

18
Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT06 e 
WGT07)

19 Fondazioni WGT06 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

20 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

21 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

22 Fondazioni WGT07 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

23 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

24 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

25
Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT08, 
WGT09 e WGT10)

26 Fondazioni WGT08 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

27 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

28 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

29 Fondazioni WGT09 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

30 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

31 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

32 Fondazioni WGT10 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

33 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

34 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

35 Opere da completamento - livellamento, ecc.

36 Ordine macchine

37 Trasporto aerogeneratori

38 Montaggio torri

39 Montaggio Cabina di Sezionamento

40
Allestimento apparecchiature eletromeccaniche e collegamenti 
tra torri

41 Completamento cablaggi reti dati

42 Scavo posa e reinterro cavidotto a 36 kV su strada pubblica

43 Scavo posa e reinterro collegamenti piazzole

44 Installazione cavi  a 36 kV e fibra ottica

45 Fresatura e ripristino

46 Allestimento area di cantiere e viabilità interna

47 Realizzazione recinzione

48 Realizzazione opere civili ed elettriche

49 Posa in opera di edificio utente, locale turbinista e magazzino

50 Test - Collaudi - Messa in servizio campo eolico

51 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

52 Entrata in esercizio impianto eolico

AEROGENERATORI

TEST E COLLAUDI
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SETTIMANE DI LAVORO

PREPARAZIONE AREE INSTALLAZIONE AEROGENERATORI

CABINA ELETTRICA UTENTE (CEU)

CAVIDOTTI A 36 kV
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