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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 1 CRONOPROGRAMMA FERMATA CARINI 
RI.MED

450 g lun 08/01/24 mar 01/04/25

2 2 FASE 0 50 g lun 08/01/24 lun 26/02/24

3 2.1 FASE 0 50 g lun 08/01/24 lun 26/02/24

4 2.1.1 Esecuzione BOE superficiali e profonde 15 g lun 08/01/24 lun 22/01/24

5 2.1.2 Allestimento area di cantiere (recinzioni, deposito, 
zone per lo stoccaggio materiali e impianti fissi)

15 g mar 23/01/24 mar 06/02/24 4

6 2.1.3 Sistemazione eventuali sottoservizi 20 g mer 07/02/24 lun 26/02/24 5

7 3 FASE 1 120 g mar 27/02/24 mar 25/06/24 6

8 3.1 FASE 1 120 g mar 27/02/24 mar 25/06/24

9 3.1.1 Scavo e splateamento aree esterne 12 g mar 27/02/24 sab 09/03/24

10 3.1.2 Realizzazione fondazioni profonde 55 g dom 10/03/24 ven 03/05/24 9

11 3.1.3 Formazione rilevati 8 g sab 04/05/24 sab 11/05/24 10

12 3.1.4 Realizzazione strutture manufatti edilizi 45 g dom 12/05/24 mar 25/06/24 11

13 4 FASE 2 105 g mer 26/06/24 mar 08/10/24 12;7

14 4.1 FASE 2 105 g mer 26/06/24 mar 08/10/24

15 4.1.1 Realizzazione strutture in elevazione 60 g mer 26/06/24 sab 24/08/24

16 4.1.2 Modifiche T.E. 15 g dom 25/08/24 dom 08/09/24 15

17 4.1.3 Formazione rilevati 10 g lun 09/09/24 mer 18/09/24 16

18 4.1.4 Completamento strutture pensiline e ripristino T.E. 20 g gio 19/09/24 mar 08/10/24 17

19 5 FASE 3 75 g mer 09/10/24 dom 22/12/24 13

20 5.1 FASE3 75 g mer 09/10/24 dom 22/12/24

21 5.1.1 Realizzazione opere architettoniche marciapiedi di 
fermata e atrio

75 g mer 09/10/24 dom 22/12/24

22 6 FASE 4 60 g lun 23/12/24 gio 20/02/25 19

23 6.1 FASE 4 60 g lun 23/12/24 gio 20/02/25

24 6.1.1 Realizzazione nuova viabilità 25 g lun 23/12/24 gio 16/01/25

25 6.1.2 Sistemazione aree esterne 35 g ven 17/01/25 gio 20/02/25 24

26 7 FASE 5 40 g ven 21/02/25 mar 01/04/25 22

27 7.1 FASE 5 40 g ven 21/02/25 mar 01/04/25

28 7.1.1 Completamento impianti 15 g ven 21/02/25 ven 07/03/25

29 7.1.2 Opere di finitura 15 g sab 08/03/25 sab 22/03/25 28

30 7.1.3 Rimozione cantiere e apertura al pubblico 10 g dom 23/03/25 mar 01/04/25 29

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr
Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025
2024 2025

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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