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PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO
AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FASI DI DISMISSIONE

Planimetria generale - Scala 1:5000

SOCIETÀ DI INGEGNERIA
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COMMITTENTE:

CITTA' DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"CONTESSA"

della potenza di 100,00 MW in immissione e 109,46 MW in DC
PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA:
Ing. Renato Pertuso
(Direttore Tecnico)

3Più Energia S.r.l.
Via Aldo Moro 28
25043 Breno (BS)
P.IVA 04230070981

Legenda generale

Perimetro catastale dell'impianto

Recinzione perimetrale dell'impianto

Sistema fisso da 24 moduli 620W bifacciali

Cabine trasformatore / inverter

Cabina di raccolta MT e locali tecnici per servizi ausiliari

Mitigazione visiva composta da siepe perimetrale

Ingresso campo fotovoltaico

FASE 1 - Scala 1:1000

FASE 6 - Scala 1:1000

FASE 2 - Scala 1:1000

FASE 7 - Scala 1:1000

FASE 3 - Scala 1:1000 FASE 4 - Scala 1:1000

FASE 8 - Scala 1:1000FASE 5 - Scala 1:1000

Informazioni operative

N° Operai = 32 N° Mezzi = 10

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai =26 N° Mezzi = 8

Operazione: Rimozione strutture di sostegno

Tempo impiegato = 12 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 32 N° Mezzi = 13

Operazione: Rimozione delle fondazioni a pali battuti

Tempo impiegato = 80 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 7 N° Mezzi = 3

Operazione: Rimozione cabine di trasformazione, consegna e inverter di stringa

Tempo impiegato = 14 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 16 N° Mezzi = 6

Operazione: Rimozione cavi elettrici dai cavidotti

Tempo impiegato = 40 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 7 N° Mezzi = 3

Operazione: Rimozione vasche di fondazione cabine

Tempo impiegato = 15 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 26 N° Mezzi = 8

Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di ispezione e
ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

Tempo impiegato = 80 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 10 N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione della recinzione

Tempo impiegato = 35 giorni

POTENZA

FOGGIA

regionale/provinciale
Inquadramento

Comune di BRINDISI - KeyPlan

UBICAZIONE IMPIANTO
Coord. WGS84-UTM33N:
lat. 4500261.542 N
long. 752955.924 E

Impianto fotovoltaico

FOGGIA

BARLETTA-

BARI

TARANTO BRINDISI

LECCE

ANDRIA-
TRANI-

comunale
Inquadramento

BRINDISI

Smontaggio di n.109680
moduli fotovoltaici

Smontaggio di n.4570
strutture di sostegno

Smontaggio di n.54840
pali di fondazione

Rimozione di n.20 cabine
di campo - trasformatore

- Rimozione di n.1 locale
tecnico servizi ausiliari;

- Rimozione di n.1 cabina
di raccolta

Rimozione cavi elettrici
dai cavidotti MT

Rimozione vasche di
fondazione prefabbricate

- Rimozione di n.1 fondazione
del locale tecnico servizi
ausiliari;

- Rimozione di n.1 fondazione
della cabina di raccolta

Dettaglio fase 7:
- Rimozione tubi corrugati (30 giorni)
- Rimozione pozzetti di ispezione (10 giorni)
- Rimozione viabilità interna\esterna(30 giorni)
- Rimozione cavidotto esterno (40 giorni)

Rimozione viabilità
interna ed esterna

Rimozione di n.3536 pali infissi di
fondazione della recinzione

Rimozione di
8839,40 m di
recinzione
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