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Area tecnica C - Avanzamento direzione Muccia

- Lavorazioni eseguibili da 1+860 a 2+560
- Transito da NV1
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semafori per tratti di 200m

Prevedere inizio/fine senso unico di circolazione in
corrispondenza dell'accesso n. 9 dx e accesso agricolo 1+920

Area tecnica D - Avanzamento direzione Camerino

- Lavorazioni eseguibili da 2+740 a 4+520
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semafori per tratti di 200m

Prevedere inizio/fine senso unico di circolazione in
corrispondenza dell'accesso n. 10 sx,11-12-13 dx,  e accesso
agricolo 1+920

Area tecnica E - Collegamento al bypass di Muccia

- Completamento attività (1) dopo chiusura SP256
esistente e deviazione del traffico in senso unico alternato
regolato da semafori (2)

NV 2

(1)

(2)

Area tecnica F - Avanzamento direzione Muccia

- Attivita' di ripavimentazione da 2+740 a 4+520
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semofori per tratti di 200m

Prevedere parzializzazione delle lavorazioni e inizio/fine senso
unico di circolazione in corrispondenza degli accessi
n.10sx,11-12-13 dx e accesso agricolo 1+920

Area tecnica H - Tratto tra opere di sostegno esistenti

- Attivita' di ripavimentazione da 2+580 a 2+740
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semofori per tratti di 200m
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SENSO UNICO ALTERNATO PER NUOVI MURI
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Parzializzazione viabilità

Area tecnica A - Avanzamento direzione Muccia

- Lavorazioni eseguibili da 0+130 a 1+060
Realizzazione NV 1 (transito da accesso 8 dx 1+880)

- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato da
semafori per tratti di 200m

Prevedere inizio/fine senso unico di circolazione in corrispondenza
degli accessi n. 3 e 5 sx, 7 dx
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Area tecnica B - Avanzamento direzione Muccia

- Realizzazione NV 2
- Lavorazioni eseguibili da 1+060 a 1+860
- Transito da NV1 e accesso 8 dx 1+880
- Deviazione del traffico in senso unico alternato

regolato da semafori per tratti di 200m

Prevedere inizio/fine senso unico di circolazione in
corrispondenza dell'accesso n. 6 sx

NV 2

Area tecnica C - Avanzamento direzione Muccia

- Lavorazioni eseguibili da 1+860 a 2+560
- Transito da NV1
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semafori per tratti di 200m

Prevedere inizio/fine senso unico di circolazione in
corrispondenza dell'accesso n. 9 dx e accesso agricolo 1+920

NV 1

Area tecnica G - Avanzamento direzione Muccia

- Attivita' di ripavimentazione da 0+120 a 2+580
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato

da semofori per tratti di 200m

Prevedere parzializzazione delle lavorazioni e inizio/fine senso
unico di circolazione in corrispondenza degli accessi

Area tecnica I- Collegamento con SV di Camerino Sud

- Lavorazioni eseguibili da -0+011 a 0+130
- Muri in CA, corpo rilevato e ripavimentazione tratti esistenti
- Deviazione del traffico in senso unico alternato regolato da

semafori per tratti di 200m

Parzializzazione viabilità

CS svincolo gia' realizzato

piazzola di sosta
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841

12
60

x

 ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

 MAXI LOTTO  2
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE  PERUGIA  ANCONA:

 SS.  318 DI  "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO

 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

CONTRAENTE GENERALE: Il Responsabile del Contraente Generale:

PROGETTAZIONE:

VISTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3  Stralcio funzionale - Castelraimondo Nord - Castelraimondo Sud
4  Stralcio funzionale - Castelraimondo Sud - Innesto SS77 a Muccia
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Fasi di intervento (Macrofase 4)
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