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Legenda generale

Area contrattualizzata dell'impianto a realizzarsi

Recinzione perimetrale dell'impianto a realizzarsi

Viabilità di servizio

Ingresso campo

Cabina di consegna

Cabina di campo (Trasformatore + inverter)

Cabina servizi ausiliari

Strutture tracker -  2 stringhe da 26 moduli

cabina servizi ausiliari

cabina di consegna

Strutture tracker -  3 stringhe da 26 moduli

Trasformatore Locale tecnico

Arnie

Bugs hotel

Area adibita a coltivazione di cereali avvicendati, posti fuori recinzioni

Area adibita a mandorleto

Area adibita a rotazione colture orticole

Legenda - Progetto agricolo

Mitigazione visiva - siepe perimetrale e pianta rampicante

Strisce di impollinazione

Area adibita a piantumazione di Limoni di Siracusa IGP

Vegetazione igrofila esistente

Area adibita a piantumazione di piante fitodepuranti

Provincia di Ragusa (Ispica) e Siracusa (Noto) - KeyPlan
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UBICAZIONE IMPIANTO
Coord. WGS84:
Ispica: 36.717869° N - 14.978764° E
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SICILIA

CALABRIA

Inquadramento regionale/provinciale Inquadramento comunale
Ragusa

Impianto Agrivoltaico

A

B

Inquadramento generale

Comune
di Ispica

Comune
di Noto

Smontaggio di n.
58.162 moduli
fotovoltaici
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FASE 5 - Scala 1:500 FASE 6 - Scala 1:500 FASE 7 - Scala 1:500 FASE 8 - Scala 1:500

FASE 2 - Scala 1:500

Smontaggio di n. 2237
strutture di sostegno

Rimozione di n. 12.029
pali in acciaio battuti

Rimozione vasche di fondazione

Rimozione apparecchiature
interne

Rimozione viabilità
interna ed esterna

Rimozione di 9.580m
di recinzione

Informazioni operative

N° Operai = 16 N° Mezzi =9

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

Tempo impiegato = 23 giorni

-SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI -SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO

Operazione: Smontaggio strutture di sostegno

N° Operai = 30 N° Mezzi = 17 Tempo impiegato = 28 giorni

Informazioni operative
Operazione: Rimozione delle fondazioni a pali battuti

N° Operai = 15 N° Mezzi = 6 Tempo impiegato = 42 giorni

Informazioni operative Informazioni operative

Operazione: Rimozione cablaggi Operazione: Rimozione vasche di fondazione delle cabine Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di ispezione
e ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

Operazione: Rimozione recinzione e pali di sostegno

N° Operai = 14 N° Mezzi = 5 Tempo impiegato = 21 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 6 N° Mezzi = 3 Tempo impiegato = 15 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 9 N° Mezzi = 3 Tempo impiegato = 43 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 28 N° Mezzi = 17 Tempo impiegato = 34 giorni

Informazioni operative

-RIMOZIONE DELLE FONDAZIONI A PALI BATTUTI -Rimozione di n.13 cabine di campo;
-Rimozione di n.3 cabina di consegna;
-Rimozione di n.5 cabina servizi ausiliari

-RIMOZIONE CAVI ELETTRICI DAI CAVIDOTTI BT/MT -RIMOZIONE DELLE VASCHE DI FONDAZIONE DELLE CABINE Dettaglio fase 7:
-Rimozione tubi corrugati (10 giorni)
-Rimozione pozzetti di ispezione (10 giorni)
-Rimozione viabilità interna (14 giorni)
-Rimozione cavidotto esterno (29 giorni)

RIMOZIONE di n.11 cancelli
RIMOZIONE di n. 3.822 pali infissi di fondazione della recinzione

Rimozione cavidotti

Riquadro
di dettaglio

Operazione: Rimozione cabine trasformazione, consegna e servizi ausiliari

N° Operai = 8 N° Mezzi = 3 Tempo impiegato = 14 giorni
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