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CRONOPROGRAMMA



ID Nome attività Inizio Fine Durata

1 PROGETTO ESECUTIVO lun 03/06/24 ven 23/08/24 60 g
2 ESECUZIONE DEI LAVORI lun 02/09/24 gio 18/09/25 274 g
3 Allestimento del cantiere lun 02/09/24 ven 11/10/24 30 g
4 Preparazione del terreno sab 12/10/24 gio 21/11/24 30 g
5 Posa recinzione metallica e realizzazione accessi ven 22/11/24 gio 02/01/25 30 g
6 Realizzazione viabilità di servizio interna ven 03/01/25 gio 06/03/25 45 g
7 Posa strutture di sostegno moduli FV ven 07/03/25 gio 08/05/25 45 g
8 Posa inverter e stingbox ven 07/03/25 gio 17/04/25 30 g
9 Posa cabine elettriche ven 07/03/25 gio 27/03/25 15 g
10 Realizzazione scavi per posa cavidotti lun 12/05/25 ven 06/06/25 20 g
11 Posa cavidotti sab 07/06/25 gio 26/06/25 15 g
12 Installazione impianti ausiliari ven 27/06/25 gio 24/07/25 20 g
13 Installazione moduli FV ven 09/05/25 gio 10/07/25 45 g
14 Posa cavi ven 27/06/25 gio 24/07/25 20 g
15 Cablaggio stringhe ven 11/07/25 gio 21/08/25 30 g
16 Realizzazione fascia a verde perimetrale ven 07/03/25 gio 29/05/25 60 g
17 Realizzazione impianto di utenza per la connessione ven 28/03/25 gio 31/07/25 90 g
18 Collaudo e verifica impianto ven 22/08/25 gio 04/09/25 10 g
19 Realizzazione dell'allaccio alla RTN ven 05/09/25 gio 18/09/25 10 g
20 Pulizia cantiere lun 22/09/25 ven 03/10/25 10 g

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale
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Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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