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E3
POSA CAVI (INCLUSA LA DORSALE MT DI COLLEGAMENTO 
ALL’IMPIANTO DI UTENZA)

E1
REALIZZAZIONE CAVIDOTTI PER CAVI DV, DATI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

IN
S

T
A

L
L

A
Z

IO
N

I 
O

P
E

R
E

 L
IN

E
A

R
I

4

C3
REALIZZAZIONE PIAZZALI PER INSTALLAZIONE POWER 
STATIONS E CABINE 

C2 REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI AD USO IRRIGUO

INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
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F4 REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO

REALIZZAZIONE IMPIANTO OLIVETOF5

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRUMETOF6

F7 REALIZZAZIONE IMPIANTO PISTACCHIETO
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D1 BATTITURA PALI DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO

REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER CABINED4

D5 INSTALLAZIONE CABINE
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6 COLLAUDO E  SGOMBERO CANTIERE

F2 SCASSO E MOVIMENTO TERRA
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C1 REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA 

D6 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO

SEZIONI MESI

CONSEGNA DEI LAVORI
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A1 VERBALE CONSEGNA LAVORI

D3 INSTALLAZIONE DEI MODULI

A2
DELIMITAZIONE AREA
CANTIERE

A3 RECINZIONE CANTIERE

1 2

REALIZZAZIONE IMPIANTO EUCALIPTO F8

D2 MONTAGGIO STRUTTURE

F1 CONCIMAZIONE DI FONDO 

E2 POSA RETE DI TERRA

A6
APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALI

A7
COMUNICAZIONE AGLI  ENTI
INIZIO LAVORI

SISTEMAZIONE BARACCA DI
CANTIERE
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