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B R U I I I MANCIANO 24.48 83202A
Cronoprogramma delle attivita
LCrasmissione
ID Nome attivita T1 ™ T3
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
1 Milestones 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
3 Messa in servizio ampliamento SE 380/132/36 Kv Manciano
4 Connessione definitiva ‘I
5 Linea 36 kV
6 Progettazione esecutiva 1
7 Opere Civili l
8 Riesame della progettazione l
9 Asservimenti ed espropri N
10 Approvvigionamenti |
11 Giunti, terminali e accessori
12 Conduttori
13 Costruzione
14 Rilievo e tracciamento - l
15 Opere Civili ]
16 Posa cavi e realizzazione giunti 1
17 Ripristini e smobilizzo cantiere
Attivita Riepilogo progetto I Attivita manuale I I Soloinizio Scadenza
Divisione docooooonoon Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine Avanzamento
Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno
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