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Impianto Agrivoltaico “MANCIANO 24.48” 
PD01_25 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE 

 



N. FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio tracker

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14 Posa in opera cabine di stoccaggio

15 Cablaggio cabine elettriche

16 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

17 Realizzazione impianto di illuminazione

18 Realizzazione sistema di videosorveglianza

19 Realizzazione linea AT

20 Realizzazione nuova SE di trasformazione  della RTN

21 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

22 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

23 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

24 Realizzazione fascia arborea perimetrale 

25 Realizzazione impianto di irrigazione

26 Installazione abbeveratoi per il pascolo 

27 Realizzazione prato pascolo polifita permanente 
asciutto

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "MANCIANO 24.48" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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