IMPIANTO DI POMPAGGIO DI VILLAROSA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Nome attivita Inizio programmato Fine programmata Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
T4 ™M | T2 | T3 | T4 ™M | 12 | 13 | T4 ™M | 12 | 13 | T4 ™M | T2 | 13 | T4 ™M | T2 | 13 | T4

T 'IMPIANTO VILLAROSA lun 01/01/24 mar 05/09/28 57 mes
2 Inizio lavori lun 01/01/24  lun 01/01/24 0g & 01/01
3 CANTIERE MONTE lun 01/01/24 mar 05/09/28 57 mes
4 Realizzazioni lun 01/01/24 lun 14/06/27 42 mes
° allestimento cantiere ed adeguamento viabilita lun 01/01/24 lun 29/04/24 4 mes ]
6 installazione locali per servizi tecnici di cantiere (uffici, spogliatoi, mar 30/04/24 ven 28/06/24 2 mes

mense, etc.)
7 preparazione aree di deposito temporaneo materiale sciolto mar 30/04/24  mer 29/05/24 1 mes
8 realizzazione impianto di betonaggio, fabbrica dei conci ed area mar 30/04/24  sab 26/10/24 6 mes

di maturazione dei conci per TBM
9 realizzazione fabbrica virole mer 16/12/26 lun 14/06/27 6 mes —
10 Bacino di monte sab 29/06/24 mer 07/06/28 48 mes
" scavi rilevato sab 29/06/24  mar 21/10/25 16 mes
12 realizzazione cunicolo e accesso al cunicolo ven 27/09/24 lun 19/01/26 16 mes
13 scavi fondo sab 29/06/24  mar 21/10/25 16 mes _
14 erezione rilevato e mascheramento morfologico mer 28/08/24  mar 15/12/26 28 mes
15 sfioratore di superficie dom 19/07/26  mar 15/12/26 5 mes —
16 realizzazione scarico sfioratore superficie e drenaggi dom 21/12/25  mar 15/12/26 12 mes *«
17 stesa conglomerato bituminoso ven 19/06/26  mar 08/02/28 20 mes R —————
18 coronamento mar 12/10/27  mar 08/02/28 4 mes I
19 finiture e piazzali mer 09/02/28  mer 07/06/28 4 mes I
20 scavo e consolidamento pozzo verticale per scavi TBM mer 22/10/25  sab 20/12/25 2 mes
21 posa virole metalliche ed intasamento con calcestruzzo lun 14/06/27  sab 08/04/28 10 mes E ——————
22 realizzazione del calice dom 09/04/28  mer 07/06/28 2 mes -
23 Canale drenaggio mer 16/12/26  mar 01/06/27 4 mes r'
24 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica mer 16/12/26  mar 26/01/27 1 mes i
25 esecuzione canale di drenaggio dello sfioratore di superficie del mer 27/01/27  mar 01/06/27 3 mes

bacino di monte
26 Vie d'acqua dom 21/12/25 dom 13/06/27 18 mes =
27 scavo e consolidamento galleria idraulica tra bacino di monte e dom 21/12/25 dom 13/06/27 18 mes

pozzo paratoie
28 ripiegamento cantiere gio 08/06/28  mar 05/09/28 3 mes | —
29 CANTIERE SBOCCO SCARICHI BACINO DI MONTE sab 23/08/25 lun 19/01/26 5 mes ——————
30 Realizzazioni sab 23/08/25 lun 22/09/25 1 mes ——
31 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita sab 23/08/25 lun 22/09/25 1 mes -
32 Sbocchi scarichi bacino di monte lun 22/09/25 dom 21/12/25 3 mes —
33 sistemazione sbocco scarichi bacino di monte lun 22/09/25 dom 21/12/25 3 mes L—L
34 ripiegamento cantiere dom 21/12/25 lun 19/01/26 1 mes
35 CANTIERE CENTRALE IPOGEA lun 01/01/24 lun 08/05/28 53 mes
36 Adeguamento viabilita lun 01/01/24  sab 30/03/24 3 mes
37 Galleria d'accesso alla centrale in caverna dom 31/03/24 ven 22/08/25 17 mes
38 scavo e consolidamento galleria d'accesso e relativo piazzale dom 31/03/24 lun 23/06/25 15 mes
39 realizzazione mascheramento morfologico della galleria mar 30/04/24  ven 22/08/25 16 mes

d'accesso
40 Centrale ipogea lun 01/01/24  lun 08/05/28 53 mes
41 progettazione, fornitura, fabbricazione lun 01/01/24  sab 20/12/25 24 mes
42 scavo e consolidamento centrale e sottostazione lun 01/01/24  ven 16/10/26 34 mes
43 trasporto, montaggio e inghisaggio opere elettromeccaniche ven 15/01/27 lun 08/05/28 16 mes
44 Biforcazioni di monte e di valle sab 17/10/26  gio 14/01/27 3 mes
45 scavo e consolidamento gallerie idrauliche a monte della centrale sab 17/10/26 gio 14/01/27 3 mes

fino alla biforcazione
46 scavo e consolidamento gallerie idrauliche a valle della centrale sab 17/10/26 gio 14/01/27 3 mes

fino alla biforcazione
a7 CANTIERE VALLE mer 16/12/26 lun 08/05/28 17 mes
48 Adeguamento viabilita mer 16/12/26  mar 16/03/27 3 mes I
49 Pozzo paratoie mar 16/03/27  ven 10/12/27 9 mes "VILLAROSA"
50 scavo e consolidamento pozzo paratoie mar 16/03/27 lun 14/06/27 3 mes Progetto di impianto di accumulo idroelettrico
51 recupero TBM lun 14/06/27 gio 12/08/27 2 mes
52 scavo e consolidamento galleria idraulica in direzione valle ven 13/08/27  lun 11/10/27 2 mes Comuni di Calascibetia, Enna e Villarosa (EN)
53 montaggio paratoie, ausiliari mar 12/10/27  ven 10/12/27 2 mes ‘ COMMITTENTE PROGETTAZIONE
54 chiusura paratoie ven 10/12/27 ven 10/12/27 0 Jd STRATEGIES FOR WATER
55 Opera di presa di valle mar 16/03/27  gio 09/03/28 12 mes O — : : €DISON FROSIO
56 allestimento viabilita per raggiungere opera di presa di valle mar 16/03/27  sab 15/05/27 2 mes L—ﬁ EDFGROLP next
57 esecuzione opere temporanee di dewatering sab 15/05/27  ven 13/08/27 3 mes TIT0LO ELABORATO S
58 scavo e consolidamento opera di presa ven 13/08/27  ven 10/12/27 4 mes Cronoprogramma dei lavori
59 montaggio griglia presa sab 11/12/27 dom 09/01/28 1 mes COMMESSA 1388
60 rimozione opere temporanee di dewatering lun 10/01/28 gio 09/03/28 2 mes coniFica pocukentol  1388-A-FN-A-02-1
61 ripiegamento cantiere ven 10/03/28 lun 08/05/28 2 mes :
62 COLLAUDI gio 08/06/28 mar 05/09/28 3 mes 3
63 collaudi idraulici e funzionali gallerie gio 08/06/28 dom 06/08/28 2 mes 2
64 collaudi e prove elettromeccaniche in centrale gio 08/06/28 dom 06/08/28 2 mes 1 | REVISIONE 1 - INTEGRAZIONI 26/05/2023  |M.Bracchitta| P.Macchi | L.Papetti
65 collaudi funzionali impianto gio 08/06/28 dom 06/08/28 2 mes 0| PRIMA EMISSIONE [0/07/2022 M Bracehita] ©Pasqua | LPapett
66 messa in SerViZiO |un 07/08/28 mar 05/09/28 1 mes REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO

""""""""" T ] ] L ] L ] A L A M e L
Questo disegno non pud essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il
consenso scritto degli autori
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