FASE 1

Accantieramento
e Rimozione vegetali e decespugliamento
e  Preparazione del piano di posa (livellazione e pendenze)

L]
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FASE 4

e Realizzazione opere edili

e Realizzazione apparecchiature impianto (Serbatoi,
vaporizzatori, ...)

e Posa tubazione criogenica

FASE 2

e  Realizzazione viabilita
e Realizzazione sottoservizi
e Adeguamento sottoservizi esistenti
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FASE 5

¢ Realizzazione della torcia
e Realizzazione delle opere nel terminale di ricezione
Off-Shore
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FASE 3

e Scavo cavedio per tubazione criogenica
e Preparazione piani di fondazione strutture civili ed industriali
e Trivellazione per pali di fondazione

1016

FASE 6

e Rinaturazione ed opere di mitigazione ambientale
e  Smobilitazione del cantiere

1016

Proponente

ll 'oN1IO FUEL
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IONIO FUEL S.R.L.
Riviera di Chiaia n°276
80121 Napoli (NA)

DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE PER IL GNL
(Gas Naturale Liquefatto) nel Comune di Crotone area

industriale CO.R.A.P.
"lonio Fuel - Crotone LNG"

Societa di ingegneria incaricata per la progettazione

PROTOPCOWER
~—

PROTO POWER S.R.L
Sede legale ed uffici:
80121 Napoli (NA) - Riviera di Chiaia n°276
P.IVA:05805521217
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Gruppo di lavoro

Consulenze specialistiche

Studio di impatto ambientale

Arch. Maddalena Proto
Opere strutturali
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli
Sicurezza Cantieri
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli
Arch. Rosa Vartuli
Direzione Lavori
Arch. Maddalena Proto
Arch. Luigi Vartuli

Ing. Valentina Vartuli

Studio di fattibilita

Dott. Luca Lamagna

Geologia e geotecnica

Geol. Alessandro Amato

Opere Idrauliche

Ing. Giovanni Bruno

Opere marittime

Ing. Roberto de Rosa

Studio di impatto acustico, Valutazione delle emissioni in atmosfera
Ing. Carmine landolo

Rapporto preliminare di sicurezza
ICARO S.r.l.

CANTIERIZZAZIONE - FASI OPERATIVE DEPOSITO A TERRA
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