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CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO Integrale Ricostruzione del Parco Eolico "VRG Wind 060"
ubicato nel Comune di Mazara del Vallo (TP)
CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO FUTURO

Proponente VRG Wind 060 S.r.I.

ID @ [Nome attivita Durata dicembre gennaio ffebbraio marzo Lgprile maggio !qiuqno !Iugjo agosto !settembre !ottobre lnovembre ldicembre 1
1 CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO 214 g ; ; ; ; ; " " — | | | |
2 E PREDISPOSIZIONE AREA LOGISTICA DI CANTIERE 5¢g ;] } } } } ‘ | | | | | | |
3 VERIFICA DELLA VIABILITA' ESTERNA, INTERNA E DELLE PIAZZOLE 159 | | | | | | | | | | |
4 WTG - Verifica accesso da viabilita pubblica, Verifica stato viabilita interna e adeguatezza piazzole 15g I I I I I I I I I I I
| | | | | | | | | | |
5 REALIZZAZIONE EVENTUALI ADEGUAMENTI A STRADE E PIAZZOLE 25¢g | | | | | | | | | |
6 Adeguamenti accesso, viabilita interna e piazzole 259 | | | | | | | | | |
7 DISMISSIONE IMPIANTO EOLICO 144 g . . . . . | | | | |
8 Smontaggio rotore, navicella e torre degli aerogeneratori e conferimento a centri di recupero 409 | | | | |
9 E Demolizione colletto fondazione 13 aerogeneratori 25¢g I I I I I
| | | | |
10 Dismissione piazzole e strade futuro impianto 25¢g ! | | | |
11 Dismissione cavidotti interrati e conferimento a centri di recupero 60 g : : : :
12 RISPRISTINI AMBIENTALI 25¢g | | | |
13 Ripristini ambientali strade, piazzole e fondazioni 25¢g : : : :
14 Ripristino dei luoghi a valle di dismissione cavidotti 1049 I I I I
Attivita Riepilogo progetto Pr—  Riepilogo inattiva s, Riepilogo manuale L 4 Cardine esterno |
Divisione viooooanoooan Attivita esterne Attivita manuale & Solo inizio eeeesess————  Avanzamento
Cardine * Cardine esterno ® Solo-durata v Solo-fine P———— Scadenza &
Riepilogo P———— Cardine inattiva [ ] Riportoriepilogo manuale ¢ Attivita esterne o
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