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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

1 1. Realizzazione Stazione RTN 220 kV

2 1.1. Fase 1 - Cantierizzazione

3 1.1.1. Apertura cantiere     01/01

4
1.1.2. Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere e strada 

di accesso; posa dei box di cantiere ad uso uffici, servizi igienici e spogliatoi.

Cantierizzazione

5 1.2. Fase 2 - Sistemazione sito

6 1.2.1. Scotico area di intervento                   Scotico area di intervento

7 1.2.2. Sbancamenti e conferimento dei terreni a discarica                Sbancamenti e conferimento a discarica

8 1.2.3. Realizzazione muri di recinzione perimetrale della stazione        Realizzazione muri di recinzione perimetrale della stazione

9 1.2.4. Formazione di rilevato fino a quota imposta fondazioni     Realizzazione di Rilevato di stazione

10 1.3. Fase 3 - Realizzazione opere civili di stazione

11 1.3.1. Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato MT)         Fondazione fabbricato MT

12 1.3.2. Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato Edificio Integrato)                        Fondazione fabbricato integrato

13 1.3.3. Realizzazione delle fondazioni Gruppo elettrogeno e Serbatoio interrato      Fondazione GE e posa serbatoio

14 1.3.4. Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area arrivo linea e utente)                 Fondazioni area arrivo linea e utente

15 1.3.5. Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area apparecchiatura stalli)                 Fondazioni area apparecchiatura stalli

16 1.3.6. Realizzazione del fabbricato MT          Elevazione fabbricato MT

17 1.3.7. Realizzazione del fabbricato Integrato           Elevazione fabbricato integrato

18 1.3.8. Finiture fabbricato MT (serramenti, pitturazioni, lattoneria)           Finiture Fabbricato MT

19
1.3.9. Finiture fabbricato integrato (serramenti, pitturazioni, lattoneria, impianti sanitari, pavimentazione 

dei servizi igienici)

           Finiture Fabbricato integrato

20
1.3.10 Realizzazione rete di terra, rete drenante di stazione, piano di stazione finito a ghiaietto, cordoli, 

realizzazione recinzioni e cancelli di accesso, cunicoli e posa in opera di cavidotti interrati

           Opere civili (finiture aree esterne)

21 1.3.11. Strade con cordoli e asfaltature, comprese le finiture finali       Opere civili 2 (finiture aree esterne)

22 1.3.12. Smobilizzo cantiere (civile)

23 1.4. Fase 4 - Montaggi elettromeccanici ed installazione SA, SG, SAS

24
1.4.1. Montaggio carpenteria ed apparecchiature 220 kV (2 settimane per stallo + 2 settimane per tip sez 

sbarra e finiture varie + 2 settimane di margine per avverse situazioni meteo oimpedimenti ditta) 

Montaggi EM

1.4.2. Montaggi SG (impianti di: riscaldamento,condizionamento, ventilazione, telefonico/dati, 

illuminazione e FM)

    Montaggi SG

26
1.4.3. Montaggi SA (Montaggio quadri centralizzati negli edifici o e montaggio quadri periferici nei 

chioschi di stazione)

               Montaggi SA

27 1.4.4. Fornitura e montaggio TR (interno al fabbricato integrato)             Posa in opera TR

28 1.4.5. Montaggio GE con serbatoio interrato     Posa in opera GE

29 1.4.6. Montaggio quadri MT             Montaggio quadri MT

30

1.4.7. Montaggi SAS (Montaggio quadri centralizzati nell’edificio comandi, Montaggio quadri periferici nei 

chioschi di stazione, Posa cavi BT e f.o. e collegamenti dei quadri centralizzati e periferici, Posa cavi BT 

e f.o. collegamenti verso le apparecchiature)

        Montaggi SAS

31 1.4.8. Collaudi SAS      Collaudi SAS

32 1.4.9. Attivazione stazione RTN e sottostazione utente           Attivazione

33 1.5. Fase 5 - Smobilizzo cantiere

34 1.5.1 Smobilizzo cantiere (elettromeccanico)              Smobilizzo cantiere (elettromeccanico)

35 2. Realizzazione dei raccordi aerei alla linea esistente 220 kV

36 2.1. Fase 1 - Cantierizzazione

37 2.1.1 Apertura cantiere

38 2.1.2 Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere Cantierizzazione

39 2.2. Fase 2 - Realizzazione fondazioni sostegni

40 2.2.1. Realizzazione scotico e scavi e/o fondazioni profonde Scavi

41 2.2.2. Realizzazione armature e getti in cls e montaggio base dei sostegni Armature e getti

42 2.3. Fase 3 - Montaggio sostegni

43 2.3.1. Montaggio carpentelleria metallica sostegni Montaggio carpenteria sostegni

44 2.4. Fase 4 - Tesatura conduttori e fune di guardia

45 2.4.1. Montaggio armamenti sui sostegni Montaggio armamenti                                               

46 2.4.2. Tesatura conduttori e funi di guardia Tesatura

47 2.5. Fase 5 - Smobilizzo cantiere

48 2.5.1. Smobilizzo cantiere e ripristino aree Smobilizzo cantiere e ripristino aree

Semestre 4
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49 3. Realizzazione elettrodotto aereo a 220kV

50 3.1. Fase 1 - Cantierizzazione

51 3.1.1 Apertura cantiere

52 3.1.2 Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere.               Cantierizzazione

53 3.2. Fase 2 - Realizzazione fondazioni sostegni

54 3.2.1. Realizzazione scotico e scavi e/o fondazioni profonde               Scavi

55 3.2.2. Realizzazione armature e getti in cls e montaggio base dei sostegni Armature e getti

56 3.3. Fase 3 - Montaggio sostegni

57 3.3.1. Montaggio carpentelleria metallica sostegni    Montaggio carpenteria sostegni

58 3.4. Fase 4 - Tesatura conduttori e fune di guardia   

59 3.4.1. Montaggio armamenti sui sostegni Montaggio armamenti

60 3.4.2. Tesatura conduttori e funi di guardia      Tesatura

61 3.5. Fase 5 - Smobilizzo cantiere

62 3.5.1. Smobilizzo cantiere e ripristino aree Smobilizzo cantiere e ripristino aree
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