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PD_R11: Cronoprogramma dei lavori di costruzione dell'intervento e di dismissione e messa in ripristino dei luoghi - Snarc_Fagoni - GC SNARC srl

mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

n° fasi di lavoro

1 Allestimento cantiere

2 Movimenti terra

3 Posa strutture sostegno moduli fotovoltaici

4 Posa e cablaggio moduli fotovoltaici

5 Posa cavo solare

6 Posa quadri di campo

7 Opere civili (scavi, pozzetti, ripristini)     

8 Posa cavidotti e canali

9 Posa cavi distribuzione

10 Realizzazione impianto di terra

11 Posa vasche di fondazione in cls e cabine in c.a.v.

12
Collegamenti e connessioni (apparecchiature di cabina, trasformatori, inverter, power 

center, gruppi di misura, ecc.)

13 Collaudo dell'impianto fotovoltaico

14 Smobilizzo del cantiere

mesi di lavoro

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n° fasi di lavoro

1 Allestimento cantiere

2 Smontaggio dei pannelli fotovoltaici

3 Smontaggio delle strutture di supporto

4 Smontaggio apparecchiature (quadri elettrici, inverter, trasformatori)

5 Demolizioe dei manufatti (cabine)

6 Trasporto in discarica dei materiali

7 Sfilaggio cavi

8 Demolizione viabilità interna e recinzione perimetrale

9 Smobilizzo del cantiere

1° mese 2° mese 3° mese
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