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( PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE h

DI UN PARCO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
alla localita Frangiventi del Comune di Montalto di Castro (VT)
e DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR)
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
Localita Frangiventi in Comune di Montalto di Castro (VT)

TOTALE SETTIMANE 48 CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 334
0/ 1 2 3 4|5 6|7 8 9 1011 12 13|14 15 16 17 18 19 /20|21 2223 24 25 26 27 28 29|30 31 32 33 34 35 36 37 38|39 40 41 42 43 44 45|46 47 48

LAVORAZIONI

Cantierizzazione

Preparazione del terreno

Preparazione della viabilita

Realizzazione basamenti e predisposizione locali tecnici

Opere di regimentazione delle acque

Posa dei pannelli fotovoltaici

Realizzazione opere connessione e sesto di impianto orticolo

Realizzazione cavidotti interrati

Realizzazione collegamenti elettrici

Realizzazione recinzione e impianto illuminazione

Dismissione cantiere e ripristini ambientali

Verifiche di connessione

Avviamento del parco fotovoltaico

Collaudo del parco fotovoltaico

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 245 5 5 5 5 5 5 5|5|5 5 5 5 5 5|5 5 5 5|5 5 5|5 5 5 5 5 5 5|5/ 5 5 5 5 5 5|5 5 5/ 5|5 5 5|5 5 5 5 5 5 5

Il presente cronoprogramma dei lavori riporta una ipotesi di avanzamento delle lavorazioni;
La valutazione tiene in considerazione una presenza variabile di operai e ditte all'interno del cantiere.
Per il montaggio dei pannelli si prevede I'utilizzo in contemporanea di pit gruppi di circa 10 operatori ciascuno
IL CRONOPROGRAMMA E DA CONSIDERARE PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI | SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI
SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI LAVORATIVI SU 7.
-Lavorazioni Tutte le attivita lavorative, fatta eccezione ove specificamente indicato, sono da eseguirsi in orario diurno.

Legenda lavorazioni:
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