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Via Caldarola

S.P. 60

Strada Damacchiarella

Strada Santa Teresa

Strada Marina Vecchia

strada Marina
Vecchia

AT05 - Triggiano
6.000 mq

CO02 - Triggiano
5800 mq

VEDI DETTAGLIO

TR04  (L=1078m)

TR03  (L=1400m)

RI06  (L=900m)

RI06  (L=900m)

VA12

VA13

Area di lavoro di appoggio
per la realizzazione delle pile
e il varo delle travi del VI03

Direzione S.P.60

Direzione S.P.60

Accesso privato

Direzione strada Marina Vecchia

Direzione strada il Frattasio

Percorso provvisorio da utilizzare
durante i lavori della NV09 coincidente
in gran parte con viabilità di ricucitura
prevista in progetto

Viabilità che costituirà l'itinerario
alternativo durante i lavori di
realizzazione della NV10

NOTA:restringimento
carreggiata

Chiusura temporanea della strada durante la realizzazione
della nuova viabilità NV11 e della variante ferroviaria;
i fabbricati saranno accessibili da nord (dalla S.P.60)

NOTA: chiusura temporanea di via Caldarola durante i lavori
di realizzazione dell'allaccio alla nuova viabilità NV07.
Itinerario alternativo cosituito da: strada il Frattasio e strada
di ricucitura prevista da progetto

NOTA: chiusura temporanea della strada Damacchiarella
durante i lavori di realizzazione dell'allaccio alla nuova
viabilità NV07. Itinerario alternativo cosituito da: strada Marina
Vecchia, strada Santa Teresa, strada il Frattasio (circa 2km)

Accesso privato
con cancello

Direzione S.S.100

NOTA:restringimento
carreggiata

Tratto di strada provvisoria che
verrà demolito per la realizzazione
della trincea TR03

Percorso provvisorio da utilizzare
durante i lavori della NV09 coincidente
in gran parte con viabilità di ricucitura
prevista in progetto

NV08-NV09 da realizzare
prima della NV10
in quanto costituiscono
il  percorso alternativo
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AS04 - Caldarola
12.700 mq

AT09 - Caldarola
34.760 mqN°1 Monoblocco prefabbricato per uso spogliatoio

Dim.7.00x2.50m

N°1 Monoblocco prefabbricato per uso bagni
Dim.7.00x2.50m

N°1 Monoblocco prefabbricato per uso spogliatoio
Dim.7.00x2.50m

N°1 Monoblocco prefabbricato per uso bagni
Dim.7.00x2.50m

RECINZIONE TIPO A

RECINZIONE TIPO A

RECINZIONE TIPO A

Tavola 1 di 8

Tavola 2 di 8

Tavola 3 di 8

Tavola 4 di 8

Tavola 5 di 8

Tavola 6 di 8 Tavola 8 di 8Ta
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 7
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i 8

LECCE

KEY  PLAN

BARI

DOTAZIONE CANTIERE OPERATIVO
Monoblocco controllo accessi e terminale pesatura
Monoblocco prefabbricato ufficio
Monoblocco prefabbricato infermeria
Monoblocco spogliatoio
Monoblocco reflettorio
Monoblocco bagni
Isola ecologica
Container magazzino
Pesa a ponte
Area stoccaggio materiali coperta
Area lavaggio mezzi
Torre serbatoio acqua

LEGENDA

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

CB - CANTIERE BASE
LINEA FERROVIARIA
RFI IN PROGETTO A
DOPPIO BINARIO

CO - CANTIERE OPERATIVO
LINEA FERROVIARIA
FSE IN PROGETTO A
DOPPIO BINARIO

CA - CANTIERE
ARMAMENTO/TECNOLOGIE

LINEA FERROVIARIA
ESISTENTE

AT - AREA TECNICA ACCESSO AI
CANTIERI

AS - AREA STOCCAGGIO VIABILITÀ PRINCIPALE

AREE DI CANTIERI DI ALTRI
APPALTI

VIABILITÀ
SECONDARIA

AREA DI BONIFICA STRADA PODERALE

DEMOLIZIONI PISTA DI CANTIERE

CAVA DA
RIAMBIENTALIZZARE

STRADA STERRATA DA
ADEGUARE

OPERE IN PROGETTO STRADA PROVVISORIA
PREVISTA DA PROGETTO

OPERE IN PROGETTO A
CURA DI ALTRI APPALTI CONFINI COMUNALI

OPERE IN FASE DI
REALIZZAZIONE A CURA DI
ALTRI APPALTI

B - IMPIANTO DI
BETONAGGIO

VARCO DI ACCESSO RECINZIONE TIPO A

RECINZIONE TIPO B RECINZIONE TIPO C

SEZIONE C-C  Scala 1:200
Progressiva 5+150,00 Progetto

Sequenza lavorazioni:
1. Preparazione piste di cantiere
2. Movimenti terra:

2.1. Opere di scavo
2.2. Rinterri: Supercompattato e subbalast

3. Fossi di guardia: scavo e rivestimento in cls
4. Opere di finitura, recinzione ferroviaria

antivandalismo ecc
5. Lavori di armamento, attrezzaggio

tecnologico e elettrificazione nuovi binari

LEGENDA:

AREA DI LAVORO

ESISTENTE
OPERE IN PROGETTO DA REALIZZARE

OPERE DI SCAVO

Piano Campagna
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TR03

Recinzione ferroviaria antivandalismo

Fosso di guardia

Canaletta in C.A. Canaletta in C.A.

Ballast
Subbalast 12cm
Supercompattato 30cm

Scavo in roccia Scavo in roccia

Recinzione ferroviaria antivandalismo

Fosso di guardia
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OPERE DI SCAVO IN ROCCIA

CANTIERI
Codice Descrizione Superficie Opera di competenza Note

AS04-Caldarola AREA STOCCAGGIO 12.700 mq RI06: Nuova sede in rilevato
NV07: Nuova viabilità di via Caldarola -

AT09-Caldarola AREA TECNICA 34.760 mq - -

DOTAZIONE CAMPO BASE
Monoblocco magazzino n°6
Tettoia per attività lavorative
Bagno chimico
Area stoccaggio materiali coperta

  DOTAZIONE TIPO AREA TECNICA
Monoblocco spogliatoio
Monoblocco reflettorio
Bagno chimico
Torre serbatoio acqua
n. 6 Carrelli elevatore diesel
n. 4 Bobcat
n. 1 Gruppo elettrogeno

I A 3 S 0 1 Z ZE P U S Z 0 1 0 4 0 1 2 G 1:2000

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO



E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO



COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI

DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato
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MANDANTE

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
SEZIONE PARTICOLARE - PLANIMETRIA DELLE AREE DI CANTIERE TAV 5/8
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