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SA51

VA02

LINEA ESISTENTE FSE BARI C.LE-LO
CO

RO
TO

NDO

VEDI DETTAGLIO

NOTA:restringimento
carreggiataNOTA: Strada esistente asfaltata.

Viabilità di accesso all'AS03,
funzionante fino ad attivazione
della variante ferroviaria
(linea Bari-Locorotondo)

Accesso secondario
all'area tecnica AT03

Parzializzazione temporanea
della strada privata Stoppelli
durante l'esecuzione dei lavori di
demolizione e ricostruzione
cavalcaferrovia , in modo da
garantire permanentemente
l'accesso alle attività e fabbricati
esistenti

Accesso secondario al Campo operativo
CO01, tramite pista di cantiere su strada
futura di accesso di progetto

Prevista la chiusura
temporanea di via
Stoppelli e via Omodeo
per i lavori di demolizione
e ricostruzione del
cavalcaferrovia esistente;
lavori eseguiti dopo la
realizzazione della NV03

NV03 da realizzare e attivare prima
della demolizione e ricostruzione del IV01

Parzializzazione temporanea di via Magna
Grecia durante l'esecuzione dei lavori di
demolizione e ricostruzione cavalcaferrovia, in
modo da garantire permanentemente l'accesso
alle attività e fabbricati esistenti

Nota: demolizione
cordolo e recinzione
esistente

Area di lavoro di appoggio
per la realizzazione delle pile
e il varo delle travi del VI02

FOTO 1

FOTO 2

INTERVENTO CANALE
IDRAULICO E STRADE

DI RICUCITURA
CA.02 - Cantiere Nord

INTERVENTO SULLA
TANGENZIALE DI BARI

Area stoccaggio 2

INTERVENTO SULLA
TANGENZIALE DI BARI

Cantiere Nord

INTERVENTO SULLA
TANGENZIALE DI BARI

AS 01

AT08 - Pezza
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LECCE

KEY  PLAN

BARI

DOTAZIONE CANTIERE OPERATIVO
Monoblocco controllo accessi e terminale pesatura
Monoblocco prefabbricato ufficio
Monoblocco prefabbricato infermeria
Monoblocco spogliatoio
Monoblocco reflettorio
Monoblocco bagni
Isola ecologica
Container magazzino
Pesa a ponte
Area stoccaggio materiali coperta
Area lavaggio mezzi
Torre serbatoio acqua

LEGENDA

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

CB - CANTIERE BASE
LINEA FERROVIARIA
RFI IN PROGETTO A
DOPPIO BINARIO

CO - CANTIERE OPERATIVO
LINEA FERROVIARIA
FSE IN PROGETTO A
DOPPIO BINARIO

CA - CANTIERE
ARMAMENTO/TECNOLOGIE

LINEA FERROVIARIA
ESISTENTE

AT - AREA TECNICA ACCESSO AI
CANTIERI

AS - AREA STOCCAGGIO VIABILITÀ PRINCIPALE

AREE DI CANTIERI DI ALTRI
APPALTI

VIABILITÀ
SECONDARIA

AREA DI BONIFICA STRADA PODERALE

DEMOLIZIONI PISTA DI CANTIERE

CAVA DA
RIAMBIENTALIZZARE

STRADA STERRATA DA
ADEGUARE

OPERE IN PROGETTO STRADA PROVVISORIA
PREVISTA DA PROGETTO

OPERE IN PROGETTO A
CURA DI ALTRI APPALTI CONFINI COMUNALI

OPERE IN FASE DI
REALIZZAZIONE A CURA DI
ALTRI APPALTI

B - IMPIANTO DI
BETONAGGIO

VARCO DI ACCESSO RECINZIONE TIPO A

RECINZIONE TIPO B RECINZIONE TIPO C

SEZIONE B-B  Scala 1:200
Progressiva 2+800,00 Progetto

Sequenza lavorazioni:
1. Preparazione piste di cantiere
2. Movimenti terra:

2.1. Opere di scavo: scotico e eventuale bonifica
2.2. Rinterri: Anticapillare, corpo del rilevato,

supercompattato, subbalast,
inerbimento scarpata con terreno
vegetale

3. Barriere antirumore:
3.1. Fondazione
3.2. Posa Pannello Fonoassorbente
3.3. Opere di finitura

4. Posa Embrici
5. Fossi di guardia: scavo e rivestimento in cls
6. Opere di finitura, recinzione ferroviaria ecc
7. Lavori di armamento, attrezzaggio

tecnologico e elettrificazione nuovi binari

LEGENDA:

AREA DI LAVORO

ESISTENTE
OPERE IN PROGETTO DA REALIZZARE
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Ballast
Subbalast 12cm

Supercompattato 30cm

Terreno vegetale 30cm
inerbimento mediante idrosemina

Recinzione
ferroviaria

Recinzione ferroviaria

Fosso di guardia

Fosso di guardiaRI05

Barriera antirumore

Cordolo di fondazione in C.A.

Scotico 50cm dal P.C.

Piano Campagna

OPERE DI SCAVO

CANTIERI

Codice Descrizione Superficie Opera di competenza Note

CB01-Amendola CANTIERE BASE 29.900 mq Da supporto logistico per tutte le attività relative alla
costruzione della tratta ferroviaria

Ufficio direzione lavori ubicata nella
"Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani della
MEDIASAN srl" sita in Bari alla via
Amendola 130

AS02-Executive AREA STOCCAGGIO 32.500 mq

TR02; Nuova sede, da Cavalcaferrovia di via Omodeo a
fine trincea (realizzata per fasi);
RI03: Nuova sede in rilevato (realizzato per fasi);
RI04: Nuova sede in rilevato (realizzato per fasi).

Porzione dell'AS02 interferente con il
vincolo architettonico Masseria
Carrella VA02 e con l'area di rispetto
delle componenti culturali insediative

AT03-Valenzano AREA TECNICA 1.500 mq VI01: Viadotto sul torrente Valenzano

Area ricadente nelle aree
assoggettate alla
"Tutela delle zone di particolare
interesse pubblico" e le aree di tutela
di fiumi, torrenti e acque pubbliche

AS03 -
Pezza del Sole AREA STOCCAGGIO 8.300 mq RI05: Nuova sede in rilevato

TR03: Nuova sede in trincea -

AT08 -
Pezza del Sole AREA TECNICA 11.670 mq - -

FOTO 1: CAPANNONE ATTUALMENTE IN USO, INGRESSO AL
CAMPO BASE CB01

FOTO 2: AREA TECNICA AT03 IMPIEGATA PER LA REALIZZAZIONE DEL VI01
(OPERA DI SCAVALCO DEL TORRENTE VALENZANO)

I A 3 S 0 1 Z ZE P 6 CA 0 0 0 0 1 C0 2

DOTAZIONE CAMPO BASE
Monoblocco magazzino n°6
Tettoia per attività lavorative
Bagno chimico
Area stoccaggio materiali coperta

  DOTAZIONE TIPO AREA TECNICA
Monoblocco spogliatoio
Monoblocco reflettorio
Bagno chimico
Torre serbatoio acqua
n. 6 Carrelli elevatore diesel
n. 4 Bobcat
n. 1 Gruppo elettrogeno

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

File:  IA3S01EZZP6CA0000102C.DWG

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

DIRETTORE TECNICO
Ing. A. DI PALMA

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. MARCO RASIMELLI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA MANDANTE

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA BARI-LECCE     -    RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIE DELLE AREE DI CANTIERE E DELLE RELATIVE VIABILITÀ DI ACCESSO -
TAV.2/8
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