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1 Ispezione e pulizia dei pannelli fotovoltaici

2 Allestimento area di lavori 

3 Recinzione con elementi in ferro,rete

4 Tracciamenti del cantiere

5 Aree di deposito e magazzini

6 Baracche di Cantiere

7 Bagni chimici

8 Macchine Varie di Cantiere

9 Viabilità ordinaria

10 Sistemazione del terreno

11 Piantumazione alberi perimetrale

12 Montaggio strutture

13 Posa pannelli fotovoltaici

14 Posa cabine inverter e volumetrie varie

15 Posa di conduttori linee BT interne

16 Posa di conduttori linee MT interni

17 Posa di conduttori linee MT esterni

18 Impianto elettrico di terra

19 Impianto contro le scariche atmosferiche

20 Scavi e rinterri finali

21 Opere di collegamento alla RTN (ditta)

22 Opere di collegamento alla RTN (ENEL/TERNA)

23 Opere civili accessorie

24 Collaudo impianto

25 Collaudo opere elettriche di allaccio

MESE 2 MESE 3 MESE 13 MESE 14 MESE 15

CRONOPROGRAMMA LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO‐FOTOVOLTAICO "SCLAFANI"
MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8

TIPOLOGIA DI LAVORAZIONEN.
MESE 1


		2023-06-27T09:36:52+0000
	SEBASTIANO GARROTTO




