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Descrizione delle lavorazioni MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11

 Impianto e rimozione cantiere

1 Impianto cantiere X   

10 Rimozione cantiere     

 Opere a terra ed a mare     

2 Pulizia fondale, bonifica ordigni bellici

3 Infissione pali pontile di spina

4 Salpamento e posa corpi morti e catenarie X X X

5 Serbatoio di compenso     

6 Pontili galleggianti installazione        

7 Montaggio attrezzature nautiche pontili        

8 Impiantistica pontili     

Collegamento reti         

9 collegamento rete idrica, fognaria, elettrica         

              

CRONOPROGRAMMA LAVORI  “Riqualificazione degli ormeggi con l‘installazione di pontili galleggianti nella rada di Lerici (SP)“


		2023-08-07T18:45:55+0000
	Procida Mirabelli di Lauro Giovanni


		2023-08-10T12:10:32+0000
	PEPE IVANO




