
T.T.C.S.C.S.RISCONTRO OSSERVAZIONI REG_PROT-000850107/06/202301

T.T.C.S.C.S.PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI05/05/2023

-

/0_ECO_r006CRONOPROGRAMMA

1949_PFTE_L0_ECO_r006_13_01.mmp

00

PROGETTISTA�

RESPONSA%I/E 8NICO 'E/ PROCE'IMENTO�

NOME )I/E� SCA/A�

TITO/O E/A%ORATO� E/A%ORATO�

ReY. 'aWa 'eVcri]ione ReGaWWo VeriIicaWo ASSroYaWo

PROGETTO 'I )ATTI%I/ITA
 TECNICO-ECONOMICA

aPPoGernaPenWo inIraVWrXWWXraOe e IXn]ionaOe GeO
WerPinaO conWeniWori GeO MoOo VII neO SorWo Gi TrieVWe

PROGETTO AGSP n� 1���

Ing. Eric Marcone

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

HMR srl
Piazzale della Stazione 7
35131 - Padova (PD)

SQS srl
Viale della Terza Armata 7
34123 - Trieste (TS)

Haskoning-DHV Nederland B.V
P.O. Box 1132
3800 BC Amersfoort
The Netherlands

CIG� �1�206�E2E - C8P� C��E21000270001

CoPSonenWi Gi inWerYenWo neO SrogeWWo Gi



ID Nome attività Durata

1 Approntamento attrezzature di lavoro sotto 
impalcato

180 g

2 Esecuzione lavori 715 g

3 Cantiere base 715 g

4 Approntamento cantiere base 7 g

5 Permanenza cantiere 702 g

6 Dismissione cantiere 6 g

7 Lotto 1 - Ammodernamento infrastrutturale 709 g

8 Realizzazione aperture sulle velette 45 g

9 Lavorazioni sotto impalcato 644 g

10 Cantiere R1 28 g

11 Approntamento cantiere 2 g

12 Realizzazione passi uomo 2 g

13 Idropulizia e idroscarifica 14 g

14 Ripristino strutturale 14 g

15 Impermeabilizzazione 14 g

16 Ripristino passi uomo 3 g

17 Dismissione cantiere 2 g

18 Cantiere R2 28 g

19 Approntamento cantiere 2 g

20 Realizzazione passi uomo 2 g

21 Idropulizia e idroscarifica 14 g

22 Ripristino strutturale 14 g

23 Impermeabilizzazione 14 g

24 Ripristino passi uomo 3 g

25 Dismissione cantiere 2 g

26 Cantiere R3 28 g

27 Approntamento cantiere 2 g

28 Realizzazione passi uomo 2 g

Approntamento attrezzature di lavoro sotto impalcato

Esecuzione lavori

Cantiere base

Approntamento cantiere base

Permanenza cantiere

Dismissione cantiere

Lotto 1 - Ammodernamento infrastrutturale

Realizzazione aperture sulle velette

Lavorazioni sotto impalcato

Cantiere R1

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R2

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R3

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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ID Nome attività Durata

29 Idropulizia e idroscarifica 14 g

30 Ripristino strutturale 14 g

31 Impermeabilizzazione 14 g

32 Ripristino passi uomo 3 g

33 Dismissione cantiere 2 g

34 Cantiere R4 28 g

35 Approntamento cantiere 2 g

36 Realizzazione passi uomo 2 g

37 Idropulizia e idroscarifica 14 g

38 Ripristino strutturale 14 g

39 Impermeabilizzazione 14 g

40 Ripristino passi uomo 3 g

41 Dismissione cantiere 2 g

42 Cantiere R5 28 g

43 Approntamento cantiere 2 g

44 Realizzazione passi uomo 2 g

45 Idropulizia e idroscarifica 14 g

46 Ripristino strutturale 14 g

47 Impermeabilizzazione 14 g

48 Ripristino passi uomo 3 g

49 Dismissione cantiere 2 g

50 Cantiere R6 28 g

51 Approntamento cantiere 2 g

52 Realizzazione passi uomo 2 g

53 Idropulizia e idroscarifica 14 g

54 Ripristino strutturale 14 g

55 Impermeabilizzazione 14 g

56 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R4

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R5

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R6

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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ID Nome attività Durata

57 Dismissione cantiere 2 g

58 Cantiere R7 28 g

59 Approntamento cantiere 2 g

60 Realizzazione passi uomo 2 g

61 Idropulizia e idroscarifica 14 g

62 Ripristino strutturale 14 g

63 Impermeabilizzazione 14 g

64 Ripristino passi uomo 3 g

65 Dismissione cantiere 2 g

66 Cantiere R8 28 g

67 Approntamento cantiere 2 g

68 Realizzazione passi uomo 2 g

69 Idropulizia e idroscarifica 14 g

70 Ripristino strutturale 14 g

71 Impermeabilizzazione 14 g

72 Ripristino passi uomo 3 g

73 Dismissione cantiere 2 g

74 Cantiere R9 28 g

75 Approntamento cantiere 2 g

76 Realizzazione passi uomo 2 g

77 Idropulizia e idroscarifica 14 g

78 Ripristino strutturale 14 g

79 Impermeabilizzazione 14 g

80 Ripristino passi uomo 3 g

81 Dismissione cantiere 2 g

82 Cantiere R10 28 g

83 Approntamento cantiere 2 g

84 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R7

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R8

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R9

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R10

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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ID Nome attività Durata

85 Idropulizia e idroscarifica 14 g

86 Ripristino strutturale 14 g

87 Impermeabilizzazione 14 g

88 Ripristino passi uomo 3 g

89 Dismissione cantiere 2 g

90 Cantiere R11 28 g

91 Approntamento cantiere 2 g

92 Realizzazione passi uomo 2 g

93 Idropulizia e idroscarifica 14 g

94 Ripristino strutturale 14 g

95 Impermeabilizzazione 14 g

96 Ripristino passi uomo 3 g

97 Dismissione cantiere 2 g

98 Cantiere R12 28 g

99 Approntamento cantiere 2 g

100 Realizzazione passi uomo 2 g

101 Idropulizia e idroscarifica 14 g

102 Ripristino strutturale 14 g

103 Impermeabilizzazione 14 g

104 Ripristino passi uomo 3 g

105 Dismissione cantiere 2 g

106 Cantiere R13 28 g

107 Approntamento cantiere 2 g

108 Realizzazione passi uomo 2 g

109 Idropulizia e idroscarifica 14 g

110 Ripristino strutturale 14 g

111 Impermeabilizzazione 14 g

112 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R11

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R12

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R13

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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ID Nome attività Durata

113 Dismissione cantiere 2 g

114 Cantiere R14 28 g

115 Approntamento cantiere 2 g

116 Realizzazione passi uomo 2 g

117 Idropulizia e idroscarifica 14 g

118 Ripristino strutturale 14 g

119 Impermeabilizzazione 14 g

120 Ripristino passi uomo 3 g

121 Dismissione cantiere 2 g

122 Cantiere R15 28 g

123 Approntamento cantiere 2 g

124 Realizzazione passi uomo 2 g

125 Idropulizia e idroscarifica 14 g

126 Ripristino strutturale 14 g

127 Impermeabilizzazione 14 g

128 Ripristino passi uomo 3 g

129 Dismissione cantiere 2 g

130 Cantiere R16 28 g

131 Approntamento cantiere 2 g

132 Realizzazione passi uomo 2 g

133 Idropulizia e idroscarifica 14 g

134 Ripristino strutturale 14 g

135 Impermeabilizzazione 14 g

136 Ripristino passi uomo 3 g

137 Dismissione cantiere 2 g

138 Cantiere R17 28 g

139 Approntamento cantiere 2 g

140 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R14

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R15

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R16

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R17

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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ID Nome attività Durata

141 Idropulizia e idroscarifica 14 g

142 Ripristino strutturale 14 g

143 Impermeabilizzazione 14 g

144 Ripristino passi uomo 3 g

145 Dismissione cantiere 2 g

146 Cantiere R18 28 g

147 Approntamento cantiere 2 g

148 Realizzazione passi uomo 2 g

149 Idropulizia e idroscarifica 14 g

150 Ripristino strutturale 14 g

151 Impermeabilizzazione 14 g

152 Ripristino passi uomo 3 g

153 Dismissione cantiere 2 g

154 Cantiere R19 28 g

155 Approntamento cantiere 2 g

156 Realizzazione passi uomo 2 g

157 Idropulizia e idroscarifica 14 g

158 Ripristino strutturale 14 g

159 Impermeabilizzazione 14 g

160 Ripristino passi uomo 3 g

161 Dismissione cantiere 2 g

162 Cantiere R20 28 g

163 Approntamento cantiere 2 g

164 Realizzazione passi uomo 2 g

165 Idropulizia e idroscarifica 14 g

166 Ripristino strutturale 14 g

167 Impermeabilizzazione 14 g

168 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R18

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R19

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R20

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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ID Nome attività Durata

169 Dismissione cantiere 2 g

170 Cantiere R21 28 g

171 Approntamento cantiere 2 g

172 Realizzazione passi uomo 2 g

173 Idropulizia e idroscarifica 14 g

174 Ripristino strutturale 14 g

175 Impermeabilizzazione 14 g

176 Ripristino passi uomo 3 g

177 Dismissione cantiere 2 g

178 Cantiere R22 28 g

179 Approntamento cantiere 2 g

180 Realizzazione passi uomo 2 g

181 Idropulizia e idroscarifica 14 g

182 Ripristino strutturale 14 g

183 Impermeabilizzazione 14 g

184 Ripristino passi uomo 3 g

185 Dismissione cantiere 2 g

186 Cantiere R23 28 g

187 Approntamento cantiere 2 g

188 Realizzazione passi uomo 2 g

189 Idropulizia e idroscarifica 14 g

190 Ripristino strutturale 14 g

191 Impermeabilizzazione 14 g

192 Ripristino passi uomo 3 g

193 Dismissione cantiere 2 g

194 Cantiere R24 28 g

195 Approntamento cantiere 2 g

196 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R21

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R22

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R23

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R24

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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197 Idropulizia e idroscarifica 14 g

198 Ripristino strutturale 14 g

199 Impermeabilizzazione 14 g

200 Ripristino passi uomo 3 g

201 Dismissione cantiere 2 g

202 Cantiere R25 28 g

203 Approntamento cantiere 2 g

204 Realizzazione passi uomo 2 g

205 Idropulizia e idroscarifica 14 g

206 Ripristino strutturale 14 g

207 Impermeabilizzazione 14 g

208 Ripristino passi uomo 3 g

209 Dismissione cantiere 2 g

210 Cantiere R26 28 g

211 Approntamento cantiere 2 g

212 Realizzazione passi uomo 2 g

213 Idropulizia e idroscarifica 14 g

214 Ripristino strutturale 14 g

215 Impermeabilizzazione 14 g

216 Ripristino passi uomo 3 g

217 Dismissione cantiere 2 g

218 Cantiere R27 28 g

219 Approntamento cantiere 2 g

220 Realizzazione passi uomo 2 g

221 Idropulizia e idroscarifica 14 g

222 Ripristino strutturale 14 g

223 Impermeabilizzazione 14 g

224 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R25

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R26

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R27

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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225 Dismissione cantiere 2 g

226 Cantiere R28 28 g

227 Approntamento cantiere 2 g

228 Realizzazione passi uomo 2 g

229 Idropulizia e idroscarifica 14 g

230 Ripristino strutturale 14 g

231 Impermeabilizzazione 14 g

232 Ripristino passi uomo 3 g

233 Dismissione cantiere 2 g

234 Cantiere R29 28 g

235 Approntamento cantiere 2 g

236 Realizzazione passi uomo 2 g

237 Idropulizia e idroscarifica 14 g

238 Ripristino strutturale 14 g

239 Impermeabilizzazione 14 g

240 Ripristino passi uomo 3 g

241 Dismissione cantiere 2 g

242 Cantiere R30 28 g

243 Approntamento cantiere 2 g

244 Realizzazione passi uomo 2 g

245 Idropulizia e idroscarifica 14 g

246 Ripristino strutturale 14 g

247 Impermeabilizzazione 14 g

248 Ripristino passi uomo 3 g

249 Dismissione cantiere 2 g

250 Cantiere R31 28 g

251 Approntamento cantiere 2 g

252 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R28

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R29

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R30

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R31

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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253 Idropulizia e idroscarifica 14 g

254 Ripristino strutturale 14 g

255 Impermeabilizzazione 14 g

256 Ripristino passi uomo 3 g

257 Dismissione cantiere 2 g

258 Cantiere R32 28 g

259 Approntamento cantiere 2 g

260 Realizzazione passi uomo 2 g

261 Idropulizia e idroscarifica 14 g

262 Ripristino strutturale 14 g

263 Impermeabilizzazione 14 g

264 Ripristino passi uomo 3 g

265 Dismissione cantiere 2 g

266 Cantiere R33 28 g

267 Approntamento cantiere 2 g

268 Realizzazione passi uomo 2 g

269 Idropulizia e idroscarifica 14 g

270 Ripristino strutturale 14 g

271 Impermeabilizzazione 14 g

272 Ripristino passi uomo 3 g

273 Dismissione cantiere 2 g

274 Cantiere R34 28 g

275 Approntamento cantiere 2 g

276 Realizzazione passi uomo 2 g

277 Idropulizia e idroscarifica 14 g

278 Ripristino strutturale 14 g

279 Impermeabilizzazione 14 g

280 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R32

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R33

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R34

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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281 Dismissione cantiere 2 g

282 Cantiere R35 28 g

283 Approntamento cantiere 2 g

284 Realizzazione passi uomo 2 g

285 Idropulizia e idroscarifica 14 g

286 Ripristino strutturale 14 g

287 Impermeabilizzazione 14 g

288 Ripristino passi uomo 3 g

289 Dismissione cantiere 2 g

290 Cantiere R36 28 g

291 Approntamento cantiere 2 g

292 Realizzazione passi uomo 2 g

293 Idropulizia e idroscarifica 14 g

294 Ripristino strutturale 14 g

295 Impermeabilizzazione 14 g

296 Ripristino passi uomo 3 g

297 Dismissione cantiere 2 g

298 Cantiere R37 28 g

299 Approntamento cantiere 2 g

300 Realizzazione passi uomo 2 g

301 Idropulizia e idroscarifica 14 g

302 Ripristino strutturale 14 g

303 Impermeabilizzazione 14 g

304 Ripristino passi uomo 3 g

305 Dismissione cantiere 2 g

306 Cantiere R38 28 g

307 Approntamento cantiere 2 g

308 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R35

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R36

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R37

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R38

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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309 Idropulizia e idroscarifica 14 g

310 Ripristino strutturale 14 g

311 Impermeabilizzazione 14 g

312 Ripristino passi uomo 3 g

313 Dismissione cantiere 2 g

314 Cantiere R39 28 g

315 Approntamento cantiere 2 g

316 Realizzazione passi uomo 2 g

317 Idropulizia e idroscarifica 14 g

318 Ripristino strutturale 14 g

319 Impermeabilizzazione 14 g

320 Ripristino passi uomo 3 g

321 Dismissione cantiere 2 g

322 Cantiere R40 28 g

323 Approntamento cantiere 2 g

324 Realizzazione passi uomo 2 g

325 Idropulizia e idroscarifica 14 g

326 Ripristino strutturale 14 g

327 Impermeabilizzazione 14 g

328 Ripristino passi uomo 3 g

329 Dismissione cantiere 2 g

330 Cantiere R41 28 g

331 Approntamento cantiere 2 g

332 Realizzazione passi uomo 2 g

333 Idropulizia e idroscarifica 14 g

334 Ripristino strutturale 14 g

335 Impermeabilizzazione 14 g

336 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R39

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R40

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R41

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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337 Dismissione cantiere 2 g

338 Cantiere R42 28 g

339 Approntamento cantiere 2 g

340 Realizzazione passi uomo 2 g

341 Idropulizia e idroscarifica 14 g

342 Ripristino strutturale 14 g

343 Impermeabilizzazione 14 g

344 Ripristino passi uomo 3 g

345 Dismissione cantiere 2 g

346 Cantiere R43 28 g

347 Approntamento cantiere 2 g

348 Realizzazione passi uomo 2 g

349 Idropulizia e idroscarifica 14 g

350 Ripristino strutturale 14 g

351 Impermeabilizzazione 14 g

352 Ripristino passi uomo 3 g

353 Dismissione cantiere 2 g

354 Cantiere R44 28 g

355 Approntamento cantiere 2 g

356 Realizzazione passi uomo 2 g

357 Idropulizia e idroscarifica 14 g

358 Ripristino strutturale 14 g

359 Impermeabilizzazione 14 g

360 Ripristino passi uomo 3 g

361 Dismissione cantiere 2 g

362 Cantiere R45 23 g

363 Approntamento cantiere 2 g

364 Realizzazione passi uomo 2 g

Dismissione cantiere

Cantiere R42

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R43

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R44

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere R45

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo
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365 Idropulizia e idroscarifica 9 g

366 Ripristino strutturale 9 g

367 Impermeabilizzazione 9 g

368 Ripristino passi uomo 3 g

369 Dismissione cantiere 2 g

370 Cantiere SUB1 28 g

371 Approntamento cantiere 2 g

372 Realizzazione passi uomo 2 g

373 Idropulizia e idroscarifica 14 g

374 Ripristino strutturale 14 g

375 Impermeabilizzazione 14 g

376 Ripristino passi uomo 3 g

377 Dismissione cantiere 2 g

378 Cantiere SUB2 28 g

379 Approntamento cantiere 2 g

380 Realizzazione passi uomo 2 g

381 Idropulizia e idroscarifica 14 g

382 Ripristino strutturale 14 g

383 Impermeabilizzazione 14 g

384 Ripristino passi uomo 3 g

385 Dismissione cantiere 2 g

386 Cantiere SUB3 28 g

387 Approntamento cantiere 2 g

388 Realizzazione passi uomo 2 g

389 Idropulizia e idroscarifica 14 g

390 Ripristino strutturale 14 g

391 Impermeabilizzazione 14 g

392 Ripristino passi uomo 3 g

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere SUB1

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere SUB2

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere SUB3

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo
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393 Dismissione cantiere 2 g

394 Cantiere SUB4 28 g

395 Approntamento cantiere 2 g

396 Realizzazione passi uomo 2 g

397 Idropulizia e idroscarifica 14 g

398 Ripristino strutturale 14 g

399 Impermeabilizzazione 14 g

400 Ripristino passi uomo 3 g

401 Dismissione cantiere 2 g

402 Cantiere SUB5 28 g

403 Approntamento cantiere 2 g

404 Realizzazione passi uomo 2 g

405 Idropulizia e idroscarifica 14 g

406 Ripristino strutturale 14 g

407 Impermeabilizzazione 14 g

408 Ripristino passi uomo 3 g

409 Dismissione cantiere 2 g

410 Cantiere SUB6 28 g

411 Approntamento cantiere 2 g

412 Realizzazione passi uomo 2 g

413 Idropulizia e idroscarifica 14 g

414 Ripristino strutturale 14 g

415 Impermeabilizzazione 14 g

416 Ripristino passi uomo 3 g

417 Dismissione cantiere 2 g

418 Cantiere B2.1 3 g

419 Cantiere B2.2 3 g

420 Cantiere B4 3 g

Dismissione cantiere

Cantiere SUB4

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere SUB5

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere SUB6

Approntamento cantiere

Realizzazione passi uomo

Idropulizia e idroscarifica

Ripristino strutturale

Impermeabilizzazione

Ripristino passi uomo

Dismissione cantiere

Cantiere B2.1

Cantiere B2.2

Cantiere B4
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421 Cantiere B8 3 g

422 Cantiere B10 3 g

423 Cantiere B25 6 g

424 Cantiere B26.1 6 g

425 Cantiere B26.2 3 g

426 Cantiere B27.1 6 g

427 Cantiere B27.2 3 g

428 Cantiere B28.1 3 g

429 Cantiere B28.2 6 g

430 Cantiere B28.3 3 g

431 Cantiere BSUB1.1 3 g

432 Cantiere BSUB1.2 3 g

433 Cantiere B30.1 9 g

434 Cantiere B30.2 6 g

435 Cantiere BSUB2 3 g

436 Cantiere B31 6 g

437 Cantiere B33 3 g

438 Cantiere BCB1 3 g

439 Cantiere B34 3 g

440 Cantiere B35 3 g

441 Cantiere BCB2 3 g

442 Cantiere B37.1 6 g

443 Cantiere B37.2 3 g

444 Cantiere B40 3 g

445 Prolungamento vie di corsa RMG 221 g

446 Cantiere ROT1 70 g

447 Cantiere ROT2.1 65 g

448 Cantiere ROT2.2 65 g

Cantiere B8

Cantiere B10

Cantiere B25

Cantiere B26.1

Cantiere B26.2

Cantiere B27.1

Cantiere B27.2

Cantiere B28.1

Cantiere B28.2

Cantiere B28.3

Cantiere BSUB1.1

Cantiere BSUB1.2

Cantiere B30.1

Cantiere B30.2

Cantiere BSUB2

Cantiere B31

Cantiere B33

Cantiere BCB1

Cantiere B34

Cantiere B35

Cantiere BCB2

Cantiere B37.1

Cantiere B37.2

Cantiere B40

Prolungamento vie di corsa RMG

Cantiere ROT1

Cantiere ROT2.1

Cantiere ROT2.2
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449 Rete acque meteoriche e pavimentazioni 669 g

450 Cantiere I10-[1-6] 31 g

451 Cantieri I13-3 25 g

452 Cantieri I13-7 25 g

453 Cantiere I15-6 25 g

454 Cantiere I11-6 25 g

455 Cantiere I11-5 25 g

456 Cantiere I15-4 25 g

457 Cantiere I15-5 25 g

458 Cantiere I13 [3-5] 25 g

459 Cantiere I11-3 25 g

460 Cantiere I11-4 25 g

461 Cantiere I15-3 25 g

462 Cantiere I11-2 25 g

463 Cantiere I13-2 25 g

464 Cantiere I15-2 25 g

465 Cantiere I13-1 25 g

466 Cantiere I11-1 25 g

467 Cantiere I15-1 25 g

468 Cantiere I16-5 25 g

469 Cantiere I16-6 25 g

470 Cantiere I9-2 25 g

471 Cantiere I9-3 25 g

472 Cantiere I9-4 25 g

473 Cantiere I8-1 25 g

474 Cantiere I8-2 25 g

475 Cantiere I9-5 25 g

476 Cantiere I9-6 25 g

Rete acque meteoriche e pavimentazioni

Cantiere I10-[1-6]

Cantieri I13-3

Cantieri I13-7

Cantiere I15-6

Cantiere I11-6

Cantiere I11-5

Cantiere I15-4

Cantiere I15-5

Cantiere I13 [3-5]

Cantiere I11-3

Cantiere I11-4

Cantiere I15-3

Cantiere I11-2

Cantiere I13-2

Cantiere I15-2

Cantiere I13-1

Cantiere I11-1

Cantiere I15-1

Cantiere I16-5

Cantiere I16-6

Cantiere I9-2

Cantiere I9-3

Cantiere I9-4

Cantiere I8-1

Cantiere I8-2

Cantiere I9-5

Cantiere I9-6
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477 Cantiere I7-[5-7] 31 g

478 Cantiere I5-4 25 g

479 Cantiere I5-5 25 g

480 Cantiere I5-6 25 g

481 Cantiere I7-[2-4] 25 g

482 Cantiere I5-1 25 g

483 Cantiere I5-2 25 g

484 Cantiere I5-3 25 g

485 Cantiere I6-2 25 g

486 Cantiere I6-3 25 g

487 Cantiere I16-1 25 g

488 Cantiere I1-[1-8] 25 g

489 Cantiere I1-[9-14] 31 g

490 Cantiere I7-1 26 g

491 Cantiere I4-1 25 g

492 Cantiere I4-2 25 g

493 Cantiere I4-3 25 g

494 Cantiere I5-7 25 g

495 Cantiere I4-2 25 g

496 Cantiere I9-1 25 g

497 Cantiere I16-4 25 g

498 Cantiere I12 [1-4] 28 g

499 Cantiere I17-3 25 g

500 Cantiere I17-2 25 g

501 Cantiere I10-7 25 g

502 Cantiere I10-8 25 g

503 Cantiere I17-1 25 g

504 Cantiere I2-[1-13] 44 g

Cantiere I7-[5-7] 

Cantiere I5-4

Cantiere I5-5

Cantiere I5-6

Cantiere I7-[2-4] 

Cantiere I5-1

Cantiere I5-2

Cantiere I5-3

Cantiere I6-2

Cantiere I6-3

Cantiere I16-1

Cantiere I1-[1-8] 

Cantiere I1-[9-14]

Cantiere I7-1

Cantiere I4-1

Cantiere I4-2

Cantiere I4-3

Cantiere I5-7

Cantiere I4-2

Cantiere I9-1

Cantiere I16-4

Cantiere I12 [1-4]

Cantiere I17-3

Cantiere I17-2

Cantiere I10-7

Cantiere I10-8

Cantiere I17-1

Cantiere I2-[1-13] 
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505 Cantiere I2-14 25 g

506 Cantiere I8-5 25 g

507 Cantiere I10-9 25 g

508 Cantiere I10-10 25 g

509 Cantiere I13.1 25 g

510 Cantiere I3-2 25 g

511 Cantiere I1-16 25 g

512 Cantiere I6-6 25 g

513 Cantiere I1-15 25 g

514 Cantiere I9-11 25 g

515 Cantiere I4-1 25 g

516 Cantiere I9-8 25 g

517 Cantiere I8-3 25 g

518 Cantiere I8-4 25 g

519 Cantiere I9-7 25 g

520 Cantiere I9-9 25 g

521 Cantiere I9-10 25 g

522 Cantiere I6-4 25 g

523 Cantiere I6-5 25 g

524 Cantiere I6-1 25 g

525 Cantiere I6-2 25 g

526 Cantiere I6-3 25 g

527 Cantiere I4-3 25 g

528 Lotto 2 - Ammodernamento funzionale 603 g

529 Impianti elettrici 603 g

530 Cantiere Cab SSP 110 g

531 Cantiere Cab N2 40 g

532 Cantiere Cab N1 40 g

Cantiere I2-14

Cantiere I8-5

Cantiere I10-9

Cantiere I10-10

Cantiere I13.1

Cantiere I3-2

Cantiere I1-16

Cantiere I6-6

Cantiere I1-15

Cantiere I9-11

Cantiere I4-1

Cantiere I9-8

Cantiere I8-3

Cantiere I8-4

Cantiere I9-7

Cantiere I9-9

Cantiere I9-10

Cantiere I6-4

Cantiere I6-5

Cantiere I6-1

Cantiere I6-2

Cantiere I6-3

Cantiere I4-3

Lotto 2 - Ammodernamento funzionale

Impianti elettrici

Cantiere Cab SSP

Cantiere Cab N2

Cantiere Cab N1
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ID Nome attività Durata

533 Cantiere Cab C 40 g

534 Cantiere Cab B 65 g

535 Cantiere Cab A 32 g

536 Cantiere Cab Sud 55 g

537 Cantiere E1 10 g

538 Cantiere E2 8 g

539 Cantiere E3 6 g

540 Cantiere E4 10 g

541 Cantiere E5 8 g

542 Cantiere PR2-2 10 g

543 Cantiere PR1-3 7 g

544 Cantiere PF1-1 5 g

545 Cantiere PF1-2 5 g

546 Cantiere PF2-1 7 g

547 Cantiere PF3 10 g

548 Cantiere PR2-1 7 g

549 Cantiere PF2-2 5 g

550 Cantiere PF2-3 5 g

551 Cantiere PF4 10 g

552 Cantiere PF5-1 5 g

553 Cantiere PF5-2 5 g

554 Cantiere PF6-1 5 g

555 Cantiere PF6-2 5 g

556 Cantiere PR1-2 7 g

557 Cantiere PR1-1 7 g

Cantiere Cab C

Cantiere Cab B

Cantiere Cab A

Cantiere Cab Sud

Cantiere E1

Cantiere E2

Cantiere E3

Cantiere E4

Cantiere E5

Cantiere PR2-2

Cantiere PR1-3

Cantiere PF1-1

Cantiere PF1-2

Cantiere PF2-1

Cantiere PF3

Cantiere PR2-1

Cantiere PF2-2

Cantiere PF2-3

Cantiere PF4

Cantiere PF5-1

Cantiere PF5-2

Cantiere PF6-1

Cantiere PF6-2

Cantiere PR1-2

Cantiere PR1-1

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34
Anno 2 Anno 3 Anno 4

COMPONENTI DI INTERVENTO NEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E FUNZIONALE DEL TERMINAL CONTENITORI DEL MOLO VII NEL PORTO DI TRIESTE
PRIMO LOTTO: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE - CIG: 9192064B2B - CUP: C94E21000270001

PFTE - Cronoprogramma
1949_PFTE_L0_ECO_r006_13_01

RTP: F&M Ingegneria SpA - Haskoning-DHV Nederland B.V - HMR ambiente srl - SQS srl 20 di 20


	Fogli e viste
	L0_ECO_r006


		2023-07-24T16:49:24+0200
	Tommaso Tassi




