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Provincia del Medio Campidano

Regione Sardegna
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PROGETTO AGRIVOLTAICO GR-SCANU
CRONOPROGRAMMI DEI LAVORI
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Lavori per impianto agrivoltaico GR-SCANU 2410day PP
installazion el cantiere e preparazione dele aree 20,0 cay —
installazione cantiere 5.0 day h

preparazione aree cantiore 10.0day
attivitadi racciamento aree cantiore 50day ET
saazions fuminazione o mian spol 1504y ==
I
Installazione campo FV 175.0 day ! |
posa in opera della recinzione 30.0 day —
realizazione viabilta interna al campo 300 day | E—
infissione dei paiper i tracker 90.0 day
completamento montaggio struttura racker 90,0 day
installazione modul folovoltaicisul tracker 1500 day
realizzazione collegamentiin bt comprensiva degli scavi 150.0 day ...,
installazione inverter e cabine 30.0 day _
JUpp— . — |
realizzazione della distribuzione eletirica a 36 kV comprensiva degli scavi 90.0 day —
‘assemblaggio componenti eletrici 120.0 day e
opere di ete per la connessione alla ATN 129.0 day y |
realizzazione cavidotto a 36 kV impianto FV - cabina di consegna 36 kV. 600 day S —
posa della cabina di consegna a 36 KV comprensiva di platea di fondazione. 400 day |
allestimento cabina di consegna 300 day —
L
opere e interventi accessori 211.0day r T
[ —— wody ——
it i o sovogiarz o ainisions woday E—— |
collaudo tecnico e funzionale 200 day —
smobilizzo del cantiere 100 day  m—
awiamento dellimpianto 1.0.day
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