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Area dotata di recinzioni costituite da New
Jersey in cls con sovrastante pannello
metallico grigliato tipo "orsogrill"

Area dotata di recinzioni costituite da New
Jersey in cls con sovrastante pannello
metallico grigliato tipo "orsogrill"

(presente parapetto h=1,00m). Recinzione
temporanea modulare componibile da
cantiere h=2,00m  a protezione della linea
tramviaria

Recinzione temporanea modulare,
componibile da cantiere h=2,00m
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Area lavoro
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É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI
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MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI
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AI
La ditta non risponde di eventuali
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NON ADDETTI
L'ACCESSO
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Elenco principali rischi e
prescrizioni:

AREA PRINCIPALE PER LO
STOCCAGGIO DEI
MATERIALI

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

Parcheggio auto
lavoratori

Percorso di avvicinamento dei
mezzi d'opera all'area base

Vasche di raccolta
materiale di risulta

Vasche di raccolta
materiale di risulta

Parcheggio auto
lavoratori
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Cassetta di primo soccorso e estintori

Cartellonistica ed infografica sicurezza di cantiere

Ingressi e varchi di accesso alle aree di intervento e sottocantieri operativi

Delimitazioni esistenti area di intervento

LEGENDA:

Delimitazioni con recinzione in polietilene h=1,50m

Installazione Wc chimici

Delimitazioni area di intervento con sistemi modulari h=2,00m

Cisterna d'acqua

Limiti di velocità interni all'area di cantiere e percorso carrabile (5 Km/h)

Area da destinarsi a sistema lavaruote e mezzi prima della reimmissione nella viabilità ordinaria

Quadro elettrico principale

Percorso pedonale

FASE 1
1. Allargamento del rilevato su lato dispari e pari per realizzazione delle piste di cantiere L=5 m (quota +43.7 circa)
2. Spostamento dei sottoservizi / canalina passacavi al margine della pista pari

1:200 FASE 2
1. Infissione delle palancole parallelamente alla ferrovia e realizzazione della tirantatura controbilanciante (testa a quota +45.4)
2. Messa in sicurezza rilevato con inserimento palancole sottobinario e parallelamente alla linea;

1:200 FASE 3
1. Pulizia e scavo di sbancamento nella sezione interessata dal monolite

1:200 FASE 4
1.Realizzazione del cantiere di prefabbicazione FV lato dispari (platea di varo e trave reggispinta)
2.Maturazione del calcestruzzo

1:200

FASE 0 
1. Installazione recinzioni /delimitazioni di cantiere, segregazione aree di lavoro
2. Realizzazione accessi alle aree di cantiere 
3. Posa in opera cartellonistica generale di sicurezza e infografica COVID - 19

1:200

4. Apposizione cartellonisctica di sicurezza, su viabilità aperta al transito
5. Approviggionamento e installazione prefabbricati uso ufficio, spogliatorio, deposito
6. Approviggionamento e installazione WC chimici
7. Predisposizione aree di stoccaggio materiale e ricovero mezzi.

FASE 5
1.Rinterro lato binari per realizzazione micropali per il ponte "GUI.DO" - lavorazione notturna in IPO
2.Realizzazione di 6 plinti per il ponte "GUI.DO" - lavorazione notturna in IPO

1:200

FASE 9
1.Montaggio ponte GUIDO L=7.2 su ambo i lati - lavorazione notturna in IPO - previste 2 squadre

1:200 FASE 10
1.Taglio della paratia lato dispari per la sezione interessata dal passaggio del monolite (circa B=5.8 m)

1:200 FASE 11
1.Spinta del monolite da dispari verso pari e taglio della paratia lato pari con l'approssimarsi del monolite

1:200 FASE 12
1.Demolizione del rostro e scavo di sbancamento lato pari fino a quota platea fabbricato di fermata
2.Smontaggio ponte "GUI.DO" - lavorazione notturna in IPO

1:200 FASE 13
1. Demolizione platea di varo
2.Realizzazione delle platee dei fabbricati
3.Maturazione del calcestruzzo

1:200 FASE 14
1.Realizzazione dei muri contro-terra inglobanti la paratia (sez. 1m comprensivo di ingombro paratia)
2.Maturazione del calcestruzzo

1:200 FASE 15a
1.Realizzazione pali per pulvini struttura a ponte banchina dispari - lavorazione notturna in IPO con chiusura del binario dispari - tre squadre

1:200

FASE 16a
1.Realizzazione dei plinti colonne pensilina dispari - lavorazione notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

FASE 17
1.Varo dei conci preassemblati banchina dispari - lavorazione notturna in IPO con chiusura binario dispari
2.Reinterro fino a intradosso soletta calpestio banchine - lavorazione notturna in IPOcon chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

COMMITTENTE

SCALA

POSIZIONE ARCHIVIO

SOTTOPROG. LIVELLOPROGETTO O.PRN. F. FUNZ. PROGRESSIV.

LINEA NUMERAZIONENOME DOC.SEDE TECNICA

REV.ANNO

2 3

PROGETTAZIONE

SOGGETTO TECNICO

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI

INVESTIMENTI STAZIONI AREA CENTRO-NORD

MANDATARIA MANDANTE (se presente)

Rev Descrizione Redatto Verificato Approvato
Il progettista DataData Autorizzato

Il Soggetto TecnicoDataData

PROGETTO DEFINITIVO

NUOVA FERMATA DI FIRENZE GUIDONI 

3 4 8 0 S 1 0 P D

Timbro e Firma

DISCIPL. TIPO ELB.

-  - -  -  -  -L 4 9 0

Progettazione Definitiva della nuova fermata di Firenze Guidoni

NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A. CORIP S.R.L. PROGIN S.P.A.

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

Planimetria fasi di cantiere accessibilità 1:200

S M S I P L 0 0 0 0 1 A

A Emissione 29/06/23F. Cerrone29/06/23M. Candela29/06/23S. Fantoni29/06/23E. Baccari

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

FASE 9 FASE 10 FASE 11 FASE 12 FASE 13 FASE 14 FASE 15a

FASE 16a

FASE 18
1.Realizzazione colonne pensilina dispari - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200 FASE 19
1.Posizionamento predalles con prefabbricato di banchina dispari - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre
2.Realizzazione soletta di calpestio banchine dispari (avendo cura di collegarla ai prefabbricati) - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

FASE 16b- FASE 18 FASE 19

MEDICAZIONE
CASSETTA DI

FASE 6
1.Installazione pali TE provvisori su banchina lato pari - lavorazione notturna in Ipo
2.Spostamento della linea di contatto da linea su banchina dispari ai pali provvisori - lavorazione notturna in IPO
3.Demolizione pali TE su banchina lato dispari - lavorazione notturna in IPO

1:200

FASE 6-7

FASE 7
1.Montaggio a pie d'opera carpenteria di banchina dispari - 3 squadre

1:200

FASE 8

FASE 8
1.Armatura, casseratura e getto in 3 fasi (fondazioni, elevazioni, copertura) del monolite del sottopasso
2.Maturazione del calcestruzzo

FASE 25
1.Varo dei conci preassemblati banchina pari - lavorazione notturna in IPO con chiusura binario pari
2.Reinterro fino a intradosso soletta calpestio banchine - lavorazione notturna con chiusura binario pari - tre squadre

1:200

FASE 20
1.Varo dei conci preassemblati della pensilina dispari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

FASE 26
1.Realizzazione colonne pensilina pari - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200 FASE 27
1.Posizionamento predalles con prefabbricato di banchina pari - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario pari - tre squadre
2.Realizzazione soletta di calpestio banchine pari (avendo cura di collegarla ai prefabbricati) - lavorazione in notturna in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200

FASE 21
1.Completamento della struttura di copertura dispari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario dispari (solo parte lato binario) - tre squadre
2.Montaggio pali TE banchina dispari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre
3.Completamento getto di banchina a ponte lato dispari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario dispari (solo parte lato binario) - tre squadre

1:200

FASE 24b- FASE 26 FASE 27

FASE 20 FASE 21-

FASE 22
1.Demolizione pali TE banchina pari e passaggio della linea ai Pali della Banchina dispari - lavorazione in notturna e in IPO

1:200

FASE 23a
1.Realizzazione pali per pulvini struttura a ponte banchina pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura del binario pari - tre squadre

1:200

FASE 23

FASE 28
1.Varo dei conci preassemblati della pensilina pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200 FASE 29
1.Completamento della struttura di copertura pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari (solo parte lato binario) - tre squadre
2.Montaggio pali TE banchina pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari - tre squadre
3.Completamento getto di banchina a ponte lato pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari (solo parte lato binario) - tre squadre

1:200

FASE 28 FASE 29-
30-31-32

FASE 30 - Realizzazione impianti idrico-sanitari ed elettrici
FASE 31 - Realizzazione opere edili di completamento
FASE 32 - Installazione elementi di arredo interno

22

FASE 15b
1.Realizzazione micropali per plinti pensiline su banchina dispari - lavorazione notturna in IPO con chiusura del binario dispari - tre squadre
2.Posa prefabbricato banchina lato dispari in corrispondenza del FV - lavorazione notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

FASE 15b

FASE 16b
1.Realizzazione pulvini struttura a ponte banchina dispari - lavorazione notturna in IPO con chiusura binario dispari - tre squadre

1:200

17

25

FASE 24b
1.Realizzazione pulvini struttura a ponte banchina pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200FASE 23b
1.Realizzazione micropali per plinti pensiline su banchina pari - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura del binario pari - tre squadre
2.Posa prefabbricato banchina lato pari in corrispondenza del FV - lavorazione in notturna e in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200

FASE 24a
1.Realizzazione dei plinti colonne pensilina pari - lavorazione notturna e in IPO con chiusura binario pari - tre squadre

1:200

FASE 23
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