
  
 
 

COMMITTENTE:  

 

PROGETTAZIONE:  

 

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE  

METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA – SIBARI 

 

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO CANTIERIZZAZIONE 

E INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE  

METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA – SIBARI  

 

BRETELLA DI SIBARI 

 

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE  

   SCALA:            

- 
 

   

COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE  TIPO DOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  

R C 2 V  0 0  R  5 3  R G  C A 0 0 0 0  0 0 1  A  

 
 

Rev. 

 

Descrizione 

 

Redatto 

 

Data 

 

Verificato 

 

Data 

 

Approvato 

 

Data 

 

Autorizzato  Data 

A Emissione esecutiva M. Camberini Marzo 2023 M. Camberini Marzo 2023 I. D’Amore Marzo 2023 M. Maccari 

      Marzo 2023 

         

       

         

       

         

       
 

File: RC2V00R53RGCA0000001A.doc           n. Elab.:           



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE  
METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA – SIBARI  
 

BRETELLA DI SIBARI 

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 
COMMESSA 

RC2V 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 53 

DOCUMENTO 

RG CA 00 00 001 

REV. 

A 

PAG. 

2/39 

 

INDICE 

 

1 INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 3 

2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO............................................................................. 5 

3 VINCOLI ESECUTIVI E CRITICITÀ .......................................................................................... 7 

3.1 INTERFERENZE CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO ....................................................................... 7 

3.2 VINCOLI REALIZZATIVI E DIFFICOLTA’ OPERATIVE .................................................................... 8 

3.3 VIABILITA’ DI ACCESSO AI CANTIERI ...................................................................................... 10 

4 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI ........................................................... 13 

4.1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................ 13 

4.2 BILANCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE .......................................................................... 13 

4.3 MODALITÀ DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI .................................................. 15 

Materiali ferrosi ........................................................................................................................ 15 

Inerti e terre ............................................................................................................................. 15 

Calcestruzzo ............................................................................................................................ 15 

5 MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI .................................................................... 16 

6 VIABILITÀ E FLUSSI DI TRAFFICO......................................................................................... 18 

6.1 VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE .................................................................................... 18 

6.2 FLUSSI DI TRAFFICO ................................................................................................................. 19 

7 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE .................................................. 20 

7.1 PREMESSA ................................................................................................................................ 20 

7.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI CANTIERI OPERATIVI ........................................................... 21 

7.2.2 Tipologia di edifici e installazioni dei cantieri operativi .............................................. 21 

7.3 RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEI CANTIERI ..................................................... 22 

7.4 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO ................................................................................. 22 

8 CARATTERISTICHE GENERALI DEI CANTIERI....................................................................... 24 

9 SCHEDE DELLE AREE DI CANTIERE ...................................................................................... 25 

 

  



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE  
METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA – SIBARI  
 

BRETELLA DI SIBARI 

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 
COMMESSA 

RC2V 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 53 

DOCUMENTO 

RG CA 00 00 001 

REV. 

A 

PAG. 

3/39 

 

1 INTRODUZIONE 

 

Sulla base dell’attuale assetto del territorio, il presente progetto definisce i criteri generali del sistema 

di cantierizzazione individuando la possibile organizzazione e le eventuali criticità; va comunque 
evidenziato che l’ipotesi di cantierizzazione rappresentata non è vincolante ai fini di eventuali diverse 

soluzioni che l’Appaltatore intenda attuare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni 
emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e costi previsti per l’esecuzione delle opere. In tal senso 

sarà, quindi, onere e responsabilità dell’Appaltatore adeguare/ampliare/modificare tale proposta 
sulla scorta della propria organizzazione del lavoro e di eventuali vincoli esterni. 

 

Le quantità e dimensioni riportate nel progetto di cantierizzazione sono indicative e finalizzate alle 

presenti analisi. Per ogni maggiore dettaglio si rimanda pertanto agli elaborati di progetto. 

 

La presente relazione di cantierizzazione contiene i seguenti elementi: 

- descrizione sintetica delle opere da realizzare; 

- modalità di esecuzione dei lavori e criticità; 

- viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere; 

- bilancio dei principali materiali da costruzione; 

- elenco dei macchinari tipo previsti per l'esecuzione dei lavori 

- descrizione delle singole aree di cantiere. 
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La relazione si completa con i seguenti elaborati di progetto: 

Elaborati generali: 

RC2V00R53P5CA0000001 Planimetria generale di inquadramento della cantierizzazione, della viabilità pubblica 
impegnata dal trasporto dei materiali ed impianti (scala 1:5.000); 

RC2V00R53P6CA0000001 Planimetria con indicazione delle aree di cantiere, accessi e viabilità (1:2000); 

RC2V00R53PHCA0000001 Programma Lavori. 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Lo sviluppo complessivo dell’intervento risulta essere pari a circa 1 km, con innesto sulla L.S. Reggio 
Calabria - Metaponto al km 123+345 circa e innesto sulla LS Sibari – Cosenza al km 1+230 circa. 

I primi 285m circa del tracciato sono in rilevato (con altezza massima pari a circa 6 m dal p.c.). 
Proseguendo con l’avanzamento delle progressive, il tracciato si sviluppa in viadotto con una 

lunghezza pari a circa 330m (con campata centrale a trave reticolare a via inferiore) che consente lo 
scavalco della SS106, della nuova viabilità in fase di realizzazione nel progetto di soppressione PL.   

Nel resto dell’intervento, pari a circa, 386m, il tracciato si sviluppa in rilevato a meno di un ponte a 
travi incorporate che consente lo scavalco di un canale posto al km 0+850 712 circa della nuova 

bretella per poi ricollegarsi sulla LS Sibari-Cosenza.   

 

L’intervento prevede anche interventi tecnologici sia all’interno della stazione di Sibari che lungo la 
linea in progetto. In particolare, per la gestione della nuova bretella è previsto il potenziamento 

dell’attuale ACEI con l’inserimento all’interno del piazzale della Stazione di Sibari di un nuovo 
fabbricato tecnologico adiacente all’attuale fabbricato ACEI.   
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Di seguito si riportano le principali wbs previste dall’appalto: 

 

codice opera principale descrizione opera principale 

INFRASTRUTTURE 

RI01 Rilevato da km 0+000 a km 0+285.350  

RI02 Rilevato da km 0+615.000 a km 0+702.500 

RI03 Rilevato da km 0+722.500 a km 1+889.000 

VI01 Viadotto da km 0+285.350 a km 0+615.000 

VI02 Viadotto da km 0+702.500 a km 0+722.500 

MU01 Muro di sostegno su pali L=70,00m 

MU02 Muri di sottoscarpa – l=33,35M 

MU03 Muri di sottoscarpa – l=33,35M 

MU04 Muri di sottoscarpa – l=87,50M 

MU05 Muri di sottoscarpa – l=87,50M 

BA01 – H0 L=137m 

BA02 – H0 L=69m 

BA03 – H0 L=54m 

 Ampliamento fabbricato ACEI di Sibari 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

TE ELETTRIFICAZIONE  

IS IMPIANTI DI SEGNALAMENTO  

ARM ARMAMENTO 
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3 VINCOLI ESECUTIVI E CRITICITÀ 

Di seguito vengono sintetizzate le principali interferenze e criticità che si potranno verificare durante 
l'esecuzione delle diverse lavorazioni. 

 

3.1 INTERFERENZE CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO 

L’intervento, essendo la bretella in variante rispetto ai tracciati ferroviari attuali, verrà realizzato in 

assenza di soggezioni all’esercizio ferroviario, a meno degli allacci alla  L.S. Reggio Calabria – 
Metaponto ed alla LS Sibari – Cosenza. 

 

Le attività di posa della nuova comunicazione per accesso di cantiere, in configurazione di progetto, 

sulla L.S. Reggio Calabria – Metaponto avverrà in interruzione continuativa dell’esercizio ferroviario 
(stimata in 48h). 

 

Per la visibilità della suddetta comunicazione (utile per l’accesso al cantiere su ferro per la 

realizzazione delle attività di ARM/TE/IS) verranno effettuate delle modifiche all’impianto ACEI di Sibari. 

 

E’ inoltre prevista una successiva interruzione continuativa dell’esercizio ferroviario per l’allaccio 
definitivo della Bretella, con relativo tronchino di indipendenza, sulla LS Sibari – Cosenza (stimata in 

48h). 

 

E’ inoltre previsto l’utilizzo delle IPO disponibili sulle due linee per l’ultimazione delle opere civili in 
corrispondenza delle rispettive zone di allaccio.  

 

Si riportano di seguito gli schemi di esercizio previsti per la realizzazione della bretella. 
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3.2 VINCOLI REALIZZATIVI E DIFFICOLTA’ OPERATIVE 

Interferenza1 

Relativamente alla realizzazione della pila, ubicata in prossimità della SS106Jonica lato Cosenza, del 
VI01, la stessa risulta interferente con la viabilità locale ivi esistente.  
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Pertanto è stata prevista una deviazione provvisoria della viabilità locale esistente funzionale alla 
realizzazione della pila predetta. Successivamente alla costruzione della pila la viabilità interferita 

verrà riposizionata nella sua sede naturale. 

 

Interferenza2 

L’opera di scavalco della SS106Jonica avverrà con un impalcato metallico a via inferiore di luce pari 

a 60m, con posizionamento a spinta con varo di punta. Si prevede l’avanzamento dell’impalcato 
metallico con interruzione notturna della viabilità scavalcata (e istituzione di percorso alternativo), fino 

al raggiungimento della posizione di progetto.  

 

 

La messa in opera delle altre campate metalliche, per la costruzione degli impalcati da 30 m in 

acciaio-cls, avverrà mediante sollevamento con gru da terra. 

Deviazione viabilità locale 
per la costruzione della pila 
interferente. 

SS106JONICA 

SS106JONICA 

Impalcato metallico da varare a 
spinta con soggezione della 
viabilità scavalcata 
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Interferenza3 

Si segnala che il Muro di sostegno su pali MU01 è ubicato in adiacenza ad un fabbricato esistente. Per 

la realizzazione dello stesso e per la salvaguardia del fabbricato si prevede la preventiva messa in 
opera di un palancolato di protezione. In ogni caso durante i lavori dovrà essere garantita la fruibilità 

degli accessi alla proprietà privata. 

 

Vista del fabbricato esistente da salvaguardare e garantire gli accessi durate la costruzione dell’MU01 

 

3.3 VIABILITA’ DI ACCESSO AI CANTIERI 

Le aree di intervento per la realizzazione del binario di collegamento tra le attuali linee Metaponto – 
Reggio Calabria e Cosenza – Sibari, nel tratto in ingresso alla stazione di Sibari, sono raggiungibili su 

gomma percorrendo la SS106, procedendo dalla SS106 radd.. 

Le aree di cantiere interessate dall’intervento si ricollegano al cantiere armamento ubicato nello 

scalo di Sibari percorrendo la SP253. 

La viabilità principale dell’area è costituita dalla SS106 radd. che consente il collegamento nord/sud e 

da questa (procedendo verso sud rispetto al cantiere) è possibile ricollegarsi, tramite la SS534, allo 
svincolo autostradale di Sibari-Firmo. 
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Stralcio intervento di progetto e viabilità di collegamento 
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Rappresentazione della viabilità alternativa in fase di varo dell’impalcato a travata metallica a via 

inferiore per lo scavalco della SS106Jonica  

 

 

 

  

Interruzione della SS106Jonica 
interferita in fase di varo della 
luce da 60m 
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4 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI 

4.1 INTRODUZIONE 

La stima dei quantitativi dei principali materiali impiegati per la costruzione delle opere risulta 

fondamentale ai fini della determinazione delle aree necessarie per i cantieri. Relativamente agli 
stoccaggi si considerano degli spazi minimi in quanto le forniture si prevedono “just in time” al fine 

appunto di limitare le occupazioni di cantiere e contenere l’estensione delle aree necessarie. 

I dati riportati nel presente capitolo relativi ai quantitativi dei materiali da costruzione sono da 

intendersi indicativi e finalizzati al dimensionamento delle aree di cantiere e di stoccaggio dei 
materiali e per definire i flussi di traffico lungo la viabilità di accesso alle diverse aree di cantiere. 

 

Per maggiori dettagli sui quantitativi dei materiali da movimentare durante i lavori e sulle 

caratteristiche dei siti di approvvigionamento e smaltimento delle terre si rimanda agli elaborati di 
progetto specifici. 

 

4.2 BILANCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

I materiali principali (dal punto di vista quantitativo) coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto 
dell’appalto sono costituiti da: 

- Inerti in ingresso al cantiere; 
- Conglomerati cementizi in ingresso al cantiere; 

- Terre e demolizioni in uscita dal cantiere. 
 

Di seguito si riporta una tabella sintetica con una stima di massima dei volumi delle terre e rocce da 
scavo da movimentare. I volumi sono da intendersi in banco (il coefficiente moltiplicativo per il 

passaggio da banco a mucchio è stimabile pari a 1.3). 

 

Si riportano di seguito i volumi prodotti dagli scavi e l’approvvigionamento da cava previsti nel 
bilancio materiali generale. 
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Le quantità riportate nella tabella precedente sono da intendersi quali una stima di massima 
finalizzata alle valutazioni del presente progetto di cantierizzazione, pertanto si rimanda al computo 

metrico di progetto per ogni maggiore dettaglio sulle quantità da movimentare durante i lavori. 
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4.3 MODALITÀ DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

Materiali ferrosi 

I materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle opere civili verranno stoccati in piccole quantità 
lungo le aree di lavoro, in prossimità dei luoghi di utilizzo. Maggiori quantitativi potranno essere 

stoccati, anche per lunghi periodi, nell’ambito delle aree attrezzate di cantiere (cantieri operativo e 
aree tecniche). 

Inerti e terre 

Di norma gli inerti necessari alla realizzazione di sottofondi, rilevati e riempimenti sono approvvigionati 
“just in time”; non sono quindi necessarie aree per il loro stoccaggio. Al contrario, gli inerti destinati al 

confezionamento di calcestruzzo verranno stoccati in apposite aree a cielo aperto nel cantiere 
operativo ove potrà essere installato (se previsto) l’impianto di betonaggio. Il trasporto avverrà 

esclusivamente via autocarro. 

Calcestruzzo 

Relativamente alle forniture di calcestruzzo, le stesse, potranno essere approvvigionate tramite 
autobetoniere dagli impianti di confezionamento qualificati esistenti sul territorio circostante e/o, 

seguendo i ritmi di produzione dettati dal cronoprogramma dei lavori. 

 

Un quadro dei principali impianti di produzione di calcestruzzo presenti nel territorio circostante alle 
aree di lavoro è riportato nella tabella sottostante, oltre che nella “Planimetria generale di 

inquadramento della cantierizzazione, della viabilità pubblica impegnata dal trasporto di materiali ed 
impianti” (RC2V00R53P5CA0000001A), dove si può anche verificare la distanza tra tali impianti e i 

cantieri. 
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5 MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI 

Per la realizzazione delle opere civili si può prevedere in linea generale l’impiego delle seguenti 
tipologie di macchinari principali: 

- Autobetoniere 
- Autobotti 

- Autocarri e dumper 
- Autogru idrauliche ed a traliccio 

- Autovetture 
- Carrelli elevatori 

- Casseri 
- Compressori 

- Escavatori 
- Impianti lavaggio betoniere 

- Impianti trattamento acque 
- Motocompressori 

- Pale meccaniche  
- Pompe per acqua  

- Pompe per calcestruzzo 
- Rulli compattatori  

- Trivelle per esecuzione micropali 
- Trivelle per esecuzione pali trivellati 

- Vibratori per cls 
- Vibrofinitrici 

 

I lavori di armamento ed elettrificazione saranno invece affrontati indicativamente con i seguenti 

macchinari principali: 

- Attrezzatura completa idonea al trasporto e scarico in linea delle rotaie di qualsiasi lunghezza 

- Attrezzatura minuta (incavigliatrici con indicatore e preregolatore di coppia massima di 
avvitamento regolabile, pandrolatrici, foratraverse, sfilatraverse, attrezzatura completa per 

l'esecuzione e finitura delle saldature alluminotermiche, trapani per la foratura delle rotaie, 
sega rotaie, binde, cavalletti ecc.)  in numero adeguato alla produttività del cantiere 

- Attrezzature gommate per lo spianamento e la compattazione del primo strato di pietrisco 
(motor grader) 

- Autobetoniere 
- Autocarrello con gru 

- Autocarro 
- Carrello portabetoniera su rotaia 

- Carri a tramoggia per il trasporto e scarico del pietrisco 
- Carri pianali per il carico ed il trasporto delle traverse e dei materiali 

- Escavatore meccanico su rotaia 
- Gru idraulica semovente per sollevamento portali e pali 
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- Locomotori 
- Pala gommata 

- Piattine 
- Pompa cls 

- Portali mobili per posa traverse 
- Posizionatrice 

- Profilatrice della massicciata 
- Rincalzatrice-livellatrice-allineatrice 

- Saldatrice elettrica a scintillio 
- Treno tesatura 
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6 VIABILITÀ E FLUSSI DI TRAFFICO 

Un aspetto importante del progetto di cantierizzazione dell’opera in esame consiste nello studio della 
viabilità che verrà utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori. Tale viabilità è costituita da tre tipi 

fondamentali di strade: le piste di cantiere, realizzate specificatamente per l’accesso o la circolazione 
dei mezzi impiegati nei lavori, la viabilità ordinaria di interesse locale e la viabilità extraurbana.  

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali, dei mezzi e del personale è 
stata effettuata sulla base delle seguenti necessità: 

- minimizzazione della lunghezza dei percorsi lungo viabilità congestionate; 

- minimizzazione delle interferenze con aree a destinazione d’uso residenziale; 

- scelta delle strade a maggior capacità di traffico; 

- scelta dei percorsi più rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di 

approvvigionamento dei materiali da costruzione e di conferimento dei materiali di risulta. 
 
Nelle schede descrittive delle singole aree di cantiere riportate nella presente relazione, nonché nelle 
tavole grafiche di cantierizzazione, sono illustrati i percorsi che verranno impiegati dai mezzi di lavoro 

per l’accesso alle stesse. 

I percorsi sono stati studiati in funzione dell’ubicazione dei principali siti di approvvigionamento dei 

materiali e di conferimento delle terre da scavo. Si evidenzia che in questa fase non è possibile 
identificare in maniera definita i siti cui l’appaltatore si rivolgerà sia per l’approvvigionamento che per 

lo smaltimento (in base alle regole vigenti sugli appalti pubblici tale scelta non può che spettare 
all’appaltatore stesso). 

 

6.1 VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE 

Le aree di cantiere per la realizzazione del binario di collegamento tra le attuali linee Metaponto – 
Reggio Calabria e Cosenza – Sibari, nel tratto in ingresso alla stazione di Sibari, sono raggiungibili su 

gomma percorrendo la SS106, procedendo dalla SS106 radd.. 

Le aree di cantiere interessate dall’intervento si ricollegano al cantiere armamento ubicato più a nord 

presso lo scalo di Sibari percorrendo la SP253. 

La viabilità principale dell’area è costituita dalla SS106 radd. che consente il collegamento nord/sud e 

da questa (procedendo verso sud rispetto al cantiere) è possibile ricollegarsi, tramite la SS534, allo 
svincolo autostradale (Sibari-Firmo) della A2. 
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6.2 FLUSSI DI TRAFFICO 

Le stime sono state eseguite sulla base delle produzioni riferite ai materiali maggiormente significativi 
in termini di volume, costituiti: 

 in USCITA dai cantieri dai materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni (per le 
quali si è ipotizzato il trasporto mediante dumper da 15 mc); 

 in INGRESSO ai cantieri dagli inerti per la realizzazione delle viabilità dei piazzali ferroviari e per il 

rinnovamento della sede ferroviaria ed il calcestruzzo (anche per questi è stato ipotizzato il 
trasporto mediante dumper da 15 mc e mediante autobetoniera da 9 mc per il cls). 

I valori espressi nella tabella sottostante sono da intendersi come flussi medi giornalieri (viaggi/giorno) 
e di sola andata, pertanto il valore complessivo (andata e ritorno) è pari al doppio del valore 

espresso. 

 

L’intervento non presenta volumi significativi da movimentare, considerando gli stessi diluiti nei tempi 
di esecuzione, si valuta complessivamente un flusso medio giornaliero, in uscita (scavi in esubero) e in 

ingresso (fabbisogno per rilevati e cls) di modesta entità. 

CANTIERE 
IN USCITA 

vv / gg 
IN ENTRATA 

vv / gg 

Bretella di Sibari < 10 < 10 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE 

 

7.1 PREMESSA 

Sulla base dell'attuale assetto del territorio, il presente progetto definisce i criteri generali del sistema di 
cantierizzazione individuando la relativa possibile organizzazione e le eventuali criticità. Le presenti 

ipotesi di cantierizzazione sono basate sulla configurazione dei luoghi e delle condizioni al contorno 
note nell'attuale fase di redazione del progetto. 

Le quantità e dimensioni riportate nel progetto di cantierizzazione sono indicative e finalizzate alle 
presenti analisi. 

 

Al fine di realizzare le opere in progetto, è prevista l’installazione di una serie di aree di cantiere lungo 

l’estesa dell’intervento, che sono state selezionate sulla base delle seguenti esigenze principali: 

- disponibilità di aree libere in prossimità delle opere da realizzare; 

- lontananza da ricettori critici e da aree densamente abitate; 
- facile collegamento con la viabilità esistente, in particolare con quella principale (strada 

statale ed autostrada); 
- minimizzazione del consumo di territorio; 

- minimizzazione dell’impatto sull’ambiente naturale ed antropico. 
- Interferire il meno possibile con il patrimonio culturale esistente 

La tabella seguente illustra il sistema di cantieri previsto per la realizzazione delle opere. 

 

Codice Descrizione Comune 
Superficie 

(mq) 

CB.01 CANTIERE BASE Cassano Allo Ionio 2.000 

CO.01 CANTIERE OPERATIVO Cassano Allo Ionio 2.000 

AT.01 AREA TECNICA Cassano Allo Ionio 3.400 

AT.02 AREA TECNICA Cassano Allo Ionio 1.200 

AS.01 AREA DI STOCCAGGIO Cassano Allo Ionio 2.400 

AS.02 AREA DI STOCCAGGIO Cassano Allo Ionio 2.200 

AR.01 CANTIERE ARM/TE/IS Cassano Allo Ionio 1.500 
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7.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI CANTIERI OPERATIVI 

Scopo del presente capitolo è quello di illustrare i criteri che l’appaltatore dovrà seguire 

nell’organizzazione interna dei cantieri operativi.  

La progettazione di un cantiere segue regole dettate da numerosi fattori, che riguardano la 

geometria dell’opera da costruire, la morfologia e la destinazione d’uso del territorio, il tipo e il 
cronoprogramma delle lavorazioni previste all’interno di ogni singola area.  

 

Per la determinazione degli ingombri è stato assunto che gli edifici e le installazioni presenti nelle aree 

di cantiere siano realizzati come di seguito descritto. 

 

7.2.2 Tipologia di edifici e installazioni dei cantieri operativi 

Uffici: Ogni cantiere operativo è dotato di un edificio prefabbricato che ospita gli uffici ed il 

presidio di pronto soccorso.  

Spogliatoi: Ogni cantiere operativo è dotato di un edificio che ospita gli spogliatoi e i servizi igienici 

per gli operai.  

Magazzino e laboratorio: il magazzino e il laboratorio prove materiali sono normalmente ospitati nello 

stesso edificio prefabbricato con accesso carrabile. Se gli spazi lo consentono, su un lato 
dell’edificio viene di norma realizzata un’area coperta da tettoia per il deposito di materiali 

sensibili agli agenti atmosferici e per agevolare il carico e lo scarico di materiali in qualunque 
condizione meteorologica. 

Officina: L’officina è presente in tutti i cantieri operativi ed è necessaria per effettuare la 
manutenzione ordinaria dei mezzi di lavoro. Si tratta generalmente di un edificio 

prefabbricato simile a quello adibito a magazzino. È sempre dotata di uno o più ingressi 
carrabili e, se gli spazi lo consentono, di tettoia esterna. 

Cabina elettrica: ogni area di cantiere sarà dotata di cabina elettrica le cui dimensioni saranno di 
circa 5x5m, comprensive altresì delle aree di rispetto. 

Vasche trattamento acque: i cantieri saranno dotati di vasche per il trattamento delle acque 
industriali. Le acque trattate potranno essere riciclate per gli usi interni al cantiere, limitando 

così i prelievi da acquedotto. Lo scarico finale delle acque trattate verrà realizzato con 
tubazioni interrate in fognatura, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Impianti antiincendio: ogni cantiere operativo sarà dotato di impianto antincendio, comprensivo di 
serbatoi o vasche per l’acqua dolce, delle pompe e delle tubazioni.   

Area deposito olii e carburanti: I lubrificanti, gli olii ed i carburanti utilizzati dagli automezzi di cantiere 
verranno stoccati in un’apposita area recintata, dotata di soletta impermeabile in 

calcestruzzo e di sistema di recupero e trattamento delle acque. 
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7.3 RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEI CANTIERI 

Gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque verranno realizzati in tutte le aree di cantiere base 

ed operativo; normalmente non verranno invece realizzati nelle aree di stoccaggio. 

 

Acque meteoriche 

Prima della realizzazione delle pavimentazioni dei piazzali del cantiere saranno predisposte tubazioni 

e pozzetti della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

Le acque meteoriche saranno convogliate nella rete di captazione costituita da pozzetti e caditoie 

collegati ad un cunettone in c.a. e da una tubazione interrata che convoglia tutte le acque nella 
vasca di accumulo di prima pioggia, dimensionata per accogliere i primi 15 minuti dell’evento 

meteorico. 

Un deviatore automatico, collocato all’ingresso della vasca di raccolta dell’acqua di prima pioggia, 

invia l’acqua in esubero (oltre i primi 15 minuti) direttamente in fognatura, mediante una apposita 
canalizzazione aperta. 

 

Acque nere 

Gli impianti di trattamento delle acque assicureranno un grado di depurazione tale da renderle 
idonee allo scarico secondo le norme vigenti, pertanto le stesse potranno essere impiegate per 

eventuali usi industriali oppure immesse direttamente in fognatura. 

 

Acque industriali 

L’acqua necessaria per il funzionamento degli impianti di cantiere potrà essere approvvigionata da 

pozzi, o qualora possibile prelevata dalla rete acquedottistica comunale o, se necessario, trasportata 
tramite autobotti e convogliata in un serbatoio dal quale sarà distribuita alle utenze finali. L’impianto 

di trattamento delle acque industriali prevede apposite vasche di decantazione per l’abbattimento 
dei materiali fini in sospensione e degli oli eventualmente presenti. 

 

7.4 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 

L’impianto elettrico di cantiere sarà costituito essenzialmente dall’impianto di distribuzione in Bassa 
Tensione per le utenze del campo industriale, tra le quali principalmente: 

 Impianti di pompaggio acqua industriale; 

 Impianto trattamento acque reflue; 

 Illuminazione esterna; 

 officina, laboratorio, uffici, spogliatoi, ecc. 

La fornitura di energia elettrica dall’ente distributore avviene con linea cavo derivato da cabina 
esistente. 

L’impianto consta essenzialmente di: 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE  
METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA – SIBARI  
 

BRETELLA DI SIBARI 

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 
COMMESSA 

RC2V 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 53 

DOCUMENTO 

RG CA 00 00 001 

REV. 

A 

PAG. 

23/39 

 

 Cabina “punto di consegna” ente gestore dei servizi elettrici; 

 Cabina di trasformazione containerizzata completa di scomparti M.T., trasformatore, quadro 
generale di distribuzione B.T. e centralina di rifasamento automatica; 

 Impianto di distribuzione alle utenze in B.T. attraverso cavi alloggiati entro tubazioni in PVC 
interrate; 

 Impianto generale di messa a terra per tutte le apparecchiature e le infrastrutture metalliche; 

 Stazione di produzione energia per le emergenze. 

Tutte le apparecchiature considerate saranno dimensionate, costruite ed installate nel rispetto delle 
normative e leggi vigenti. 

 

Officina: l’officina è presente in tutti i cantieri operativi ed è necessaria per effettuare la 

manutenzione ordinaria dei mezzi di lavoro. Si tratta generalmente di un edificio prefabbricato simile 
a quello adibito a magazzino. È sempre dotata di uno o più ingressi carrabili e, se gli spazi lo 

consentono, di tettoia esterna. 

Cabina elettrica: ogni area di cantiere sarà dotata di cabina elettrica le cui dimensioni saranno di 

circa 5x5m, comprensive altresì delle aree di rispetto. 

Vasche trattamento acque: i cantieri saranno dotati di vasche per il trattamento delle acque 

industriali. Le acque trattate potranno essere riciclate per gli usi interni al cantiere, limitando così i 
prelievi da acquedotto. Lo scarico finale delle acque trattate verrà realizzato con tubazioni interrate 

in fognatura, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Impianti antiincendio: ogni cantiere operativo sarà dotato di impianto antincendio, comprensivo di 

serbatoi o vasche per l’acqua dolce, delle pompe e delle tubazioni. 

Area deposito olii e carburanti: i lubrificanti, gli olii ed i carburanti utilizzati dagli automezzi di cantiere 

verranno stoccati in un’apposita area recintata, dotata di soletta impermeabile in calcestruzzo e di 
sistema di recupero e trattamento delle acque. 
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8 CARATTERISTICHE GENERALI DEI CANTIERI 

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente progetto sono state previste le seguenti 
tipologie di aree di cantiere: 

 

Cantiere Operativo: contiene gli impianti, le attrezzature ed i depositi di materiali necessari per 

assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere. 

 

Aree Tecniche: risultano essere tutti quei cantieri di appoggio posti in corrispondenza delle opere 
d’arte oggetto dell’intervento. Al loro interno sono contenuti gli impianti ed i depositi di materiali 

necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione delle relative opere. 

 

Aree di stoccaggio: non contengono in linea generale impianti fissi o baraccamenti, e sono ripartite in 
aree destinate allo stoccaggio delle terre da scavo, in funzione della loro provenienza e del loro 

utilizzo. 

All'interno della stessa area di stoccaggio o in aree diverse si potranno avere, in cumuli comunque 

separati: 

 terre da scavo destinate alla caratterizzazione ambientale, da tenere in sito fino all'esito di 

tale attività; 
 terre da scavo destinate al reimpiego nell'ambito del cantiere 

 terre da scavo da destinare eventualmente alla riambientalizzazione di cave. 

 

Aree di lavoro: risultano essere le aree necessarie per le lavorazioni che tengono conto degli spazi 
operativi, poste lungo linea ed extra linea all’interno delle quali si svolgono le lavorazioni. 

Al termine dei lavori le aree di lavoro dovranno essere ripristinate all’assetto e allo stato ante operam. 
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9 SCHEDE DELLE AREE DI CANTIERE 

In base a quanto determinato nel capitolo precedente e in seguito ai sopralluoghi in campo e alle 
verifiche su vincoli e destinazioni d’uso, sono stati ubicati e dimensionati i cantieri a servizio della linea. 

Nel presente capitolo sono illustrate le caratteristiche delle aree di cantiere definite nel presente 
progetto di cantierizzazione. 

In particolare, per ciascuna delle aree di cantiere è stata redatta una scheda che illustra: 

 l’utilizzo dell’area;  

 l’ubicazione, con la planimetria dell’area e la descrizione del suo inserimento nel contesto 
urbano contiguo (anche tramite fotografie ed immagini aeree);  

 la viabilità di accesso; 

 lo stato attuale dell’area, con una sua descrizione di utilizzo ante operam e con la definizione 

dell’uso del suolo; 

 la preparazione dell’area, con la descrizione delle attività necessarie nella preparazione del 

cantiere; 

 gli impianti e le installazioni previste in corso d’opera; 

 le attività di ripristino dell’area a fine lavori. 
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CODICE 

CB.01 

DESCRIZIONE 

Cantiere Base 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

2000 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

Il cantiere base CB.01 sarà da supporto logistico per tutte le attività relative alla costruzione di tutte le 
opere del progetto. Il cantiere base è il cantiere all’interno del quale sarà disposto tutto ciò che 
occorre alla realizzazione dell’opera in termini di direzione ed uffici, eventuale logistica per assolvere 
alle funzioni di vitto e alloggio delle maestranze (demandabili alle strutture recettive presenti sul 
territorio) nonché di gestione dei rapporti con l’esterno. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di cantiere, di dimensione pari a circa 2000 mq, è localizzata in prossimità della viabilità 

principale, tra la linea ferroviaria Cosenza – Sibari e la SS106 Jonica. 

 

Ortofoto del Cantiere di Base CB.01 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’area, a Sud-Ovest della stazione di Sibari, risulta accessibile dalla Strada Provinciale SP253, che mette 
in collegamento il campo base con il cantiere armamento (AR.01) procedendo sulla SS106 Jonica e 

successivamente su viabilità locale. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

Il cantiere ospiterà indicativamente le seguenti installazioni principali: 

 guardiania; 
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 uffici impresa e direzione lavori; 

 wc; 
 spogliatoi; 

 infermeria; 
 serbatoio idrico; 

 area raccolta rifiuti; 
 parcheggio; 

 torri faro per illuminazione. 

Per i servizi di vitto e alloggio delle maestranze l’appaltatore potrà fare riferimento alle strutture ricettive 

presenti sul territorio. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

CO.01 

DESCRIZIONE 

Campo Operativo 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

2000 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

Il cantiere funge da supporto per tutte le attività relative alla costruzione delle seguenti opere: viadotto 

VI01, ponte VI02, corpo ferroviario e opere idrauliche interferenti, opere di sostegno, viabilità provvisoria 
e definitiva, fabbricato tecnologico, ecc.. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di 2000 mq di superficie, è localizzata in prossimità della viabilità principale, tra la linea ferroviaria 

Cosenza – Sibari e la SS106 Jonica.  

 

Ortofoto del Cantiere Operativo CO.01 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’area, a Sud-Ovest della stazione di Sibari, risulta accessibile dalla Strada Provinciale SP253, che mette 

in collegamento il Cantiere Operativo con il cantiere armamento (AR.01) procedendo sulla SS106 
Jonica e successivamente su viabilità locale.  
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PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

 rimozione della vegetazione spontanea; 

 rimozione di eventuali macerie e materiali ivi presenti; 
 scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

 realizzazione dell’ingresso all’area; 
 installazione di una recinzione. 

 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

Il cantiere ospiterà indicativamente le seguenti installazioni principali: 

 area deposito carburante; 
 magazzino; 

 officina; 
 area lavorazione ferri;  

 area di stoccaggio materiali da costruzione; 
 spogliatoi e servizi igienici; 

 serbatoio idrico; 
 parcheggio; 

 magazzino; 
 officina e deposito carburanti; 

 gruppo elettrogeno; 
 serbatoio gasolio; 

 parcheggio mezzi di lavoro; 
 torri faro per illuminazione; 

 vasca lavaggio ruote. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

AT.01 

DESCRIZIONE 

Area Tecnica 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

3400 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

L’area è funzionale alla costruzione del viadotto VI01 (a 10 luci) e del ponte a una luce VI02, oltre alle 

opere minori lato Cosenza. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

Il cantiere, di dimensione pari a circa 3400 mq, è localizzato in adiacenza al sedime del viadotto VI01 
ed alla SS106 Jonica, in posizione utile al montaggio e varo della campata di scavalco della stessa 

strada statale stessa e della viabilità secondaria.  

 

Ortofoto del Area Tecnica AT.01 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accesso al cantiere dalla viabilità pubblica avverrà analogamente a quanto previsto per il cantiere 

operativo e per il campo base, essendo le aree in adiacenza. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

 rimozione della vegetazione spontanea; 

 rimozione di eventuali materiali ivi presenti; 
 scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 
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 installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

Il cantiere è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, 

qualora l’appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d’impresa: 

 wc chimico; 

 area stoccaggio materiali da costruzione; 
 area lavorazione ferro; 

 vasca lavaggio ruote. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

AT.02 

DESCRIZIONE 

Area Tecnica 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

1200 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

L’area è funzionale alla costruzione delle opere civili lungo linea fra la SS 106Jonica e la linea 

Catanzaro L. – Sibari, in particolare per il muro di sostegno su pali da 70m adiacente al fabbricato 
esistente. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

Il cantiere, di dimensione pari a circa 1200 mq, è raggiungibile dalla viabilità principale procedendo 

sulla viabilità secondaria, e risulta ubicato tra la SS106 Jonica e la linea ferroviaria Catanzaro L. – Sibari. 

 

Ortofoto del Area Tecnica AT.02 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accesso al cantiere dalla viabilità pubblica avverrà analogamente a quanto previsto per l’area di 
cantiere AS.02, essendo le due aree strettamente adiacenti.  
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PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

 rimozione della vegetazione spontanea; 

 rimozione di eventuali materiali ivi presenti; 
 scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato; 

 installazione di una recinzione. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

Il cantiere è stato dimensionato per poter contenere indicativamente le installazioni logistiche seguenti, 

qualora l’appaltatore lo ritenesse opportuno in funzione della propria organizzazione d’impresa: 

 wc chimico; 

 area stoccaggio materiali da costruzione; 
 area lavorazione ferro; 

 vasca lavaggio ruote. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

AS.01 

DESCRIZIONE 

Aree di Stoccaggio 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

2400 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

L’area in oggetto verrà impiegata per lo stoccaggio delle terre da scavo. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di cantiere, di dimensione pari a circa 2400 mq, è localizzata in adiacenza alle altre aree di 
cantiere (AT01, CO.01 e CB.01) tra la linea ferroviaria Cosenza – Sibari e la SS106 Jonica. 

 

Ortofoto del Area di Stoccaggio AS.01 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accesso al cantiere dalla viabilità pubblica avverrà analogamente a quanto previsto per il cantiere 

operativo, l’area tecnica ed il campo base, essendo le aree stesse in stretta adiacenza. 

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

 scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

 rimozione di eventuali materiali ivi presenti; 
 livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 

 installazione della recinzione di cantiere. 
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IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

All’interno dell’area non si prevede l’installazione di strutture od impianti, ma unicamente la 
realizzazione di una superficie per lo stoccaggio delle terre da scavo/demolizioni. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

AS.02 

DESCRIZIONE 

Area di Stoccaggio  

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

2200 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

L’area in oggetto verrà impiegata per lo stoccaggio delle terre da scavo. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di cantiere, di dimensione pari a circa 2200 mq, è localizzata in prossimità della viabilità 

principale, procedendo dalla stessa su viabilità secondaria, tra la SS106 Jonica e la linea ferroviaria 
Catanzaro L. – Sibari. 

 

Ortofoto del Area di Stoccaggio AS.02 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accesso all’area di stoccaggio avverrà dalla viabilità secondaria esistente lungo la SS106 Jonica, 
procedendo in direzione opposta rispetto al Cantiere Base. 
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PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE 

Preventivamente all'installazione del cantiere si dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

 scotico delle aree e rimozione della vegetazione spontanea esistente; 

 rimozione di eventuali materiali ivi presenti; 
 livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato 

 installazione della recinzione di cantiere. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

All’interno dell’area non si prevede l’installazione di strutture od impianti, ma unicamente la 

realizzazione di una superficie per lo stoccaggio delle terre da scavo/demolizioni. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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CODICE 

AR.01 

DESCRIZIONE 

Cantiere di Armamento 

COMUNE 

Cassano Allo Ionio 

SUPERFICIE 

1500 mq 

UTILIZZO DELL’AREA 

Il cantiere AR.01 è a supporto dei lavori di attrezzaggio tecnologico, armamento ed elettrificazione, 
ospita gli impianti ed i depositi di materiali necessari per assicurare lo svolgimento delle relative attività 
lavorative. E' caratterizzato dalla presenza di almeno un tronchino, collegato alla linea esistente, che 
permette il ricovero dei carrelli ferroviari ad uso cantiere e il loro ingresso in linea. 

POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di cantiere, di dimensione pari a circa 1500 mq, è localizzata nell’area dell’impianto a nord 

della stazione di Sibari.  

 

Ortofoto del Cantiere di Armamento AR.01 

 

VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’accesso al cantiere di armamento avverrà utilizzando la SP253, procedendo verso nord nell’area 
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ferroviaria della stazione di Sibari. 

IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI CANTIERE 

Il cantiere ospiterà indicativamente le seguenti installazioni principali: 

 guardiania; 
 wc; 

 spogliatoi; 
 area stoccaggio pietrisco; 

 area stoccaggio traversa; 
 area stoccaggio materiali di elettrificazione; 

 area stoccaggio materiali impianti di segnalamento; 
 area stoccaggio materiali da costruzione; 

 magazzino per ricovero materiale minuto; 
 tronchino ferroviario per ricovero treno cantiere. 

RISISTEMAZIONE DELL'AREA 

Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata allo stato precedente l'apertura del cantiere. 
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