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ID Modalità
attività

Task Name Durata

1 Costruzione Parco Eolico San Felice 310 giorni
2 Opere Civili 270 giorni
3 Picchettamento 5 giorni
4 Indagini Ferromagnetiche 5 giorni
5 Cantierizzazione 5 giorni
6 Strade e Piazzole Temporanee 45 giorni
7 Scavi e Pali WTG 1-3 25 giorni
8 Fondazioni e Rinterri WTG 1-3 45 giorni
9 Scavi e Pali WTG 4-6 25 giorni

10 Fondazioni e Rinterri WTG 4-6 45 giorni
11 Scavi e Pali WTG 7-9 25 giorni
12 Fondazione e Rinterri WTG 7-9 45 giorni
13 Scavi e Pali WTG 10-12 20 giorni
14 Fondazione e Rinterri WTG 10-12 45 giorni
15 Scavi e Pali WTG 13-15 20 giorni
16 Fondazione e Rinterri WTG 13-14 35 giorni
17 Edificio Utente 30 giorni
18 Strade e Piazzole Definitive 60 giorni
19 Opere Elettromeccaniche 190 giorni
20 Cavidotto AT e FO 140 giorni
21 Quadri AT 10 giorni
22 Installazione WTG 1-3 25 giorni
23 Installazione WTG 4-6 25 giorni
24 Installazione WTG 7-9 25 giorni
25 Installazione WTG 10-12 25 giorni
26 Installazione WTG 13-14 20 giorni
27 Avviamento 50 giorni
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