FASE 1: FASE 2: FASE 3:

-PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE -CONSEGNA E STOCCAGGIO CARPENTERIA - ASSEMBLAGGIO DI TORRI PROVVISORIE E

-REALIZZAZIONE BERLINESE PROVVISIONALE A METALLICA CV12 IN CANTIERE TRAVERSA PER SOLLEVAMENTO MEDIANTE

SOSTEGNO DELLO SCAVO IN PROSSIMITA' DELLA A4 -MONTAGGIO IMPALCATO METALLICO IN AREA STRAND JACK

-REALIZZAZIONE SCAVI E OPERE DI FONDAZIONE TECNICA COMPRENSIVO DI PREDALLE METALLICHE - SOLLEVAMENTO SINO ALLA QUOTA DEFINITIVA
- INSERIMENTO CARRELLI TPO SPMT CON TORRI

-REALIZZAZIONE SPALLE

-RIEMPIMENTO E COMPATTAZIONE DEGLI SCAVI PROVVISORIE PER IL TRASPORTO IN QUOTA

- PRESA IN CARICO DELL'IMPALCATO SUlI
CARRELLI TIPO SPMT ALLA QUOTA DI VARO
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FASE 4 FASE NOTTURNA (INTERRUZIONE DEL FASE 5: FASE 6:
TRAFFICO SULLA A4): -RIPETIZIONE DELLE ATTIVITA' DI FASE 2, -GETTO DELLE SOLETTE, STESURA MANTO
- SMONTAGGIO PILA PROVVISORIA LATO VARO 3 E 4 PER IL VARO DEL STRADALE ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI
- RIMOZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA (GUARD RAIL) CV13 (INTERRUZIONE DEL TRAFFICO PER -COLLAUDO E SUCCESSIVA APERTURA AL TRAFFICO
PER L'ACCESSO DELL'IMPALCATO NELLA SEDE UN'ALTRA NOTTE SULLA
STRADALE) A4 PER LE FASI DI MOVIMENTAZIONE

- INIZIO MOVIMENTAZIONE DELLIMPALCATO MEDIANTE TRAMITE SPMT)
CARRRELLI SPMT IN POSIZIONE DEFINITIVA

- CALAGGIO IMPALCATO SU APPOGGI DEFINITIVI

- RIMOZIONE CARRELLI TIPO SPMT

- APERTURA AL TRAFFICO STRADALE SOTTOSTANTE
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QUADRO DI UNIONE GENERALE
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PROVINCIA DI LECCO
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COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

CODICE C.U.P. F11B06000270007

PROGETTO DEFINITIVO
TRATTAD

OPERE D'ARTE MAGGIORI - CAVALCAVIA
CAVALCAVIA RAMPA DIR A4-VE SU A4
Fasi realizzative
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Il presente documento non potra essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Ogni utilizzo non autorizzato sara perseguito a norma di legge.

This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permisson of Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Unauthorized use will be persecuted by law.
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