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DEL PROCEDIMENTO

RECSTAZ

ID Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
M-1 ‘ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33
1 S.5.195 "SULCITANA" - Tratto Cagliari - Pula 961 ¢g 919 [
2 [ Consegna Lavori 0g ﬁ Consegna Lavori
3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 330g ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
4 Espropri 120¢g |
5 BOE 120g
6 Risoluzione Interferenze 240 | Risoluzione Interferenze
7 ESECUZIONE LAVORI 840 g ESECUZIONE LAVORI 840
8 Allestimento Cantieri 30g i Allestimento Cantieri
9 FASE 1 400 g FASE 1 [ 400 g
10 AP.01 [da km 5+216 a km 6+475] 210g # AP.01 [da km 5+216 a km 6+475]
11 Asse Principale - lato DX 100g Asse Principale - lato DX '
12 Movimenti materie 60g
13 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
14 VD1 - Vasca disperdente 30g -ly
15 Impianti - opere civili 20g Pa
16 o Viabilita sec. 60¢g Viabilita sec.
17 ';' VS.05 - Ricucitura viabilita Ovest 60 g
18 VS.04 - Ricucitura viabilita Nord 45¢g
19 Op. d'Arte maggiore 120¢ Op. d'Arte maggiore
20 PT.01 - Ponte Scavalco Fascia Tubiera 120 g 4 | | . PT.01 - Ponte Scavalco Fascia Tubiera
21 Dismissione area di cantiere operativo CT 05 10g
22 VD2 - Vasca disperdente 20g
23 Op. d'Arte minori 150 g Op. d"Arte minori
24 0S.01 - Muro di sostegno alla prog. 6+200 75¢ _
25 0S.02 - Muri di approccio al ponte scavalco fascia tubiera - km 6+474 75g | i
26 AP.02 [da km 6+545 a km 8+030] 300 g P AP.02 [da km 6+545 a km 8+030]
27 SV.02 - Svincolo CAPOTERRA - CASIC lato Est 100 g 3vincolo CAPOTERRA - CASIC lato Est
28 Movimenti materie 60g f
29 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
30 VD4 - Vasca disperdente 30g (pa
31 Impianti - opere civili 20g P
32 Viabilita sec. 45g Viabilita sec.
33 VS.01 - Strada Consortile 45¢g .
34 Op. d'Arte maggiore 240 g | Op. d'Arte maggiore
35 PT.03 - Cavalcavia Svincolo CAPOTERRA 120 g l_._-‘H : |1 PT.03 - Cavalcavia Svincolo GAPOTERRA
36 PT.04 - Ponte Scavalco Canale IMBOI svincolo SV01 - Ramo A 120 g | 3 | : ll : PT.04 - Ponte Scavalco Canale IMBO| svincolo SV0i - Ramo A
37 GA.01 - Galleria Artificiale attr. Fascia tub. da km 8+336 a km 8+ 541 180 g "" I | GA.01 - Galleria Artificiale attr. Fascia tub. da km 8+336 a km 8+ 541
38 Op. d'Arte minori 60g . = i |Op. d'Arte minori
39 IN.0O2 - Deviazione canale IMBOI 60 g ;
40 AP.04 [da km 8+541 a km 10+302] 280¢g m AP.04 [da km 8+541 a km 10+302]
41 Op. d'Arte minori 280¢g Op. d'Arte minori
42 ST.01 - Sottovia deviazione strada di accesso dorsale CASIC 120 g
43 0S.09 - Consolidamento terreno da prog.10+050 a prog.10+302 120 g
44 0S.10 - Precarica a fine lotto 120 g
45 Viabilita sec. 60g
46 VS.03 - Deviazione Strada Accesso dorsale Casic lato Est 60g |
47 FASE 2 210g FASE 2 v? 210g
48 AP.01 [da km 5+216 a km 6+475] 90 g * AP.01 [da km 5+216 a km|6+475]
49 Asse Principale - completamento 90¢g = E Asse Principale - completamento
50 Movimenti materie 60g
51 E Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g h 4
52 Impianti - opere civili 20g
53 AP.02 [da km 6+545 a km 8+030] 150 g AP.02 [da km 6+545 a km 8+030]
54 Asse Principale - 1° parte 80g Asse Principale + 1° parte
55 Movimenti materie 60 g
56 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
57 Impianti - opere civili 20¢g
58 SV.01 - Svincolo CAPOTERRA - CASIC lato Ovest %0g SV.01 - Svincolo CAPOTERRA - CASIC lato Ovest
59 Movimenti materie 60 g
60 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
61 Impianti - opere civili 20¢g |
62 Op. d'Arte maggiore 140g | 1 Op. d'Arte maggipre
63 PT.02 - Ponte Scavalco deviazione Canale IMBOI 120 g }' : : : : PT.02 - Pont? Scavalco deviazione Canale IMBOI
64 PT.05 - Ponte Scavalco Canale IMBOI svincolo SV01 120 ¢ i, ! ! ! ! PT.05 - Ponte Scavalco Carrale IMBOI svincolo SVO01
65 PT.06 - Ponte Scavalco asse - svincolo SV01 120 g ) : ] l |_ PT.D6 - Ponte Scavalco asse - svincolo SV01
66 AP.03 [da km 8+075 a km 8+336] 45g i* AP.03 [da km 8+075 a km 8+336]
67 Asse Principale - 1° parte 45g ‘ Asse |Principale - 1° parte
68 Movimenti materie 30g $ N
69 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 15g -
70 Impianti - opere civili 15¢g . |
71 AP.04 [da km 8+541 a km 10+302] 120 g AP.04 [da km 8+541 a km 10+302]
72 Asse Principale - 1° parte 115g Asse Principale - 1° parte
73 Movimenti materie 90g . 4 I
74 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 30g ‘-'--} :
75 Impianti - opere civili 30g ) :
76 Op. d'Arte minori 120g Op. d'Arte minori
77 Tombini 120g N |_ |
78 FASE 3 200 g FASE 3 200
79 AP.02 [da km 6+545 a km 8+030] 110g ]  AP.02 [da km 6+545 a km 8+030]
80 Asse Principale - completamento 110g Asse Principale - completamento
81 Movimenti materie 60g
82 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
83 Impianti 20g
84 Pavimentazione (usura), segnaletica 30g
85 AP.03 [da km 8+075 a km 8+336] 120g | AP.03 [da km 8+075 a km 8+336]
86 Asse Principale - completamento 120¢g Asse Principale - completamento
87 Movimenti materie 60 g
88 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
89 Impianti - opere civili 20¢g
90 Pavimentazione (usura), segnaletica 30g
91 AP.04 [da km 8+541 a km 10+302] 120g AP.04 [da km 8+541 a km 10+302]
92 Asse Principale - completamento 120 ¢ | Asse Principale - completamento
93 Movimenti materie 60g
94 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g
95 Impianti - opere civili 20g
96 Pavimentazione (usura), segnaletica 30g
97 AP.05 - Rammaglio NORD - e svincolo esistente 75g NORD - e svincolo esistente
98 Movimenti materie 45¢g
99 Sovrastruttura stradale e idraulica di piattaforma 20g l" 7
100 Impianti - opere civili 20g L b : |
101 VS.05 - Campo fotovoltaico (parte civile) 90¢g .4 il-
102 IT.06 - Campo fotovoltaico (parte impianti) 70g Oy _
103 Op. d'Arte minori 120 g il = 1| Op. d'Arte minori
104 Tombini 120 g P
105 Dismissione cantiere operativo CT4 15g |
106 VD3 - Vasca disperdente 40 g |
107 Opere di Mitigazione Ambientale 150 g Opere di Mitigazione Amt
108 Dismissione cantiere base e operativi / Rispristino stato dei luoghi 40 g Dismisﬁic‘"e cantiere vi / Rispristino
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