
COMUNE DI FERRARA

Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)

telefono 0542 644069  mail info@protesa.net  sito www.protesa.net

Proprietà riservata. É vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non
siano espressamente autorizzate.
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.

Protesa spa

Progetto Architettonico
Arch. Antonio Gasparri
Arch. Andrea Ricci Bitti

Collaboratori
Arch. Isabella Cevolani
Arch. Agnese Di Tirro
Arch. Beatrice Mari
Arch. Francesco Ricci Bitti
Arch. Valeria Tedaldi
Arch. Cecilia Venieri
Dott. Cristian Griguoli

C.L. SOLAR SRL

Legale rappresentante: Cristiano Vitali
p.IVA 02697670392

CARTIGLIO MANUZZI.dwgfile

C.F.   GSPNTN64D08E289D
Architetto  Antonio Gasparri

Progetto Strutturale
Ing. Gianluca Ruggi

Geologia e Acustica
Dott.ssa Giulia Bastia
Dott. Maurizio Castellari
Dott.ssa Marta Cristiani

Ambiente
Ing. Roberta Mazzolani
Ing. David Negrini

General contractor

Progetto Linea Elettrica

A3 CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

N. ELABORATO ELABORATO

COMMITTENTE:

PROGETTISTA:

SCALA RIFERIMENTO PRATICA

IMPIANTO FV MANUZZI

REVISIONE

C.F.   VTLCST67R26H199U

Geom. Stelio Poli
Ing. Chiara Baldi
Geom. Valentina Cristofori

Progetto Elettrico
Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Francesco Piergiovanni

DATA

05/07/2023

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU 
TERRENO AGRICOLO EX DISCARICA DI POTENZA DI 
PICCO PARI A 28,1556 MWp E POTENZA NOMINALE PARI 
A 24,00 MW UBICATO IN PROSSIMITA' DI SP 19 VIA 

ERIDANO NEL COMUNE DI FERRARA



Cronoprogramma delle opere 22 feb 2023

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine

Cronoprogramma lavori impianto fotovoltaico 01/07/24 11/08/25

Allestimento del cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantier...01/07/24 09/07/24

Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto 10/07/24 02/08/24

Scavi e movimentazione a terra 10/07/24 01/10/24

Scavi per posa cavidotti interrati 10/07/24 30/07/24

Livellamenti e scavi parte superficiale del terreno per piste di lavorazione 10/07/24 01/10/24

Trasporto ed approvigionamento strutture di sostegno dei moduli 01/07/24 24/01/25

Montaggi meccanici ed elettrici 27/01/25 06/05/25

Montaggio moduli fotovoltaici 05/02/25 08/04/25

Montaggio inverter e quadri elettrici di campo 09/04/25 06/05/25

Montaggio strutture di sostegno dei moduli 27/01/25 28/03/25

Cabine di gestione, allestimento interno e creazione cancello di ingresso 09/04/25 06/05/25

Sistemazioni arboree del terreno e messa a dimora di arbusti 07/05/25 27/05/25

Connessione elettrica 18/04/25 22/07/25

Collegamenti cavidotti e cablaggio stringhe 18/04/25 29/05/25

Montaggio e collegamento cabine di campo 28/05/25 10/06/25

Connessione alla rete elettrica MT/BT 11/06/25 22/07/25

Collaudo e messa in esercizio dell'impianto 22/07/25 11/08/25

2024 2025

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
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