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Venosa Solar s.r.l. – Venosa 2 CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Settimane 

n° Descrizione delle principali fasi di intervento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Uomini/giorni 

0 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc. 4 

1 PULIZIA E SCOTICO AREA D'INTERVENTO 8 

2 LIVELLAMENTI E MODELLATURE 8 

3 PICCHETTAMENTO AREE D'INTERVENTO 10 

4 RECINZIONE AREA D'IMPIANTO 15 

5 INFISSIONE E MONTAGGIO SUPPORTI PANNELLI (TRACKER) 60 

6 MONTAGGIO PANNELLI 60 

7 SCAVI PER POSA CAVIDOTTI 40 

8 COLLEGAMENTO TRA PANNELLI ED INVERTERS 16 

9 COLLEGAMENTO INVERTERS CABINA BT/MT 12 

10 REALIZZAZIONE S.S.E. MT/AT 45 

11 CAVIDOTTO MT FINO A S.S.E. MT/AT 50 

12 CONNESSIONE AT/AT DA S.S.E A STALLO TERNA 30 

13 OPERE DI MITIGAZIONE 20 

14 CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ECCEDENTI 6 

15 SISTEMAZIONE AREA E SMANTELLAMENTO CANTIERE 6 

16 INIZIO GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

TOTALE UOMINI/GIORNO 390 
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