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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA
DI 62,079 MW DI PICCO E 55,00 MW DI IMMISSIONE, DENOMINATO "CALTANISSETTA 1",

UBICATO NELLE CONTRADE "RAMILIA" E "DELIELLA" DEL COMUNE DI CALTANISSETTA
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A FASE INIZIALE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

A.1 Approntamento cantiere

A.2 Rimozione recinzioni esistenti e realizzazione 
nuove recinzioni

A.3 Pulizia e preparazione del terreno

B REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

B.1 Scavi 

B.2 Regolarizzazione sottofondi/compattazione

B.3 Realizzazione viabilità di servizio 

B.4 Realizzazione carpenterie metalliche dei tracker 
fotovoltaici

B.5 Scavo per cavidotti di collegamento strutture -
quadri di parallelo stringhe 

B.6 Posa cavidotti e reinterro

B.7 Attività di consegna e verifica moduli fotovoltaici

B.8 Montaggio moduli fotovoltaici

B.9 Scavo per cavidotti di collegamento quadri di 
parallelo stringhe - cabine elettriche e inverter 

B.10 Posa cavidotti e reinterro

B.11 Attività di consegna e verifica cabine elettriche e 
inverter

B.12 Realizzazione fondazioni cabine elettriche

B.13 Messa in opera delle cabine elettriche e inverter

B.14 Montaggio quadri di parallelo stringhe

B.15 Cablaggio (dispositivi di sezionamento, potezione 
e misura) quadri di parallelo stringhe

B.16 Montaggio quadri di parallelo sottocampo

B.17 Cablaggio (dispositivi di sezionamento, potezione 
e misura) quadri di parallelo sottocampo

B.18 Montaggio quadri MT

B.19 Cablaggio (dispositivi di sezionamento, potezione 
e misura) quadri MT

C REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE UTENTE

C.1 Realizzazione opere civili

C.2 Realizzazione opere impiantistiche

D REALIZZAZIONE CAVIDOTTO DI CONNESSIONE

D.1 Scavo a sezione obbligata per cavidotto

D.2 Realizzazione attraversamenti interferenze

D.3 Posa conduttura elettrica

D.4 Rinterro scavo
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E OPERE DI COMPLETAMENTO E COLLAUDO

E.1 Connessione alla Rete elettrica

E.2 Regolamento di Esercizio

E.3 UTF (Ufficio tecnico di finanza)

E.4 Avviamento

E.5 Collaudo impianto 

E.6 Start up
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