
I PROGETTISTI:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

IL GEOLOGO:

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

PROGETTO DEFINITIVO COD.

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

TRONCO BARI - MOLA

Lavori di realizzazione di una variante alla S.S.16 “Adriatica” nel tratto compreso tra
Bari e Mola con adozione della sezione stradale B del D.M. 05/11/2001.

S.S. 16 "ADRIATICA"

BA26

INTEGRATORE DEI SERVIZI:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ARCHEOLOGIA: 

Direzione Tecnica



ID Modalità
attività

Nome attività Durata

1 Durata lavori 1881 g
2 Attività propedeutiche 1000 g
3 Occupazioni temporanee 1000 g
4 Espropri 1000 g
5 Espianto ulivi 240 g
6 Risoluzione interferenze 1000 g
7 Predisposizione cantieri 1234 g
8 Campo base - CB 01 90 g
9 Cantiere operativo - CO 01 90 g

10 Cantiere operativo - CO 02 90 g
11 Area tecnica AT 01 45 g
12 Area tecnica AT 02 45 g
13 Area tecnica AT 03 45 g
14 Area tecnica AT 04 45 g
15 Area tecnica AT 05 45 g
16 Area tecnica AT 06 45 g
17 Area tecnica AT 07 45 g
18 Area tecnica AT 08 45 g
19 Area tecnica AT 09 45 g
20 Area tecnica AT 10 45 g
21 Area tecnica AT 11 45 g
22 Area tecnica AT 12 45 g
23 Area tecnica AT 13 45 g
24 Piste di cantiere 1084 g
25 piste 1,2,3,4,5,6,7 60 g
26 pista 8 20 g
27 pista 9 20 g
28 asse principale 1429 g
29 Tratta 2 da pk 5+550 a pk 12+600 466 g
30 Asse principale 279 g
31 AP09 76 g
32 Sterri 76 g
33 Riporti 54 g
34 AP10 27 g
35 Sterri 27 g
36 Riporti 9 g
37 AP11 63 g
38 Sterri 63 g
39 Riporti 9 g
40 AP12 16 g
41 Sterri 16 g
42 Riporti 13 g
43 AP13 52 g
44 Sterri 27 g
45 Riporti 52 g
46 AP14 45 g
47 Sterri 42 g
48 Riporti 45 g
49 Opere complementari 240 g
50 idraulica 240 g
51 Segnaletica verticale opere civili ( portali) 60 g
52 Opere d'arte di linea 466 g
53 GA03 - L=330.00m 180 g
54 VI04 - L=92 m 150 g
55 spalle 90 g
56 impalcati 30 g
57 finiture 30 g
58 ST11 60 g
59 ST12 60 g
60 ST13 60 g
61 VI05 - L=72 m 150 g
62 spalle 90 g
63 impalcati 30 g
64 finiture 30 g
65 Tratta 3 da pk 12+600 a pk 19+600 313 g
66 asse principale 270 g
67 AP15 37 g
68 Sterri 37 g
69 Riporti 13 g
70 AP16 37 g
71 Sterri 37 g
72 Riporti 13 g
73 AP17 26 g
74 Sterri 25 g
75 Riporti 26 g
76 AP18 55 g
77 Sterri 55 g
78 Riporti 28 g
79 AP19 11 g
80 Sterri 10 g
81 Riporti 11 g
82 AP20 19 g
83 Sterri 10 g
84 Riporti 19 g
85 AP21 37 g
86 Sterri 28 g
87 Riporti 37 g
88 AP22 48 g
89 Sterri 29 g
90 Riporti 48 g
91 Opere complementari 300 g
92 idraulica 240 g
93 Segnaletica verticale opere civili ( portali) 60 g
94 Opere d'arte di linea 270 g
95 ST14 60 g
96 ST15 60 g
97 ST16 60 g
98 ST17 60 g
99 ST18 60 g

100 ST19 60 g
101 ST20 60 g
102 ST21 60 g
103 Tratta 1 da pk 0+000 a pk 5+550 405 g
104 Asse principale 289 g
105 AP01 20 g
106 Sterri 20 g
107 Riporti 3 g
108 AP02 58 g
109 Sterri 58 g
110 Riporti 1 g
111 AP03 30 g
112 Sterri 30 g
113 Riporti 9 g
114 AP04 4 g
115 Sterri 4 g
116 Riporti 2 g
117 AP05 47 g
118 Sterri 15 g
119 Riporti 47 g
120 AP06 13 g
121 Sterri 3 g
122 Riporti 13 g
123 AP07 50 g
124 Sterri 10 g
125 Riporti 50 g
126 AP08 67 g
127 Sterri 67 g
128 Riporti 53 g
129 Opere complementari 300 g
130 idraulica 240 g
131 Segnaletica verticale opere civili ( portali) 60 g
132 Opere d'arte di linea 405 g
133 ST01 60 g
134 GA01 120 g
135 VI01 235 g
136 spalle 90 g
137 pila 1 60 g
138 pila 2 60 g
139 impalcati 60 g
140 finiture 45 g
141 GA02 150 g
142 GA05 120 g
143 VI02 400 g
144 spalle 90 g
145 pila 1 60 g
146 pila 2 60 g
147 pila 3 60 g
148 pila 4 60 g
149 pila 5 60 g
150 pila 6 60 g
151 pila 7 60 g
152 pila 8 60 g
153 pila 9 60 g
154 impalcati 150 g
155 finiture 60 g
156 ST09 60 g
157 ST10 60 g
158 Opere complementari 210 g
159 tratta 3 da pk 12+600 a pk 19+600 159 g
160 barriere di sicurezza 90 g
161 pavimentazioni 99 g
162 stabilizzato 20 g
163 cementato 18 g
164 base 35 g
165 binder 14 g
166 usura 12 g
167 Segnaletica 60 g
168 Segnaletica orizzontale 60 g
169 Segnaletica verticale segnali 60 g
170 tratta 2 da pk 5+550 a pk 12+600 201 g
171 barriere di sicurezza 90 g
172 pavimentazioni 141 g
173 stabilizzato 29 g
174 cementato 25 g
175 base 50 g
176 binder 20 g
177 usura 17 g
178 Segnaletica 60 g
179  Segnaletica orizzontale 60 g
180  Segnaletica verticale segnali 60 g
181 tratta 1 da pk 0+000 a pk 5+550 210 g
182 barriere di sicurezza 90 g
183 pavimentazioni 148 g
184 stabilizzato 33 g
185 cementato 27 g
186 base 51 g
187 binder 20 g
188 usura 17 g
189 Segnaletica 60 g
190 Segnaletica orizzontale 60 g
191 Segnaletica verticale segnali 60 g
192 Svincoli 1595 g
193 Svincolo Ortomercato 210 g
194 rampe di svincolo 180 g
195 CV11 150 g
196 spalle 90 g
197 impalcati 30 g
198 finiture 30 g
199 Svincolo Città della Giustizia 210 g
200 rampe di svincolo 60 g
201 opere d'arte 150 g
202 spalle 90 g
203 impalcati 30 g
204 finiture 30 g
205 Interconnessione SS100 330 g
206 rampe di svincolo 280 g
207 opere d'arte 330 g
208 V10 90 g
209 V11 90 g
210 V12 90 g
211 V13 90 g
212 V14 90 g
213 V15 90 g
214 V50 90 g
215 V51 90 g
216 V52 90 g
217 ST02 90 g
218 ST03 90 g
219 ST04 120 g
220 ST05 90 g
221 GA06 120 g
222 GA07 120 g
223 Svincolo Caldarola 240 g
224 rampe di svincolo 180 g
225 VI11 150 g
226  spalle 90 g
227  impalcati 30 g
228  finiture 30 g
229 VI12 150 g
230  spalle 90 g
231  impalcati 30 g
232  finiture 30 g
233 Svincolo Triggiano 164 g
234 rampe di svincolo 150 g
235 VI 21 150 g
236 spalle 90 g
237 impalcati 30 g
238 finiture 30 g
239 Svincolo Noiccattaro 270 g
240 Rampe di svincolo 150 g
241 CV08 150 g
245 Svincolo Mola di Bari 150 g
246 rampe di svincolo 150 g
247 CV10 150 g
251 Svincolo Mola di Bari est 120 g
252 rampe di svincolo 120 g
253 Viabilità minori 1881 g
254 VS0A - riqualifica ex SS16 150 g
255 VS0B - via crocefisso nord 90 g
256 VS0C - via crocefisso sud 90 g
257 VS 01 30 g
258 VS 02 60 g
259 VS 03 30 g
260 VS 04 60 g
261 VS 06 60 g
262 VS 07 60 g
263 VS 08 60 g
264 VS 09 60 g
265 VS 10 60 g
266 VS 11 60 g
267 VS 12 60 g
268 VS 13 60 g
269 VS 14 60 g
270 VS 15 60 g
271 VS 16 60 g
272 VS 17 60 g
273 VS 18 60 g
274 VS 19 60 g
275 VS 20 30 g
276 VS 21 30 g
277 VS 22 30 g
278 VS 23 30 g
279 VS 24 30 g
280 VS 25 90 g
281 VS 26 30 g
282 VS 27 30 g
283 VS 28 30 g
284 VS 29 30 g
285 VS 30 30 g
286 VS 31 30 g
287 VS 32 90 g
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