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ID Nome attività Durata

1 Preparazione delle aree di cantiere 79 g

2 posa di recinzioni e cancellate 10 g

3 Accessi 8 g

4 servizi igienici 4 g

5 zone di carico e scarico 8 g

6 realizzazione impianto elettrico di cantiere 8 g

7 realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 8 g

8 allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali 8 g

9 taglio di alberi ed estirpazione ceppaie 16 g

10 taglio di arbusti e vegetazione in genere 12 g

11 realizzazione della viabilità di cantiere 40 g

12 scavo di pulizia generale dell'area di cantiere 40 g

13 Realizzazione viabilità di campo 100 g

14 scavo a sezione obbligata 85 g

15 formazione di fondazione stradale 85 g

16 Realizzazione campo fotovoltaico 206 g

17 montaggio di strutture reticolari in acciaio 125 g

18 realizzazione di impianto solare fotovoltaico 175 g

19 realizzazione impianti elettrici 100 g

20 posa di pali per videosorveglianza e antintrusione 70 g

21 Realizzazione strutture prefabbricate - Cabine 152 g

22 scavo a sezione obbligata 24 g

23 lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
elevazione 32 g

24 getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione 32 g

25 montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 60 g

26 Cablaggio elettrico 60 g

27 Realizzazione cavidotti esterni 217 g

28 scavo a sezione obbligata 90 g

29 posa di cavidotto 90 g

30 rinterro di scavo eseguito a macchina 90 g

31 Smobilizzo del cantiere 39 g

32 pulizia generale dell'area di cantiere 26 g

33 smobilizzo del cantiere 21 g

34 Messa a dimora di piante 25 g
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