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00 22/03/2023 EMISSIONE 
F. DE CASTRO F. DE CASTRO A. SERGI 

   

REV. DATE DESCRIPTION PREPARED VERIFIED APPROVED 

IMPIANTO / Plant 

IMPIANTO EOLICO 
COPERTINO 

 

CODE 

GROUP FUNCION TYPE DISCIPLINE COUNTRY TEC PLANT PROGRESSIVE REVISION 

SCS DES R G E N I T A W 5 6 3

1 

1 0 1 1 0 0

0 CLASSIFICATION:   
UTILIZATION 

SCOPE 
: PROGETTO DEFINITIVO 

 
   



ID ID Task Name Durata Inizio

1 1 IMPIANTO EOLICO DI COPERTINO 379 giorni lun 03/06/24

2 2 Apertura cantiere 0 giorni lun 03/06/24

3 3 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 391 giorni lun 03/06/24

4 4 Adeguamenti viabilità esistente 20 giorni lun 03/06/24

5 5 Realizzazione strade e piazzole 227 giorni lun 17/06/24

6 6 Strada A1 Viabilità di nuova realizzazione 17 giorni lun 17/06/24

7 7 Piazzola A1 10 giorni mer 10/07/24

8 8 Strada A2 Viabilità di nuova realizzazione 14 giorni mer 24/07/24

9 9 Piazzola A2 10 giorni mar 13/08/24

10 10 Strada A3 adeguamento viabilità esistente 6 giorni mar 27/08/24

11 11 Strada A3 Viabilità di nuova realizzazione 12 giorni mer 04/09/24

12 12 Piazzola A3 10 giorni ven 20/09/24

13 13 Strada A4 adeguamento viabilità esistente 4 giorni ven 04/10/24

14 14 Strada A4 Viabilità di nuova realizzazione 9 giorni gio 10/10/24

15 15 Piazzola A4 10 giorni mer 23/10/24

16 16 Strada A6 adeguamento viabilità esistente 11 giorni mer 06/11/24

17 17 Strada A6 Viabilità di nuova realizzazione 11 giorni gio 21/11/24

18 18 Piazzola A6 10 giorni ven 06/12/24

19 19 Strada A7 adeguamento viabilità esistente 4 giorni ven 20/12/24

20 20 Strada A7 Viabilità di nuova realizzazione 12 giorni gio 26/12/24

21 21 Piazzola A7 10 giorni lun 13/01/25

22 22 Strada A5 adeguamento viabilità esistente 12 giorni lun 27/01/25

23 23 Strada A5 Viabilità di nuova realizzazione 11 giorni mer 12/02/25

24 24 Piazzola A5 10 giorni gio 27/02/25

25 25 Strada A8 adeguamento viabilità esistente 11 giorni gio 13/03/25

26 26 Strada A8 Viabilità di nuova realizzazione 13 giorni ven 28/03/25

27 27 Piazzola A8 10 giorni mer 16/04/25

28 28 Realizzazione scavo e fondazione 268 giorni mer 24/07/24

29 29 Fondazione A1 68 giorni mer 24/07/24

30 30 Fondazione A2 68 giorni mar 27/08/24

31 31 Fondazione A3 68 giorni ven 04/10/24

32 32 Fondazione A4 68 giorni mer 06/11/24

33 33 Fondazione A6 68 giorni ven 20/12/24

34 34 Fondazione A7 68 giorni lun 27/01/25

35 35 Fondazione A5 68 giorni gio 13/03/25

36 36 Fondazione A8 68 giorni mer 30/04/25

37 37 Montaggio aerogeneratori 71 giorni lun 25/08/25

38 38 Installazione aerogeneratore A1 15 giorni lun 25/08/25

39 39 Installazione aerogeneratore A2 15 giorni gio 04/09/25

40 40 Installazione aerogeneratore A3 15 giorni mar 16/09/25

41 41 Installazione aerogeneratore A4 15 giorni ven 26/09/25

42 42 Installazione aerogeneratore A6 15 giorni mer 08/10/25
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ID ID Task Name Durata Inizio

43 43 Installazione aerogeneratore A7 15 giorni lun 20/10/25

44 44 Installazione aerogeneratore A5 15 giorni gio 30/10/25

45 45 Installazione aerogeneratore A8 15 giorni mar 11/11/25

46 46 Cavidotti MT 204 giorni lun 24/06/24

47 47 Posa cividotti MT esterni al parco 110 giorni lun 24/06/24

48 48 Posa cividotti MT da A1 a A3 42 giorni lun 25/11/24

49 49 Posa cividotti MT da A2 a A5 15 giorni mer 22/01/25

50 50 Posa cividotti MT da A5 a A8 10 giorni mer 12/02/25

51 51 Posa cividotti MT da A4 a incrocio prossimità 

A5

14 giorni mer 26/02/25

52 52 Posa cividotti MT da A4/A5 a A6 8 giorni mar 18/03/25

53 53 Posa cividotti MT da A6 a A7 5 giorni ven 28/03/25

54 54 Realizzazione SSU 150 giorni lun 29/07/24

55 55 Opere civili, elettriche e meccaniche 150 giorni lun 29/07/24

56 56 COMMISSIONING E AVVIAMENTO 276 giorni lun 24/02/25

57 57 Commissioning 271 giorni lun 24/02/25

58 58 Commissioning SSE 30 giorni lun 24/02/25

59 59 Commissioning A1 21 giorni mar 02/12/25

60 60 Commissioning A2 21 giorni gio 11/12/25

61 61 Commissioning A3 21 giorni lun 22/12/25

62 62 Commissioning A4 21 giorni mer 31/12/25

63 63 Commissioning A6 21 giorni ven 09/01/26

64 64 Commissioning A7 21 giorni mar 20/01/26

65 65 Commissioning A5 21 giorni gio 29/01/26

66 66 Commissioning A8 21 giorni lun 09/02/26

67 67 1° parallelo con rete elettrica 0 giorni lun 09/03/26

68 68 Avviamento 5 giorni mar 10/03/26

69 69 Entrata in esercizio - COD 0 giorni lun 16/03/26
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