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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio strutture fisse

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14 Posa in opera cabina di ricezione e smistamento

15 Posa in opera cabine di stoccaggio

16 Cablaggio cabine elettriche

17 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

18 Realizzazione impianto di illuminazione

19 Realizzazione sistema di videosorveglianza

20 Realizzazione linea MT, realizzazione stazione elettrica 
AT/MT e realizzazione stazione condivisa 

21 Realizzazione opere RTN

22 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

23 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

24 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

25 Realizzazione fascia arborea perimetrale 

26 Installazione abbeveratoi per l'attività zootecnica

27 Realizzazione prato polifita permanente asciutto 
per l'allevamento di ovini

28 Installazione di arnie per l'apicoltura

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CAMPOMARINO 40.92" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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