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1 PREMESSA

Nel seguente documento si riportano i dettagli relativi alle tempistiche di cantiere con specifico
riferimento alle attività più critiche dal punto di vista acustico e relative all'area San Donnino.

In particolare, in ALLEGATO 1 si riportano le tempistiche di cantiere con il dettaglio delle fasi e le
sottofasi riferite al tratto compreso tra il cavalcavia San Donato ed il Cavalcavia ferroviario, con
l’identificazione delle notti interessate dalle attività potenzialmente più critiche dal punto di vista
acustico.

In ALLEGATO 2 si riporta la quantificazione delle notti interessate dalle attività di cui sopra.
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ALLEGATO 1
Attività in Area San Donnino – Identificazione delle notti interessate dalle attività potenzialmente più critiche dal

punto di vista acustico



ID Nome attività Durata [gg.nat.cons.]

1 Potenziamento del Sistema Autostradale di Bologna
tra Borgo Panigale e San Lazzaro

1855 g

2 Lotto 1 1733 g

1690 Tratta C - da Svicolo Fiera a Fine intervento 1645 g

2699 CF1 -  GALLERIA ARTIFICIALE FONICA - SAN DONNINO 1408 g

2723 Opere Provvisionali e Sottofondazioni Spalla Sud 454 g

2728 Tratto Galleria Nuova a Doppia Canna (Sezioni n.0-2 delle Fasi) 1359 g

2750 Tratto Galleria Nuova a Mono Canna (Sezioni n.3-3Bis delle
Fasi)

1175 g

2766 Tratto in Corrispondenza della Galleria esistente (Campi dal 4 al
12 delle Fasi)

1224 g

2767 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Nord 7 g

2768 Spostamento New Jersey di cantiere carr.Sud 6 g

2769 Spalla Nord (Spartitraffico A14) 210 g

2772 Spalla Sud (ciglio DX TG Carr.Sud) 223 g

2774 Campo 4 124 g

2775 Demolizione Copertura esistente 0 g

2776 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

60 g

2777 Impalcato 84 g

2778 Impalcato 84 g

2779 1° Varo 0 g

2780 2° Varo 0 g

2781 3° Varo 0 g

2782 1°Getto 0 g

2783 2° Getto 0 g

2784 3°Getto 0 g

2785 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 4 e 5 0 g

2786 Campo 5 123 g

2787 Demolizione Copertura esistente 0 g

2788 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

62 g

2789 Impalcato 80 g

2790 Impalcato 80 g

2791 1° Varo 0 g

2792 2° Varo 0 g

2793 3° Varo 0 g

2794 1°Getto 0 g

2795 2° Getto 0 g

2796 3°Getto 0 g

2797 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 5 e 6 0 g

2798 Campo 6 122 g

2799 Demolizione Copertura esistente 0 g

2800 Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

58 g

2801 Impalcato 81 g

2802 1° Varo 0 g

2803 2° Varo 0 g

2804 3° Varo 0 g

2805 1°Getto 0 g

2806 2° Getto 0 g

2807 3°Getto 0 g

2808 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 6 e 7 0 g

2809 Campo 7 120 g

2810  Demolizione Copertura esistente 0 g

2811  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

60 g

2812  Impalcato 79 g

2813 1° Varo 0 g

2814 2° Varo 0 g

2815 3° Varo 0 g

2816 1°Getto 0 g

2817 2° Getto 0 g

2818 3°Getto 0 g

2819 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 7 e 8 0 g

2820 Campo 8 122 g

2821  Demolizione Copertura esistente 0 g

2822  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

58 g

2823  Impalcato 81 g

2824 1° Varo 0 g

2825 2° Varo 0 g

2826 3° Varo 0 g

2827 1°Getto 0 g

2828 2° Getto 0 g

2829 3°Getto 0 g

2830 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 8 e 9 0 g

2831 Campo 9 110 g

2832  Demolizione Copertura esistente 0 g

2833  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

60 g

2834  Impalcato 65 g

2835 1° Varo 0 g

2836 2° Varo 0 g

2837 3° Varo 0 g

2838 1°Getto 0 g

2839 2° Getto 0 g

2840 3°Getto 0 g

2841 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 9 e 10 0 g

2842 Campo 10 (da effettuare in bassa stagione successivamente la
realizzazione del Campo 5 - Fase 8)

103 g

2843  Demolizione Copertura esistente 0 g

2844  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

49 g

2845  Impalcato 72 g

2846 1° Varo 0 g

2847 2° Varo 0 g

2848 3° Varo 0 g

2849 1°Getto 0 g

2850 2° Getto 0 g

2851 3°Getto 0 g

2852 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 10 e 11 0 g

2853 Campo 11 (da effettuare in bassa stagione successivamente al Campo
10)

101 g

2854  Demolizione Copertura esistente 0 g

2855  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

50 g

2856  Impalcato 70 g

2857 1° Varo 0 g

2858 2° Varo 0 g

2859 3° Varo 0 g

2860 1°Getto 0 g

2861 2° Getto 0 g

2862 3°Getto 0 g

2863 Demolizione Copertura Tratto tra Campi 11 e 12 0 g

2864 Campo 12 (da effettuare in bassa stagione successivamente al Campo
11)

111 g

2865  Demolizione Copertura esistente 0 g

2866  Demolizione e Rifacimento Fondazioni ed Elevazione Spalla Nord
(Spartitraffico A14)

49 g

2867  Impalcato 81 g

2868 1° Varo 0 g

2869 2° Varo 0 g

2870 3° Varo 0 g

2871 1°Getto 0 g

2872 2° Getto 0 g

2873 3°Getto 0 g

2874 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Nord (F16) 62 g

2875 Sostituzione Spartitraffico tra A14-TG Carr.Sud (F17) 44 g

2876 Adeguamento Pavimentazione TG Carr.Sud Campi 10-11-12 (F18) 27 g

2877 Completamento Spartitraffico Bifilare tra A14-TG Carr.Sud Campi
6-9-10-12(F19)

20 g

2878 Tratto dopo Cavalcavia Ferroviario (Campo 13 delle Fasi) 1130 g

2892 Sistemazione Finale Galleria 802 g

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 4 e 5

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 5 e 6

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 6 e 7

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 7 e 8

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 8 e 9

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 9 e 10

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 10 e 11

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

Demolizione Copertura Tratto tra Campi 11 e 12

 Demolizione Copertura esistente

1° Varo

2° Varo

3° Varo

1°Getto

2° Getto

3°Getto

M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
Anno 2 Anno 3

Attività Divisione Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Attività esterne Cardine esterno Attività inattiva Cardine inattiva Riepilogo inattiva Attività manuale Solo-durata Riporto riepilogo manuale Riepilogo manuale Solo inizio Solo-fine Avanzamento Scadenza
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CAP0001 r100 Notturne Via Francofort
Data: mar 11/10/22
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ALLEGATO 2
Attività in Area San Donnino – Quantificazione delle notti interessate dalle attività potenzialmente più critiche

dal punto di vista acustico



#
ATTIVITA' - NEL TRATTO 
COMPRESA TRA CV SAN 

DONATO E CV FERROVIARIO
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57

FASE 1

Diurna – Realizzazione 
micropali e realizzazione della 
berlinese di pali per il 
sostegno degli scavi

FASE 2
Diurna – Scavi di fondazione 
(*)

FASE 3A

Diurna – Casseratura e getti 
di elevazione muri lato via 
Francoforte (compresa 
fondazione)

FASE 3B Diurna – Getti soletta galleria

FASE 4A (**)

Notturna - Demolizione 
galleria esistente per conci di 
30 metri e vari  NEL TRATTO 
DELL'ATTUALE GALLERIA 
FONICA

1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

FASE 4B
Diurna - Demolizione setto 
esistente per tratti da 30 m e 
realizzazione nuovo setto

M14 M17

(**) nel diagramma è indicato il numero delle notti
(*) circa 20 giorni nel tratto dell'attuale galleria fonica

Quantificazione delle notti interessate dalle attività
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