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CRONOPROGRAMMAO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA/ PROGETTO DEFINITIVO

 PER IL NUOVO ASSETTO  DIPORTISTICO 
DEL LUNGOMARE  DI PORTO SAN PAOLO



Progetto definitivo per il nuovo assetto diportistico del lungomare di Porto San Paolo 

Cronoprogramma 
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5 GG

1° Mese 2° Mese 3° Mese

90 GG

6° Mese

Realizzazione pontile in legno su pali - 90 gg

30 GG

3 GG

Realizzazione impianti  - 30 gg

Opere di completamento

30 GG

 Realizzazione banchinamento antemurale - 60 gg

Installazione pontili galleggianti - 30 gg

Realizzazione sistemi di ormeggio

CRONOPROGRAMMA

45 GG

60 GG

90 GG

4° Mese 5° Mese

210 ggLAVORI

7° Mese

15 GG

Accantieramento - 5 gg
- realizzazione recinzioni

- installazione apprestamenti

- realizzazione viabilità di cantiere

Smobilizzo cantiere

Realizzazione antemurale - 45 gg
- trasporto massi

- realizzazione antemurale

Realizzazione prolungamento molo esistente -
90gg
-realizzazione getti in paratia

-realizzazione sovrastruttura

- realizzazione finiture

- rifiorimento scogliera
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