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Emissione progetto definitivo



Nome attività Durata

TOT GIORNI 323 g

REALIZZAZIONE AREA DI PRESIDIO 15 g

REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE 50 g

ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE 20 g

REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI 50 g

REALIZZAZIONE PLNTI DI FONDAZIONE 50 g

REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO 100 g

INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 45 g

REALIZZAZIONE CABINA DI RACCOLTA 19 g

REALIZZAZIONE S.E UTENZA CON SISTEMA BESS 92 g

REALIZZAZIONE STALLO 32 g

REALIZZAZIONE S.E 380/150kV 90 g

REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI 30 g

COLLAUDI E TEST 21 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 40 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
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