
OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

Min. 450

+480.54÷+482.11

FASE 1:

- Prescavo fino a quota=var. Min.+480.50 ÷ Max.+481.38

- Esecuzione micropali e primo ordine di chiodature OS1.A

- Realizzazione cordolo dei micropali

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

+477.64÷478.52

FASE 2:

- Scavo fino a quota = Min.+477.64 ÷ Max.+482.52

- Esecuzione micropali e primo ordine di chiodature OS1.B

- Realizzazione cordolo dei micropali

FASE 3:

- Scavo fino a quota = Min.+474.84 ÷ Max.+476.32

- Esecuzione secondo ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

+474.84÷476.32

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

+472.00÷472.52

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

FASE 5:

- Scavo fino a quota = Min.+472.00 ÷ Max.+472.52

- Esecuzione quarto ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

+473.24÷474.32

FASE 4:

- Scavo fino a quota = Min.+473.24 ÷ Max.+474.32

- Esecuzione terzo ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

F.S. +471.35÷472.52

+478.24÷483.53

FASE 6:

- Scavo fino a quota fondo scavo OS1.B = Min.+471.35 ÷ Max.+472.52

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.B

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

+478.24÷48.53

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

FASE 7:

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.A

OS1 A e B - pk 0+132.32 - 0+191.70

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 01

SCALA 1:200

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

FASE 8:

- Rinterri

- Finitura e arredi stradali

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+191.70 - 0+250.00

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 02

SCALA 1:200

FASE 1:

- Prescavo fino a quota= Min.+478.52 ÷ Max.+480.75

- Esecuzione micropali e primo ordine di chiodature OS1.B

- Realizzazione cordolo dei micropali

- Scavo fino a quota = Min.+474.84 ÷ Max.+476.32

- Esecuzione secondo ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

+476.32÷+476.46

Min. 450

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+191.70 - 0+250.00

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 02

SCALA 1:200

+474.32÷+474.58

FASE 2:

- Scavo fino a quota = Min.+474.32 ÷ Max.+474.58

- Esecuzione terzo ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

F.S. +472.52÷+475.04

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+191.70 - 0+250.00

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 02

SCALA 1:200

+483.53÷+489.91

FASE 3:

- Scavo fino a quota fondo scavo OS1.B = Min.+472.52 ÷ Max.+475.04

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.B

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+191.70 - 0+250.00

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 02

SCALA 1:200

+480.11÷+481.81

FASE 4:

- Scavo fino a quota fondo scavo OS1.A = Min.+480.11 ÷ Max.+481.81

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.A

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+191.70 - 0+250.00

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 02

SCALA 1:200

FASE 5:

- Rinterri

- Finitura e arredi stradali

+480.75÷+479.74

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

FASE 1:

- Prescavo fino a quota= Min.+480.75 ÷ Max.+479.74

- Esecuzione micropali e primo ordine di chiodature OS1.B

- Realizzazione cordolo dei micropali

Min. 400

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

+476.46÷+477.51

FASE 2:

- Scavo fino a quota = Min.+476.46 ÷ Max.+477.51

- Esecuzione secondo ordine di chiodature

- Realizzazione cordolo di ripartizione

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

+475.67

+473.75

FASE 3:

- Scavo fino a quota = +473.75

- Realizzazione micropali OS2

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS2-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

+475.04÷+479.08

+476.30÷+482.94

FASE 4:

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS2

- Rinterro fino a quota fondazione OS1.B = Min.+475.04 ÷ Max.+479.08

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS2-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

+479.91÷+481.64

FASE 5:

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.B

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS2-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

+481.66÷+481.88

+483.66÷+483.13

FASE 6:

- Realizzazione fondazione, parete e cordolo di sommità OS1.A

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.A-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS1.B-

OPERA DI SOSTEGNO

-OS2-

OS1 A e B - pk 0+250.00 - 0+302.87

FASI ESECUTIVE - SEZIONE TIPO 03

SCALA 1:200

FASE 7:

- Rinterri

- Finitura e arredi stradali
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