
PROVINCIA DI TRAPANI 
COMUNE DI SALEMI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE 

RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE AT, SITO NEL 

COMUNE DI SALEMI (TP), LOCALITA' RANCHIBILE, AVENTE POTENZA DI PICCO DC PARI A 

42,67 MWp (potenza in immissione pari a 33 MWac) 

 DENOMINAZIONE IMPIANTO "RANCHIBILE" 

PROGETTO DEFINITIVO 
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 - Linee Guida Decr. MISE 10/09/2010 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PRESSO IL MiTE 

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ricompreso nell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. 77/21. 

ELABORATO: CODICE IDENTIFICATIVO REV 

Cronoprogramma A.31 0

Denominazione elaborato 

Scala - 
A.31 - Cronoprogramma

COMMITTENTE: 

X-ELIO RANCHIBILE S.R.L.
Corso Vittorio Emanuele II 349 00186 ROMA Tel.+39 06.8412640 – Fax +39 06.8551726 

     Capitale interamente versato € 10.000,00 

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma nº 16803061007 REA RM-1676722 

   Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.U. 

 xelioranchibilesrl@legalmail.it 

Firma/timbro committente 
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Progettazione 
A176LAB srl 
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91011 Alcamo (TP) 
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Ing. Giovanni Gabellone 

Consulenti specialistici 

Studio agronomico – Dott. Agr. Mazzara Vito 

Studio Geologico – Dott. Geol. Antonino Cacioppo 

Progettista strutturale – Ing. Vincenzo Agosta 
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PARCO FOTOVOLTAICO
INCANTIERAMENTO
OPERE CIVILI

SITE PREPARATION , STRADE, DRENAGGI, RETE TERRA
FONDAZIONI

CAVIDOTTI
STRUTTURE SOSTEGNO MODULI

ALTRE STRUTTURE (CABINE, OPERE MINORI)
OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

OPERE ELETTRICHE
MODULI FOTOVOLTAICI

POWER STATION
QUADRI AT-QUADRI BT

CAVI AT
CAVI BT

STRING BOX E CAVI DC
SISTEMI MONITORAGGIO E ALLARME

SISTEMA MONITORAGGIO
SISTEMA ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

COMMISSIONING
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
INCANTIERAMENTO
OPERE CIVILI

FONDAZIONI E STRUTTURE PREFABBRICATE
OPERE ELETTRICHE

QUADRI 
ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

ELETTRODOTTO  E FIBRA OTTICA
COMMISSIONING
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA

DURATA DEI LAVORI PREVISTA 16 MESI
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