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ID Nome attività Durata 
(gnc)

1 Collegamento Casello Autostradale Pegli ‐ SS1 1094 g

2 Milestones 1094 g

3 Inizio lavori 0 g

4 Fine lavori 0 g

5 Scenario 4 245 g

6 Scenario 5 238 g

7 Lavori 1093 g

8  Bonifica Ordini Bellici 56 g

9 Cantierizzazione 56 g

10 Demolizione edifici e infrastrutture e pulizia area 56 g

11 Opere a cielo aperto da 0 a 0+041  309 g

12 Tratto a raso da 0 a 0+41 78 g

13 Raccordo nuovo svincolo con viabilità esistente 21 g

14 Opere a cielo aperto da 0+041 a 0+091 (area giardini John Lennon) 757 g

15 Cordoli guida 42 g

16 Pali secanti (1^Macchina) 70 g

17 Tappo di fondo di jet grounthing 73 g

18 Scapitozzatura e Cordolo (tratto a cielo aperto) 18 g

19 Scavo  11 g

20 Berlinesi Vasche 8 g

21 Scapitozzatura e cordolo, posa puntoni e scavo 8 g

22 Magrone, Impermeabilizzazione, protezione impermeabilizzzione, armatura e getto Platea 44 g

23 Impermeabilizzazzione laterale e realizzazione Rivestimento Laterale incluso profilo 
redirettivo in opera

32 g

24 Realizzazione Vasche 27 g

25 Sottovia da 0+091  a 0+180 (area giardini John Lennon) 867 g

26 Rilevato provvisorio 14 g

27 Belinese a cavalletto a sostegno viabilità Nord 39 g

28 Rimozione Rilevato provvisorio 6 g

29 Cordoli guida 79 g

30 Pali secanti Eseguiti da sud verso nord (1^Macchina) 131 g

31 Tappo di fondo di jet grounthing 98 g

32 Realizzazione soletta galleria nel tratto "deviazione provvisoria di accesso autostrada" ‐ 
Scavo e scapitozzatura‐battuto di cemento‐cassero soletta,armatura e getto soletta ‐ 
impermeabilizzazione ‐ getto protezione 

39 g

33 Scavo e scapitozzatura 21 g

34 Battuto di cemento 13 g

35 Cassero, armatura e getto soletta 34 g

36 Impermeabilizzazione 14 g

37 Getto protezione 6 g

38 Reinterro 27 g

39 Scavo Sottovia 32 g

40 Magrone, Impermeabilizzazione, protezione impermeabilizzzione, armatura e getto Platea 42 g

41 Realizzazione Rivestimento Laterale incluso profilo redirettivo in opera 72 g

42 Viabilità provvisoria accesso autostrada 736 g

Inizio lavori

Fine lavori
Scenario 4

Scenario 5
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ID Nome attività Durata 
(gnc)

43 Berlinese a sostegno viabilità attuale e provvisoria 35 g

44 Rilevato provvisorio 7 g

45 Opera di Sostegno Rampa attuale/Deviazione Provvisoria  (1^Macchina) 21 g

46 Rimozione Rilevato provvisorio 6 g

47 Esecuzione rampa provvisoria e spostamento provvisorio interferenze 127 g

48 Rampa provvisoria al grezzo 28 g

49 Spostamento interferenze a Nord di via Romana su viabilità provvisoria di accesso 
autostrada a cura di terzi

70 g

50 Completamento Rampa provvisoria 27 g

51 Apertura al traffico 0 g

52 Opere provvisionali a sostegno attuale viabilità autostradale, ortogonale a 
quest'ultima

40 g

53 Ribasso viabilità fino a quota muro di valle e demolizione fabbricato 16 g

54 Opera di sostengo ortogonale alla viabilità attuale (Berlinesi laterali)  (1^Macchina) 20 g

55 Ripristino viabilità accesso autostrada 174 g

56 Esecuzione muri di valle dell'attuale rampa autostradale  34 g

57 Parziale ripristino rampa autostradale 27 g

58 Ripristino "interferenze" da viabilità provvisoria a rampa di accesso autostrada a cura 
di terzi

90 g

59 Completamento ripristino rampa autostradale 20 g

60 Apertura al traffico 0 g

61 Rimozione viabilità provvisoria 27 g

62 Rimozione viabilità provvisoria 27 g

63 Sottovia da 0+180 a 0+200 (rampa casello autostradale) 15 g

64 Scavo da eseguire parzialmente da interno Carmagnani (F3) 15 g

65 Sottovia da 0+200 a 0+310 (area Carmagnani) 810 g

66 Intervento interferente con attività Carmagnani 548 g

67 FASE 0 13 g

68 Lavorazioni propedeutiche a inizio lavori (pavimentazioni etc..) 13 g

69 FASE 3 197 g

70 Fase 3a (compreso tratto a nord Carmagnani, zona attuale viabilità e via Romana) 126 g

71 Apprestamento cantiere e rimozione pavimentazione esistente 1 g

72 Realizzazione Berlinese  11 g

73 Demolizione box 4 g

74 Realizzazione cordoli guida 23 g

75 Realizzazione pali secanti  (1^Macchina) 71 g

76 Fase 3b (compreso tratto a nord Carmagnani, zona attuale viabilità e via Romana) 70 g

77 Scavo e scapitozzatura 13 g

78 Battuto di cemento 4 g

79 Cassero, armatura e getto soletta 20 g

80 Maturazione soletta per esecuzione scavo 30 g

81 Impermeabilizzazione 2 g

82 Getto di protezione 1 g

83 Reinterro e pavimentazione 7 g

84 Esecuzione muro di valle di via antica romana 7 g

85 FASE 2 134 g

Apertura al traffico

Apertura al traffico

Intervento interferente con attività Carmagnani

Fase 0

Fase 3a

Fase 3b

Maturazione soletta per esecuzione scavo
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86 Fase 2a (no scavo) 90 g

87 Ritombamento e pavimentazione sopra Impianto Antincendio 2 g

88 Apprestamento cantiere e rimozione pavimentazione esistente e infrastrutture 1 g

89 Demolizione 1 campata capannone e realizzazione nuovo tamponamento 20 g

90 Realizzazione Berlinesi prospicente palazzina 13 g

91 Realizzazione Berlinesi prospicente capannone 13 g

92 Realizzazione Cordoli guida 28 g

93 Realizzazione Pali secanti  (1^Macchina) 45 g

94 Fase 2b (scavo) 43 g

95 Scavo e scapitozzatura 13 g

96 Battuto di cemento 1 g

97 Cassero, armatura e getto soletta 13 g

98 Impermeabilizzazione 1 g

99 Getto di protezione 1 g

100 Reinterro e pavimentazione 7 g

101 FASE 1 170 g

102 Fase 1a (no scavo) 110 g

103 Apprestamento cantiere e rimozione pavimentazione esistente 1 g

104 Realizzazione Berlinese prospicente la pensilina 13 g

105 Realizzazione Cordoli guida 13 g

106 Realizzazione Pali secanti  (2^Macchina) 94 g

107 Fase 1b (scavo) 59 g

108 Scavo e scapitozzatura 13 g

109 Battuto di cemento 2 g

110 Cassero, armatura e getto soletta 20 g

111 Impermeabilizzazione 4 g

112 Getto di protezione 2 g

113 Reinterro e pavimentazione 11 g

114 Spostamento Oleodotto e Antincendio (Compresi Collaudi) a cura di Carmagnani 28 g

115 Fase Zona Ferrovia Carmagnani 191 g

116 Fase Zona Ferrovia Carmagnani ‐ a 113 g

117 Avvio attività sotto ferrovia Carmagnani non prima di 12 mesi 0 g

118 Apprestamento cantiere e Rimozione binari 7 g

119 Realizzazione Cordoli guida 14 g

120 Realizzazione Pali secanti  (1^Macchina e 2^ Macchina) 55 g

121 Tappo di fondo di jet grounthing 29 g

122 Fase Zona Ferrovia Carmagnani ‐ b 77 g

123 Scavo e scapitozzatura 15 g

124 Battuto di cemento 2 g

125 Cassero, armatura e getto soletta 21 g

126 Maturazione soletta per esecuzione ultima spinta Sottopasso Ferroviario 31 g

127 Impermeabilizzazione 4 g

128 Getto di protezione 1 g

129 Reinterro 13 g

Fase 2a

Fase 2b

Fase 1a

Fase 1b

Fase Zona Ferrovia Carmagnani

Avvio attività sotto ferrovia Carmagnani non prima di 12 mesi

Maturazione soletta per esecuzione ultima spinta Sottopasso Ferroviario
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130 Ricollocazione armamento ferroviario 13 g

131 Data minima per inizio Scavo 0 g

132 Scavo Sottovia (compreso tratto da 0+180 a 0+200) 44 g

133 Magrone, Impermeabilizzazione, protezione impermeabilizzzione, armatura e getto Platea 
(compreso tratto da 0+180 a 0+200)

48 g

134 Realizzazione Rivestimento Laterale incluso profilo redirettivo in opera (compreso tratto da
0+180 a 0+200)

94 g

135 Sottopasso Ferroviario GENOVA ‐ VENTIMIGLIA da 0+310 a 0+345 464 g

136 Tappo di fondo di jet grounthing ‐ Sotto FS eseguito da NORD ferrovia 20 g

137 Tappo di fondo di jet grounthing ‐ Sotto FS eseguito da SUD ferrovia 20 g

138 Realizzazione Opera di sostegno binari 30 g

139 Rimozione Opera sostegno binari 25 g

140 Esecuzione Concio 1 manufatto a spinta, maturazione e spinta 128 g

141 Data minima per inizio seconda spinta 0 g

142 Esecuzione Concio 2 manufatto a spinta, maturazione e spinta 99 g

143 Impermeabilizzazione e protezione impermeabilizzazione 11 g

144 Realizzazione Rivestimento Laterale incluso profilo redirettivo in opera 31 g

145 Opere a cielo aperto da 0+345 a 0+420 895 g

146 Demolizione edifici e infrastrutture e pulizia area 62 g

147 Cordoli guida 22 g

148 Pali a Sud della ferrovia (3^Macchina) 113 g

149 Scapitozzatura pali e cordoli 98 g

150 Scavo 98 g

151 Tiranti 105 g

152 Tappo di fondo di jet grounthing iniziando dalla progressiva 0+410 verso Nord 70 g

153 Pali per struttura di spinta (3^Macchina) 14 g

154 Completamento scavo 27 g

155 Magrone, armatura e getto Plateone per spinta (zona a sud ferrovia)  e cordolo di spinta 38 g

156 Demolizione plateone per spinta 11 g

157 Berlinese vasca 11 g

158 Scapitozzatura e cordolo, posa puntoni e scavo 11 g

159 Magrone, Impermeabilizzazione, protezione impermeabilizzzione, armatura e getto 
Fondazioni Muri a U

74 g

160 Realizzazione Rivestimento Laterale sinistro, compreso redirettivo 37 g

161 Realizzazione Muro Laterale destro e riempimento, compreso redirettivo 68 g

162 Realizzazione Vasca 27 g

163 Opere di completamento e finiture 314 g

164 Pacchetto di Pavimentazione (esclusi i neri) 133 g

165 Idraulica di piattaforma e cavidotto 125 g

166 Impianti e collaudi 291 g

167 Pacchetto di pavimentazione (neri) 41 g

168 Usura, Segnaletica e Opere di finitura/Opere a verde 56 g

169 Rotatoria SS1 e rami relativi  162 g

170 Rimozione Cantieri 57 g

Data minima per inizio Scavo

Data minima per inizio seconda spinta
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