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LAVORI DI  PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E

RESECAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO
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PROGETTO DEFINITIVO



SOTTOFASE categoria opere
(tempi in 

SETT)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Preliminare Progettazione esecutiva 6
Validazione progetto esecutivo 2

Molo 3 Gennaio Allestimento cantiere 2
Costruzione cassoni cellulari in c.a. 38

Ricognizione fondale marino - Bonifica Ordigni Bellici 4
Vibroflottazione  6
Scanno di imbasamento 4
Spianamentpo scanno imbasamento 4
Varo cassoni cellulari in c.a. 20
Riempimento celle cassoni cellulari 8
Sovrastruttura cassoni cellulari con calcestruzzo  SCC - Rck 45 XS3 16
Acciaio per c.a. B450 C per sovrastruttura cassoni 16
Casseforme per getto in c.a. sovrastruttura cassoni 16
Torre faro 4
Impianto alimentazione torre faro 4

Rimozione opere in ferro 2
Demolzione struttura in cls 2
Salpamento di scogli naturali o massi artificiali 10
Demolizione cls proveniente da salpamento 6
Selezione materiale arido per riutilizzo nei cassoni 6
Escavo subacqueo materiali sciolti 10
Trasporto a rifiuto dei materiali in eccesso 10
Faro rosso molo sottoflutto 4
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12 131 2 3 4 14 15 166 7 8 9 10 11
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