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PROGETTO DEFINITIVO



Annualita' I
Opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Allestimento cantiere
Bonifica da ordigni bellici
Salpamento
Scavo a mezzo di pontone
Scavo a mezzo di draga

Annualita' II
Opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Allestimento cantiere
Bonifica da ordigni bellici
Salpamento
Scavo a mezzo di pontone
Scavo a mezzo di draga

Annualita' III
Opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Allestimento cantiere
Bonifica da ordigni bellici
Salpamento
Scavo a mezzo di pontone
Scavo a mezzo di draga

Annualita' IV
Opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Allestimento cantiere
Bonifica da ordigni bellici
Salpamento
Scavo a mezzo di pontone
Scavo a mezzo di draga

Annualita' V
Opere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Allestimento cantiere
Bonifica da ordigni bellici
Salpamento
Scavo a mezzo di pontone
Scavo a mezzo di draga

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SETTIMANE

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SETTIMANE

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SETTIMANE

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SETTIMANE

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SETTIMANE
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