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 PUBLIC  BASIC DESIGN 
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IMPIANTO EOLICO SANLURI-SARDARA 1 67
Allestimento Cantiere 1 3

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 4 59
Realizzazione strade e piazzole 4 34

Strada V01 4 1
Piazzola V01 5 1
Strada V02 6 1
Piazzola V02 7 1
Strada V03 8 3
Piazzola V03 11 1
Strada V04 12 1
Piazzola V04 13 1
Strada V05 14 1
Piazzola V05 15 1
Strada V06 16 1
Piazzola V06 17 1
Strada V07 18 1
Piazzola V07 19 1
Strada V08 20 1
Piazzola V08 21 1
Strada V11 22 3
Piazzola V11 25 1
Strada V10 26 3
Piazzola V10 29 1
Strada V09 30 4
Piazzola V09 34 1
Strada V12 35 2
Piazzola V12 37 1

Realizzazione scavo, pali e plinti di 
fondazione

6 42

Fondazione V01 6 10
Fondazione V02 8 10
Fondazione V03 12 10
Fondazione V04 14 10
Fondazione V05 16 10
Fondazione V06 18 10
Fondazione V07 20 10
Fondazione V08 22 10
Fondazione V11 26 10
Fondazione V10 30 10
Fondazione V09 35 10
Fondazione V12 38 10

Montaggio aerogeneratori 50 13
Installazione aerogeneratore V01 50 2
Installazione aerogeneratore V02 51 2
Installazione aerogeneratore V03 52 2
Installazione aerogeneratore V04 53 2
Installazione aerogeneratore V05 54 2
Installazione aerogeneratore V06 55 2
Installazione aerogeneratore V07 56 2
Installazione aerogeneratore V08 57 2
Installazione aerogeneratore V11 58 2
Installazione aerogeneratore V10 59 2
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Installazione aerogeneratore V09 60 2
Installazione aerogeneratore V12 61 2

Posa cavidotti interrati 33 kV 4 34
Sottocampo 1 4 30
Sottocampo 2 17 17
Sottocampo 3 27 11
Sottocampo 4 13 21

Realizzazione SSE 150kV/33kV 4 5
Opere civili, elettriche, 
meccaniche

4 4

Reinterri e ripristino morfologico 8 1
COMMISSIONING E AVVIAMENTO 9 59

Commissioning e test 9 57
Commissioning SSE 9 4
Commissioning V01 52 3
Commissioning V02 53 3
Commissioning V03 54 3
Commissioning V04 55 3
Commissioning V05 56 3
Commissioning V06 57 3
Commissioning V07 58 3
Commissioning V08 59 3
Commissioning V09 60 3
Commissioning V10 61 3
Commissioning V11 62 3
Commissioning V12 63 3

1° parallelo con rete elettrica 66 1
Avviamento 66 1
Entrata in esercizio ‐ COD 67 1
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