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1 Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT01,  
WGT02, WGT03 e WGT04)

2 Fondazioni WGT01 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

3 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

4 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

5 Fondazioni WGT02 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

6 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

7 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

8 Fondazioni WGT03 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

9 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

10 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

11 Fondazioni WGT04 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

12 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

13 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

14 Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT05,  
WGT06, WGT07 e WGT08)

15 Fondazioni WGT05 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

16 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

17 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

18 Fondazioni WGT06 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

19 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

20 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

21 Fondazioni WGT07 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

22 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

23 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

24 Fondazioni WGT08 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

25 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

26 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

27 Allestimento area di cantiere e viabilità interna (WGT09,  
WGT10, WGT11 e WGT12)

28 Fondazioni WGT09 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

29 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

30 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

31 Fondazioni WGT10 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

32 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

33 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

34 Fondazioni WGT11 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

35 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

36 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

37 Fondazioni WGT12 - scavo, palificazioni, posa condutture 
cavi, getto e reinterro

38 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

39 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

40 Smontaggio e riprisitno delle aree di cantiere temporanee

41 Opere da completamento - livellamento, ecc.

42 Ordine macchine

43 Trasporto aerogeneratori

44 Montaggio torri

45 Montaggio Cabina di Sezionamento

46 Allestimento apparecchiature eletromeccaniche e 
collegamenti tra torri

47 Completamento cablaggi reti dati

48 Scavo posa e reinterro cavidotto a 36 kV su strada pubblica

49 Scavo posa e reinterro collegamenti piazzole

50 Installazione cavi  a 36 kV e fibra ottica

51 Fresatura e ripristino

52 Allestimento area di cantiere e viabilità interna

53 Realizzazione recinzione

54 Realizzazione opere civili ed elettriche

55 Posa in opera di edificio utente, locale turbinista e magazzino

56 Test - Collaudi - Messa in servizio campo eolico

57 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

58 Entrata in esercizio impianto eolico

AEROGENERATORI

TEST E COLLAUDI

IMPIANTO EOLICO "NEX W 018" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SETTIMANE DI LAVORO

PREPARAZIONE AREE INSTALLAZIONE AEROGENERATORI

CABINA ELETTRICA UTENTE (CEU)

CAVIDOTTI A 36 kV
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