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Allestimento del cantiere

Accesso al Parco - Adeguamento Strade esistenti

Accesso al Parco - Realizzazione Strade nuove

Realizzazione piazzole di servizio

Realizzazione di fondazioni 

Montaggio aerogeneratori

Realizzazione SET - Sottostazione Elettrica Trasformazione

Realizzazione dell'edificio di controllo

Realizzazione di linea elettrica sotterranea

Interventi di mitigazione

Smobilizzo del cantiere
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